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Resumen
El avance de las nuevas tecnologías está proporcionando nuevas herramientas de trabajo en
muchos ámbitos de la sociedad. En el desarrollo de proyectos de construcción, mantenimiento
y reforma de edificios o infraestructuras esta revolución empezó con el uso de CAD 2D que
permitía desarrollar planos de edificios o el uso de aplicaciones informáticas para gestionar
cálculos estructurales o de instalaciones,  bases de datos para gestionar presupuestos...
En  la  actualidad  se  está  tendiendo  a  integrar  estas  aplicaciones,  este  proceso  consiste  en
unificar toda la información del edificio en una única base de datos de la que se extrae toda la
información que es empleada para el desarrollo de planos, cálculos, gestión de presupuestos...
Este proceso es en lo que consiste BIM.
Este PFC proyecta un edificio para un gimnasio pequeño mediante el uso de BIM, para ello se
desarrollará  el  diseño  del  edificio  usando  BIM  (Autodesk  Revit)  además  de  realizar  los
cálculos y el presupuesto correspondientes. También se analizará las opciones adicionales que
ofrece BIM.
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Objetivos
En este PFC se desarrollarán los siguientes temas:
• Modelado de un edificio usando software BIM (Autodesk Revit).
• Modelado de familias nuevas usando diferentes herramientas:
◦ Editor interno de Autodesk Revit
◦ Importación en Autodesk Revit de un modelo creado con una aplicación externa de
modelado sólido (FreeCAD).
• Análisis de las posiblidades adicionales de BIM (integración con otros programas o
posiblidades futuras).
• Cálculos del edificio (calefacción, estructura, distribución de agua).
• Presupuesto
• Conclusiones
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Memoria
1 Promotor y proyectista
El  presente  proyecto  constituye  un  Proyecto  Fin  de  Carrera  (PFC)  de  la  titulación  de
Ingeniería Técnica industrial especialidad Mecánica de la Escuela de Ingenierías Industriales
de Universidad de Valladolid, a la cual consideraremos como promotor del proyecto.
La proyectista es el alumno César Rollán Serrano.
2 Información previa
En este apartado se describen datos relativos al emplazamiento y al entorno físico, además de
la normativa utilizada para la realización del proyecto.
2.1 Datos del emplazamiento y entorno físico
El edificio se construirá sobre un solar situado en una parcela ubicada en la calle de Cabezón
de Pisuerga (Valladolid).
La planta del solar es de forma rectangular, de 20 metros de fondo y 16 de anchura.
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2.2 Normativa urbanística
La normativa urbanística aplicable en la redacción de este proyecto es el  Plan General de
Ordenación urbana de Cabezón de Pisuerga y el Área de planteamiento previo 2 Las Eras. La
zona  está  calificada  como  suelo  urbano  de  condición  de  edificación  según  ordenanza  de
equipamiento y una condición de uso según ordenanza de equipamiento general. La altura
máxima es B+II y una condición de edificabilidad de 3,0.
2.3 Otras normas
Complementariamente se usa la siguiente normativa:
• Código técnico de la edificación (CTE)
• Ley 3/1998 de 24 de junio Castilla y León: Accesibilidad y supresión de barreras.
• Real Decreto 1027/2007, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
• Real  Decreto  865/2003 de  4  julio  por  el  que  se  establecen los  criterios  higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
3 Objetivos y descripción del proyecto
En este proyecto se ha diseñado un gimnasio sencillo orientado al culturismo y halterofilia,
con vestuarios y una zona para actividades en grupo aeróbicas o de relajación.
En este proyecto se incluirá el diseño del edificio, de la estructura y su cálculo, obra civil y
instalacciones de calefacción, distribución de agua fría, producción de agua caliente sanitaria y
su distribución. Todo se hace buscando las soluciones más idoneas y prácticas para tratar de
conseguir un coste y un tiempo de construcción razonable. En el proyecto se han usado las
siguientes aplicacoines informáticas:
• Aplicaciones principales:
◦ Audodesk Revit (diseño BIM y modelado de familias)
◦ Cypecad (cálculo estructural)
◦ Presto (creación del presupuesto)
• Aplicaciones secundarias:
◦ FreeCAD (modelado sólido para exportar como familias)
◦ SkeetchUP (boceto previo en 3D)
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• Aplicaciones auxiliares:
◦ Microsoft Office, Inkscape, GIMP, LibreOffice, BIM Vision, Autocad...
En  este  PFC  se  tratará  de  analizar  las  posibilidades  que  ofrece  BIM  a  las  empresas  de
ingeniería, arquitectura y construcción en el diseño de edificios, generación de documentación,
gestión de presupuestos... La sociedad demanda cada vez más rapidez y productividad en el
desarrollo de proyectos. BIM permite ahorrar tiempo, ya que la creación de un modelo de un
edificio permite no sólo obtener documentación y datos relativos a él, sino también organizar
mejor  la  construcción  del  edificio  y  planificar  reformas  en  el  futuro,  reduciendo  la
incertidumbre presente.
3.1 Modelado con BIM
En  las  pasadas  décadas  el  desarrollo  de  proyectos  venía  realizándose  típicamente  con
aplicaciones de CAD 2D (dibujo vectorial) y CAD 3D (modelado sólido).
En  los  programas  CAD  2D  son  programas  de  dibujo  vectorial,  en  ellos  los  parámetros
manejados vienen siendo la geometría de los elementos, grosores de línea, estilos (tramados),
colores,  rellenos...  La interfaz gráfica  permite  manejar  todos estos  elementos.  Uno de los
principales problemas de los programas de CAD 2D es que los diferentes planos no están
relacionados entre si, por lo que es más fácil la aparición de detalles incompatibles entre si.
Este riesgo es mayor cuando se realizan modificaciones sobre un plano ya realizado.
Los programas CAD 3D manipulan principalmente elementos sólidos.
3.1.1 Manejo de información 3D en la informática
Existen  dos  formas  de  representar  información  3D  por  medios  informáticos:  vóxeles  y
vectorial. Esto es similar a las aplicaciones gráficas 2D.
• En  los  vóxeles  se  divide  el  espacio  mediante  una  rejilla  3D  similar  a  como  se
representan  las  fotos  digitales.  Este  procedimiento  requiere  de  gran  cantidad  de
almacenamiento y no permite tener información sobre superficies, vértices, aristas...
las  operaciones  de  transformación  (escalado,  giro,  cizalladura,  deformación...)
presentan  el  mismo  inconveniente  que  en  2D  y  es  la  pérdida  de  información  y
degradación de la calidad en cada operación debido a la la resolución de la rejilla 3D
empleada. No suele ser usado para representar información de modelos de edificios,
pero tiene interés para realizar cálculos o para adquisición de datos ya que representa la
información volumétrica de forma completa, los sistemas vectoriales sólo se centran en
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la información relativa a la superficie del elemento representado).
• En el vectorial se definen los volúmenes mediante vértices, aristas, caras y volúmenes.
Los puntos se almacenan en coordenadas 3D. Las aristas se obtienen por unión de dos
puntos, estas aristas a su vez unidas siguiendo una forma cerrada forman caras, las
caras  tienen  una  orientación  determinada  por  un  vector  normal  que  indica  la
orientación de la cara exterior, estas caras forman superficies. Una superficie formada
por caras totalmente unidas y que compartan una misma orientación puede formar un
sólido.
La ventaja de este sistema es que cualquier operación de modificación no conlleva a
penas  degradación  en  la  calidad,  sino  que  esta  se  limita  a  pequeños  errores  de
redondeo. Además, las necesidades de almacenamiento son mucho menores que en el
caso  anterior.
Existen dos formas de modelar volúmenes en 3D: mediante la edición directa de una
malla de vértices y mediante la edición paramétrica de volúmenes sólidos.
3.1.1.1 Modelado poligonal y mallas
En las mallas se edita la posición de los vértices en el espacio, alterando con ello la forma
final. Habitualmente los programas de edición 3D permiten no sólo manejar los vértices sino
también las aristas y las caras. Habitualmente las superficies formadas por las mallas están
formadas por triángulos (uniendo tres vértices), estos triángulos permiten varias operaciones:
subdividirlos (añadiendo nuevos vértices), "flipar" dos triángulos contiguos (se intercambian
la diagonal), invertir la normal (cuando no apuntan en la dirección adecuada).
Con las mallas se pueden realizar diferentes operaciones, entre ellas operaciones Booleanas
entre  dos  mallas  (unión,  diferencia,  sección  y  intersección),  también  se  puede  realizar  la
intersección  entre  una  malla  y  un  plano  de  la  que  resulta  una  superficie  poligonal  (este
procedimiento  es  de  gran  utilidad  en  impresión  3D).  Otra  operación  es  la  simplificación
(reducir el número de vértices manteniendo en la medida lo posible la forma original de la
malla).
Las superficies formadas de esta manera también permiten ser editadas mediante operaciones
de deformado, subdivisión de la malla, extruir una determinada zona de la malla...
Las mallas no permiten representar superficies curvas, sólo permiten aproximarlas mediante
un número finito de caras. Muchos programas de edición 3D añaden una capa de abstracción
en la que los triángulos contiguos que comparten un mismo plano (o son muy próximos) son
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tratados  y  mostrados  al  usuario  como  si  fueran  una  única  cara,  omitiendo  las  aristas
intermedias, de forma que un cilindro puede aparentar una superficie curva y continua o un
cubo tener caras cuadradas sin una diagonal intermedia.
La información topográfica de un terreno puede estar recogida en una nube de puntos que se
puede procesar como una malla mediante un algoritmo de triangulación que una dichos puntos
en una superficie.
Cuando se realiza un escaneo en 3D de un objeto real se suele obtener como resultado una
nube de puntos o una malla, en ocasiones esta malla tiene agujeros que deben ser "reparados"
rellenándolos con nuevos triángulos obtenidos por interpolación además de eliminar el "ruido"
que  se  haya  podido  obtener  en  el  escaneo.  También  se  suele  realizar  una  operación  de
simplificación para reducir los requerimientos de almacenamiento y procesamiento de esta
malla, o bien puede ser convertida a una superficie NURBS o T-Splines.
La utilidad de las mallas obtenidas mediante escaneos en 3D en el ámbito de BIM es poder
modelar edificios y entornos ya existentes, donde la información obtenida con un escáner 3D
(típicamente basados en un láser) es convertida en un modelo paramétrico del edificio donde
se recojen todos los detalles relevantes capturados en el escaneo. Las mallas también sirven en
el ámbito BIM para poder situar objetos no paramétricos de formas orgánicas.
3.1.1.2 Modelado sólido
El  modelado sólido  consiste  en  definir  vértices,  líneas,  superficies  o  volúmenes  mediante
formas primitivas y operaciones sobre estas en un entorno 3D. Desde un punto de vista técnico
puede  ser  una  capa  de  abstracción  sobre  el  sistema  anterior,  pero  existe  una  diferencia
fundamental  y  es  que  este  modelado permite  trabajar  con superficies  curvas  reales.  Estas
superficies curvas cuando son convertidas a mallas (por ejemplo, exportando a formato STL
para  prototipado  rápido),  se  puede  determinar  la  precisión  con  la  que  esta  conversión  se
realizará.
Existen muchas formas primitivas,  en una dimensión hay líneas, arcos de circunferencia o
elipse,  espirales,  "splines",  curvas Bezier...  en dos dimensiones  hay rectángulos,  polígonos
regulares,  estrellas,  círculos, elipses...  en tres dimensiones hay cubos, cilindros,  pirámides,
esferas...
Estas  formas  primitivas  son  paramétricas,  esto  es,  están  controladas  mediante  parámetros
modificables por el usuario como son la altura, radios en figuras primitivas redondas, anchura
y profundidad en figuras primitivas rectas, ángulos de orientación, coordenadas de posición
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del origen, redondeamientos, chaflanes, número de caras...
También  hay  otro  tipo  de  formas  “primitivas”:  importación  de  rutas  creadas  en  otros
programas  (por  ejemplo,  una  vectorización,  una  figura  creada  en  un  programa de  diseño
vectorial...), letras (los caracteres de las fuentes son definidos mediante curvas Bezier)... Estas
opciones permiten incorporar logotipos, textos... en diseños de modelado sólido.
Estas  formas  primitivas  se  pueden  modificar  y  combinarse  entre  si  mediante  diversas
operaciones:
• Barridos, extrusiones, giros, fundidos...
Estas operaciones convierten formas planas 2D en figuras sólidas 3D.
• Operaciones Booleanas (unión, diferencia, sección y intersección).
Estas operaciones añaden o sustraen el volúmen de varias formas sólidas previas. 
También pueden aplicarse sobre elementos planos en 2D, siempre que tengan un 
contorno cerrado.
• Operaciones sobre aristas (redondeos y chaflanes) o sobre el volumen 
(desplazamientos de la superficie, vaciados...).
Estas operaciones producen objetos sólidos a partir de otros anteriores.
• Transformaciones  y  deformaciones  (desplazamiento,  escala,  giros,  cizallado...)
En  ocasiones  es  preferible  diseñar  un  elemento  sobre  una  orientación  o  posición
diferente de la que tendrá al final. También se puede producir una forma diferente a
partir de una forma previa.
• Repetición de un objeto a lo largo de una trayectoria, de una matriz, alrededor de un 
eje, siguiendo una simetría en espejo...
Estas operaciones generan múltiples geometrías iguales a partir de una sóla.
El  modelado  sólido  por  lo  general  ofrece  menos  libertad  de  creación  que  el  modelado
mediante mallas, aunque su ventaja es que permite representar las superficies como lo que son
(planos, superficies curvas, superficies esféricas...) sin recurrir a aproximaciones. Otra ventaja
es que las operaciones son reversibles y editables,  esto es si varias figuras geométricas se
combinan en una figura final, cambiando los parámetros de alguna de las figuras iniciales, la
pieza final se actualiza con esos cambios, sin necesidad de repetir todo el proceso desde cero.
El resultado de las figuras primitivas y las operaciones aplicadas se convierte en un conjunto
de polígonos que puede ser representado en pantalla, imprimido en una impresora 3D... o bien
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se pueden calcular trayectorias de una herramienta y se puede mecanizar mediante sistemas
CNC. También se pueden usar los volúmenes resultantes en cálculos de todo tipo: convección
de calor, iluminación, transmisión de sonido o calor por las paredes...
La creación de nuevas familias en BIM se realiza principalmente mediante modelado sólido,
ya que permite controlar las dimensiones mejor y parametrizarlas, de forma que el usuario
puede cambiar las dimensiones del elemento sin necesidad de editarlo, sólo modificando los
valores correspondientes en la lista de propiedades de ese elemento (esto en un modelado
poligonal requeriría modificar numerosos vértices de forma muy compleja).
Ejemplo ilustrativo de tres tipos de flujo de trabajo: en la fila superior se muestra un proceso
con  BIM,  donde  se  sitúan  elementos  constructivos.  En  la  fila  intermedia  se  muestra  un
proceso de modelado 3D sólido (el  resultado final no es un modelo constructivo,  sino un
objeto  sólido),  en  la  inferior  un  modelado  poligonal  usando mallas  y  aplicando algunas
ediciones en las caras, este último es el proceso usado en programas de diseño 3D como
Blender, el anterior se usa en BIM para diseño de familias.
3.1.1.3 BIM
BIM es el proceso de generar, recoger, editar y manejar información a cerca de un edificio.
Esta  información está  una base de datos que recoge información de cada componente del
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edificio desde la concepción hasta el fin de su vida útil.
Cada componente es producido desde una librería de productos y tiene información sobre su
emplazamiento en el edificio, relación con otros componentes cercanos o internos, material,
uso, mantenimiento, especificaciones técnicas, detalles sobre red en componentes electrónicos,
costes,  fabricante,  modelo,  fase  de  construcción  (o  de  derribo),  detalles  estéticos  para
renderizados  3D,  vistas  3D  de  edición,  detalles  para  planos  2D  (tramas,  tipos  de  línea,
colores...  todo  ello  definido  para  planos  de  planta,  alzados,  cortes...),  observaciones
particulares y cualquier requerimiento especial que se le desee incorporar, que es guardado en
la base de datos.
Por ejemplo, un pilar de hormigón puede tener detallada información sobre sus características
(medidas,  tipo  de  hormigón...),  posición,  material,  sobre  su  armadura  (que  es  otro
componente),  los  forjados  o  cimentaciones  que  conecta,  el  aspecto  que  presentará  en  los
renderizados, vistas 3D durante la edición o planos...
BIM no sólo permite diseñar edificios, también facilita la simulación de estos antes de ser
construidos o incluso de que se finalice el diseño. Si el diseño contiene suficientes detalles se
puede simular la demanda de energía del edificio,  su habitabilidad,  funcionalidad, costes...
Además, se pueden detectar fallos que puedan producir contratiempos en la construcción o
dificultar  la  habitabilidad  del  edificio.  Una  vez  conocidos  estos  fallos  BIM  facilita  la
realización de modificaciones necesarias para su corrección. También facilita la creación de
presupuestos,  recreaciones  virtuales,  realización  de  maquetas,  simular  el  proceso  de
construcción por fases...
BIM evita la pérdida de información que puede existir en la entrega de un proyecto desde el
equipo de diseño, al equipo de construcción y al propietario, permitiéndolos añadir los detalles
que  adquieren  durante  su  periodo  de  trabajo  al  modelo  BIM  del  edificio,  con  lo  que  el
propietario se beneficia de esta integración.
BIM  aporta  muchos  beneficios:  aumenta  la  calidad  de  proyectos  integrados,  mejora  su
eficiencia, ayuda a eliminar las lagunas de información, mejora la seguridad, ayuda a solventar
problemas,  simula  y  analiza  impactos  potenciales,  facilita  la  entrega  de  materiales  de
construcción justo a tiempo en vez de ser apilados y la reducción de residuos en construcción
al poderse ajustar mejor las cantidades requeridas de cada material.
La  construcción  de  modelos  de  información  abarca  todo  el  periodo  de  tiempo  desde  las
primeras ideas del proyecto hasta el fin de la vida del mismo. BIM aporta al propietario del
22
edificio información útil sobre mantenimiento, derribo, obras, cambios...
La  edición  de  ficheros  BIM se realiza  mediante  un entorno parecido  a  los  programas  de
modelado sólido donde además existen vistas 2D representadas de manera específica y similar
a como sería representada en un programa de CAD 2D y no como una proyección simple de
un elemento 3D.
Como diferencia con los entornos de modelado sólido, los elementos representados no son
sólo elementos sólidos, sino que estos llevan asociada información arquitectónica que permite
editar  sus  propiedades  mediante  parámetros  específicos  de  la  arquitectura,  activar  la
visibilidad  en  función  de  la  categoría  de  cada  elemento  (cimentación,  muros,  pilares,
mobiliario...), o definir sus características específicas mediante un cuadro de propiedades.
Principales ventajas de BIM:
Visualización mejorada
En la edición del modelo el entorno 2D/3D facilita la colocación de los componentes. También
facilita la realización de recreaciones virtuales (rénders) del edificio, ya que cada componente
puede  tener  información  asociada  a  su  aspecto  estético  final.  la  generación  de  maquetas
también puede verse facilitada mediante el prototipado rápido exportando partes del modelo a
ficheros imprimibles en 3D o importables en una cortadora CNC que permitan montar una
maqueta en poco tiempo.
Mejora de la productividad
Corregir un fallo con un modelo en una fase avanzada puede no
sólo ser más sencillo y rápido, sino que la integración de todos
los componentes del modelo permite evitar que se produzcan
nuevos fallos al realizar la corrección.
Mejor coordinación de documentos.
La  realización  de  un  cambio  puede  ser  reflejada  de  forma
inmediata en los documentos asociados al proyecto. También
facilita  la  elaboración de tablas con información vital,  como
vendedores de materiales, costes y cantidades necesarias.
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Aumento de la velocidad de entrega y reducción de costes.
BIM facilita la edición de un proyecto por parte de varias personas a la vez, permitiendo la
división  del  trabajo  según  áreas  (instalaciones  sanitarias,  protección  contra  incendios,
electricidad...). También facilita la integración de sistemas de control de versiones típicos de
entornos  de  programación.
Otras posibilidades de BIM:
Control de versiones
Uso de sistemas de control de versiones similares a como se hace en programación. Estos
sistemas permiten entre otras cosas controlar los cambios que se hacen en un proyecto, revertir
modificaciones erróneas, etiquetar los cambios realizados...
Esto puede ser de gran ayuda cuando se trabaja en equipo o cuando se quiere revertir una
modificación  incorrecta  pasada  sin  revertir  otras  posteriores.  Incluso  se  podría  tener  la
posibilidad de seleccionar un elemento del modelo y tener de inmediato todo su historial de
cambios.
Maquetas
Crear maquetas mediante prototipado rápido, al basarse BIM en el modelado sólido es sencillo
convertir  las  partes  de  un  edificio  en  elementos  imprimibles  en  3D  o  ficheros  para  una
cortadora CNC que luego pueden ser montados en una maqueta de manera rápida.
Existen incluso tecnologías  que ya  permiten  aplicar  texturas  a  elementos  impresos  en 3D
(impresión hidrográfica) a partir de las texturas incluidas en el elemento.
Inconvenientes de BIM
Menor flexibilidad que CAD 2D
BIM a diferencia de CAD 2D o del modelado sólido depende de elementos más o menos
rígidos que no siempre se adaptan a lo que se quiere diseñar o a lo existente en algún edificio
real que se quiera modelar en BIM. Pese a ello, las principales aplicaciones de BIM están
incorporando cada vez más mejoras de cara a poder afrontar todo tipo de detalles que se
puedan presentar a la hora de modelar un edificio. También se puede recurrir al modelado de
familias  nuevas  o  adaptación  de  otras  existentes  con  las  herramientas  de  la  aplicación  o
importando modelos generados con otros programas.
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Mayor complejidad que CAD 2D
BIM es más complejo que CAD 2D, en el caso de CAD 2D cuando se conoce un conjunto de
procedimientos más o menos reducido se puede representar prácticamente cualquier elemento,
en cambio en BIM cada elemento requiere de un procedimiento específico que no siempre es
compartido con otros elementos. Esto obliga a un mayor tiempo de aprendizaje para poder
modelar  de  forma  básica  un  elemento.  Otro  inconveniente  es  que  los  procedimientos  no
siempre son similares entre aplicaciones diferentes, lo que representa un inconveniente a la
hora de cambiar de aplicación.
Falta de integración entre aplicaciones
No siempre es posible trasladar la totalidad del trabajo realizado en una aplicación a otras
aplicaciones, en ocasiones se pierden parte de los detalles funcionales.
Interfaces de usuario aún no especializadas en algunas tareas
En muchas ocasiones una mejor interfaz de usuario permitiría aumentar la productividad. Un
ejemplo  es  el  dibujado  de  tuberías  en  instalaciones,  donde  una  interfaz  menos  genérica
permitiría una mayor comodidad y rapidez en el diseño de tuberías. Sería de gran ayuda para
el usuario diseñar el sistema de tuberías de forma que este responda a parámetros geométricos
y a partir de ellos se sitúen todos los tubos. Por ejemplo, en un sistema de saneamiento lo
idóneo sería dibujar sólo la proyección horizontal de las tuberías sin atender a las pendientes
en base a unos puntos de entrada y uno de salida, añadiendo posteriormente la cota de salida y
realizándose  el  proceso  de  colocación  de  los  tubos  de  una  forma  automática  con  su
correspondiente pendiente hasta los puntos de entrada, situados bajo los aparatos.
Otro  ejemplo  en  el  diseño  de  tuberías  son  los  puntos  de  cruce,  donde  el  usuario  puede
introducir  sólo las trayectorias de las tuberías, y el  diseño detallado de los elementos que
eviten la interferencia entre tuberías podría realizarse automáticamente.
Dependencia digital
Otro inconveniente de BIM es su mayor dependencia digital que en CAD 2D. En CAD 2D los
planos una vez impresos contienen prácticamente toda la información que se aportó en el
proceso de creacción, y por si mismos permiten definir el  edificio. En BIM en cambio se
depende más de ficheros digitales, y esto puede ser un problema en algunos casos:
• Acceso a los soportes físicos a largo plazo: los soportes digitales cambian con gran
rapidez, y por lo tanto un soporte que hoy es perfectamente legible en un futuro podría
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ser  difícil  encontrar  un  medio  para  poderlo  leer.  El  uso  de  medios  físicos  con  el
almacenamiento  deslocalizado  ("en  la  nube")  puede  ayudar  a  prevenir  este
inconveniente.
• Pérdida de información: los soportes de almacenamiento digital pueden susceptibles de
sufrir  daños  que  impidan  su  acceso.  Los  almacenamientos  deslocalizados  ("en  la
nube") también son susceptibles de pérdida de datos, especialmente si el servicio de
almacenamiento  cesa  su  actividad  sin  previo  aviso.  Tener  múltiples  copias  de
seguridad puede ayudar a solventar estos inconvenientes.
•  Dependencia de la aplicación que creó el modelo: habitualmente el formato de fichero
usado por la aplicación usada para editar el modelo sólo es totalmente legible a esa
aplicación, lo que ocasiona una dependencia de ella. Esto en parte se puede solventar
mediante el uso de formatos estándar, si bien estos formatos no siempre representan la
total  integridad del  modelo  que se creó  en  la  aplicación  de  modelado BIM.  Estos
detalles son importantes,  puesto que la  vida útil  de un edificio es en comparación
superior a la del desarrollo de la informática, en la que ha habido numerosos cambios
en soportes,  aplicaciones...  si  se quiere almacenar la  información de un edificio es
preciso tener en cuenta los futuros cambios que puedan producirse.
3.1.1.4 Formato IFC
IFC-SPF (extensión .ifc)  es un formato estándar (ISO-10303-21) que permite intercambiar
modelos BIM entre diferentes programas. Este tipo de ficheros contienen la geometría del
edificio y almacenan muchas de las propiedades usadas en el programa de modelado de forma
que otros programas orientados a BIM puedan cargar y usar estos datos.
IFC permite cargar el modelo BIM en otros programas como cálculo de estructuras, cálculo de
iluminaciones,  cálculo de presupuestos,  de tiempos,  mostrar  diferencias  entre  dos ficheros
parecidos  (modificaciones),  convertir  a  formatos  para  prototipado rápido (impresoras  3D),
importar en programas de diseño 3D para hacer previsualizaciones, infografías, vídeos...
El formato IFC también es útil para archivar información a largo plazo junto con los ficheros
en el formato nativo del programa usado, ya que al ser estándar y de especificación abierta, es
más  probable  que  en  el  futuro  pueda  seguir  siendo  leído.  Pese  a  ello,  también  es  muy
conveniente conservar los ficheros en el formato nativo del programa de edición usado, ya que
el formato IFC tiene el inconveniente de perder parte de la información usada en el programa
de edición (como Autodesk Revit 2014, en el que la importación de un fichero exportado en
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IFC no replica el modelo original).
Existen  varias  versiones  y  actualizaciones  de  este  formato,  actualmente  la  más  común es
IFC2x3 de Febrero de 2006, aunque está previsto que se empiece a usar el formato IFC2x4,
que permitirá almacenar más tipos de detalles diferentes en el fichero, lo que mejorará sus
posibilidades para poder importar y exportar información entre programas diferentes.
Existen también algunas varianes de este formato IFC-XML (ISO-10303-28) que está basado
en el marcado XML y IFC-ZIP que está basado en el formato IFC-SPF pero comprimido para
reducir el tamaño.
Además de IFC también existen otros formatos estándar para intercambio de información de
edificios,  estos formatos pueden estar orientados a funciones específicas como estructuras,
división de espacios...
3.1.1.5 Consejos y buenas prácticas en BIM
• Plantear el proyecto antes de empezar a modelar, para ello es conveniente usar otros
sistemas de modelado más sencillos o bien lápiz y papel. Esto ayuda a saber cómo
afrontar el  modelado en BIM de la forma más directa y sencilla,  estableciendo los
planos  de  referencia  necesarios  y  evitando  tener  que  realizar  grandes  correcciones
posteriores.
• Tener un buen conocimiento del programa a usar permite evitar "rodeos de trabajo"
("workarounds") que no sólo llevan más tiempo sino que a la larga pueden suponer
problemas adicionales (ejemplo: introducir a mano la altura de las paredes en lugar de
enlazarlas al piso superior supone que si se modifica la altura de la planta, se necesitan
actualizar las paredes una a una a mano, y con riesgo de dejar algunas sin actualizar).
• Separar  los  grandes  proyectos  en  otros  más  pequeños  enlazados.  Esto  facilita  la
división del trabajo entre varias personas, la reducción de la cantidad de información a
procesar  y  almacenar  (menor  tiempo  de  respuesta  del  programa),  facilita  la
coordinación de los cambios realizados... Incluso en proyectos pequeños es interesante
separar la arquitectura y estructura de las instalaciones.
• La complejidad de BIM hace que a menudo sea necesario buscar información a cerca
de cómo realizar un determinado procedimiento. Es conveniente conocer que es mejor
realizar una búsqueda en Internet antes que perder tiempo realizando muchos intentos
(y errores), existen multitud de tutoriales y videotutoriales explicativos, y comunidades
27
en Internet  de preguntas  y respuestas  donde se puede encontrar  una respuesta  útil.
También es interesante mantener un buen ambiente de trabajo donde exista una buena
cooperación,  puesto  que  la  comunicación  entre  compañeros  permite  ganar
productividad.
• Usar adecuadamente las diferentes vistas: planos en planta, alzados, vistas 3D, cortes y
secciones,  vistas  en  3D seccionadas...  también  adaptar  cada  vista  a  lo  que  se esté
trabajando: arquitectónico, instalaciones, estructuras...  Es muy conveniente etiquetar
las vistas de forma adecuada ayuda a localizar cada una cuando se tienen muchas vistas
en el proyecto.
• Una de las vistas más recomendables para trabajar en el detallado final del modelo es
la  vista  3D  seccionada,  en  la  que  se  puede  aislar  un  edificio  planta  por  planta
añadiendo varias vistas y modificando las cajas de sección.
• Usar los grupos cuando haya varios elementos similares relacionados y repetidos. Esto
permite no sólo ahorrar tiempo al añadir los elementos al modelo, sino que facilitan la
realización de modificaciones, ya que modificando un elemento el resto de grupos se
actualizan a la vez, evitando que quede algún elemento sin modificar.
• En Autodesk Revit los grupos se comportan como si fueran familias, por lo tanto si en
un modelo existen varias copias de un grupo y se necesita modificar algunos de ellos
(dejando  el  resto  como  estaban)  una  opción  es  entrar  en  "editar  tipo",  pulsar  en
duplicar introduciendo un nuevo nombre y aceptando, modificar el grupo y finalmente,
seleccionar los demás grupos a modificar, y cambiándolos como cuando se cambia la
familia de un elemento.
• En edificios de formas regulares es interesante usar los planos auxiliares, con ellos se
puede  realizar  una  rejilla  que  agiliza  el  posicionamiento  de  elementos.
El uso de líneas auxiliares permite trazar zonas de visibilidad o ocultación, centrar o
distribuir elementos, aplicar simetrías...
• Enlazar los elementos que vayan enlazados, de esta forma se moverán en conjunto
cuando haya que realizar un cambio y no hará falta realizar cambios manuales (y será
menos probable que se olvide modificar algún elemento).
• Antes de modelar una nueva familia desde cero considerar la opción de modificar una
ya existente. Al modelar conviene visualizar el elemento tratando de ver que formas
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tiene y a  que tipo de operaciones se adaptan mejor:  extrusión,  revolución,  barrido,
fusión... También considerar que se pueden añadir huecos que permiten añadir detalles
a una figura simple obtenida mediante alguna de esas operaciones, o bien se pueden
unir dos formas en una.
• No  conviene  añadir  más  complejidad  de  la  necesaria  a  los  modelos,  ya  que  se
requerirán de mayor capacidad de proceso y el  programa tendrá una respuesta más
lenta.
Si  se  modela un elemento sobre el  propio edificio  conviene  seleccionar  el  tipo de
familia a la que pertenecerá, si el modelado es desde cero se debe elegir la plantilla
adecuada desde el primer momento para que ese elemento funcione correctamente.
• Es preferible no modelar los elementos partiendo desde el propio modelo de edificio,
ya que es más difícil reutilizarlos en otros proyectos. Los modelos creados se pueden
añadir  a  una  biblioteca  personal  de  familias  o  incluso  ser  compartidas  en  páginas
especializadas con otros usuarios.
• En Autodesk Revit existen varias plantillas que permiten iniciar el modelado para cada
elemento según su tipo.
• En el modelado de familias también conviene considerar añadir gráficos para las vistas
en planta, alzados, cortes... Además se pueden realizar diferentes niveles de detallado
(alto, medio y bajo) para un mismo modelo.
• A la hora de realizar un renderizado, empezar primero con uno de baja resolución y
detalles (borrador), para ir pasando a otros de mayor calidad (que necesitan más tiempo
para realizarse). De esa forma se pueden corregir los últimos detalles antes de proceder
a los renderizados definitivos.
3.1.1.6 Familias en Autodesk Revit
Autodesk Revit funciona mediante la adición de elementos a un entorno 3D, estos elementos
pertenecen a diferentes familias (paredes, puertas, ventanas, tuberías, armaduras de hormigón,
muebles...). Las familias son elementos modelados en 3D que mediante ciertos parámetros van
configurando el resultado final del modelando BIM. Estos parámetros difieren mucho según el
tipo de familia y de elemento.
Las familias se pueden clasificar de varias formas:
• Según las opciones para modelar o modificar:
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◦ Familias de sistema: están implementadas en el propio código fuente del programa,
la  personalización  es  limitada  y  depende  del  tipo  de  elemento,
Un ejemplo son las paredes, donde se puede modificar las capas que la forman pero
no la "forma", puesto que la forma de este elemento se define sólo de dos maneras,
una es mediante una línea en un plano de planta y un valor de base y otro de altura,
y otra es mediante una línea en un plano de planta y un boceto sobre un plano de
alzado.
◦ Familias cargables: son familias que se cargan mediante ficheros .rfa cuando se 
necesitan, se pueden personalizar con un doble clic, de esta forma se entra en un 
entorno de modelado donde se puede editar el elemento añadiendo detalles, 
quitándolos, cambiándolos...
Estas familias pueden venir en la instalación del programa. pueden ser obtenidas en
descargas de Internet o editarse por parte del usuario.
◦ Familias insitu: son similares a las anteriores pero no permiten ser guardadas fuera
del  proyecto al  que pertenecen.  Son útiles para crear  elementos  específicos  del
proyecto que no se esperan reutilizar en otros proyectos.
• Según la forma de usarse:
◦ Elementos cuya forma y aspecto está predefinido y que para añadirse al proyecto
sólo hay que sitúarlos en el modelo. Dos ejemlos pueden ser un electrodoméstico o
un pilar estructural. A veces se pueden modificar detalles como las dimensiones o
la existencia de elementos como ejemplo podría ser una columna con ménsulas,
donde se puede modificar la altura, el las dimensiones de su sección o los lados
donde  están  las  ménsulas  y  sus  medidas.  Este  tipo  de  caso  se  denominan
"paramétricas".
◦ Elementos que deben estar situados sobre otros elementos específicos. Por ejemplo,
una ventana o una puerta, que no se pueden encontrar fuera de una pared.
◦ Elementos  que  se  basan  en  una  trayectoria  dibujada  sobre  un  plano  (boceto).
Algunas familias exigen que esta trayectoria sea cerrada (ejemplo: un forjado) o
pueden aceptar trayectorias abiertas, como una barandilla. En el caso de los muros
se basan en líneas.
La mayor parte de los elementos permite personalizar sus características, por ejemplo, en una
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pared se puede editar la estructura en capas , o en un tubo se puede seleccionar el material y
los accesorios usados en el diseño de redes.
Autodesk Revit  incluye por defecto bastantes familias,  algunas están cargadas por defecto
(familias de sistema), otras aparecen en ficheros situados en una carpeta de instalación y deben
ser cargadas en el modelo del edificio para poder situar elementos basados en estas familias.
Muchas herramientas para situar elementos abren directamente el diálogo de carga si no hay
una  familia  disponible  relativa  a  ese  elemento,  si  ya  había  alguna  familia  cargada  la
herramienta muestra la última familia que se usó, de forma que si se quiere usar una familia
diferente se debe usar la opción correspondiente para cargar un archivo nuevo.
En caso de no estar disponible ninguna familia que se adapte al elemento necesario, existen
dos alternativas, una es buscarla en Internet, descargarla y usarla, otra es modelarla desde cero
o adaptar una existente. En el primer caso existen muchas páginas con familias disponibles
para  descargar  y  usar,  estas  suelen  estar  ordenadas  por  categorías  indicando  si  son
arquitectónicas o MEP (con conectores), si son paramétricas (adaptables mediante parámetros)
o fijas... También se puede modelar desde cero o adaptar una familia existente, para ello se
puede usar las función de edición de familias incluido en el propio programa.
Creacción de nuevas familias en Revit
En Autodesk Revit se pueden crear nuevas familias mediante la opción "modelar in situ" o
mediante el  uso de una plantilla,  en ambos casos  se  abre un entorno de modelado sólido
paramétrico donde se pueden crear nuevas formas desde cero o importarse otras ya existentes
creadas en otros programas.
Para crear una familia usando una plantilla (de manera que sea cargable en vez de exclusiva
del proyecto), se debe acceder mediante la pantalla de inicio con la opción de crear una familia
nueva o desde el menú principal, dentro de la opción “nuevo”.
Cuando se usa la opción "modelar in situ" se modela la familia sobre el edificio que se está
modelando (que aparece transparente), un inconveniente de este procedimiento es que es más
difícil reutilizar esa familia en otros proyectos, ya que no es posible guardarla directamente
como familia  en formato RFA. Al crear  una nueva familia hay que seleccionar el  tipo de
familia que será (elemento estructural, mobiliario...) para que esta funcione de forma correcta
en el conjunto. Es importante abrir primero el entorno de modelado, ya que si se introduce
directamente  en  el  modelado  del  edificio,  este  no  será  un  "objeto  BIM"  sino  un  objeto
importado sin una clase o propiedades.
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Cuando se modela una familia sin hacerlo dentro del modelado de un edificio, lo primero es
seleccionar la plantilla de partida, esta plantilla deberá corresponder con la función a realizar
del  nuevo elemento.  Una vez elegida la  plantilla,  se  tiene un espacio vacío con 3 planos
perpendiculares entre si, uno de base y dos verticales. Estos tres planos definen por defecto el
origen (0,0,0) del modelo, en el modelado se pueden añadir más planos de referencia y se les
puede asignar como planos de origen en la lista de propiedades (sólo se puede seleccionar un
plano por cada eje). También se pueden añadir líneas de referencia.
En Revit se pueden importar elementos modelados en otros programas, esto se puede realizar
con la  función "Importar  CAD" y seleccionando un archivo de  Autocad (extensión .dwg)
donde se haya creado ese elemento. A su vez, Autocad puede importar elementos modelados
en otros programas de modelado sólido mediante el formato STEP, que es un formato estándar
en el modelado sólido y que puede ser exportado por numerosas aplicaciones. Para importar
en Autocad se debe usar la opción de importación y esperar a que se procese el fichero.
Para importar modelos conviene usar la opción (en el diálogo de importación) "de origen a
origen", para que el modelo aparezca justo en el centro, de esta forma si se importan varios
elementos por separado, estos quedarán en la misma posición de unos con respecto a otros.
Proceso de modelado de una familia
Para modelar desde cero en Revit por lo general se necesita primero seleccionar un plano de
trabajo sobre el que se empezará a modelar. Existen 4 tipos de operaciones básicas para crear
cuerpos sólidos: extrusión, revoluciones, fusiones (“blend”) y barridos (“sweep”), existe una
operación más intermedia entre estas dos últimas llamada fundido de barrido (“sweep blend”).
Estas operaciones son parecidas a las que están presentes en otros programas de modelado
sólido. Existen también estas mismas figuras pero en vacío, esto es, una vez creadas se restan
a otro volumen mediante una operación Booleana de sustracción.
• Extrusión
La extrusión consta de un boceto (dibujado sobre el plano de trabajo) y dos parámetros
de inicio y fin. Esta operación convierte una figura cerrada dibujada en el boceto en un 
cuerpo prismático cuya sección es esa figura. La altura y posición de este prisma se 
determina por los dos parámetros anteriores.
Se pueden hacer bocetos con partes huecas y agujeros dibujando dos figuras cerradas y
estando una dentro de la otra, la que queda dentro formará el hueco, y la exterior será 
la forma exterior se pueden tener varios huecos en una misma pieza.
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• Revolución
La revolución es muy similar a la extrusión, en este caso en vez de ser recta es una
figura curva de radio constante, por ello además del boceto y los parámetros de inicio y
fin  (que  son  angulares)  hay  que  dibujar  una  linea  adicional  que  será  el  eje  de
revolución. Como en el caso anterior, dos curvas cerradas situadas una dentro de la
otra permiten determinar una forma hueca o con un agujero en el elemento.
• Barrido
El  barrido  es  una  operación  similar  a  una  extrusión  o  una  revolución,  sólo  que
siguiendo una línea que determina la forma que se adoptará.
• Fundido
El fundido consiste en una extrusión en la que existe un boceto inicial y otro final, y a
lo largo de la extrusión se va modificando la forma de la sección de forma que se
produce una transición suave entre las dos formas.
• Fundido de barrido
Existe una quita operación (fundido de barrido) que combina las dos últimas, es un 
barrido que realiza un fundido entre dos bocetos al seguir la trayectoria.
Estas operaciones se pueden ajustar mediante planos de referencia y cotas. Estos planos de
referencia y cotas pueden ser convertidos en parámetros, de forma que una vez terminado el
modelo,  el  usuario puede elegir  las medidas finales del elemento creado sin necesidad de
entrar en el editor de familias. Existen dos formas de crear estos parámetros, uno es mediante
tipos  de  familias  (que  aparecen  en  la  lista  desplegable)  y  otro  mediante  parámetros  que
aparecen en la lista de propiedades, de manera parecida a como se puede ajustar la altura de un
pilar o una pared. En el primer caso se pueden seleccionar entre varias medidas predefinidas
(por  ejemplo,  seleccionar  varios  depósitos  de  agua  de  diferentes  capacidades  según  el
modelo), en el segundo se puede definir el tamaño, por ejemplo, seleccionar la altura de una
columna decorativa.
También  se  puede  variar  la  visibilidad  de  los  elementos,  de  esta  forma  se  pueden  crear
diferentes variaciones de un mismo elemento en base a su forma. Como ejemplo una columna
de  hormigón  de  sección  cuadrada  puede  tener  varias  ménsulas  en  sus  lados,  mediante  4
opciones se pueden activar o eliminar las ménsulas que no son necesarias y que no estarán
presentes en el proyecto. De esta forma no se necesitan añadir 16 variaciones de esa columna
(2 estados ^ 4 lados), sino basta con un única familia.
33
Al modelar una figura nueva se pueden añadir texturas a las caras que se crean. Estas texturas
pueden  ir  de  un  simple  color  con  parámetros  de  reflectividad  y  difusividad  a  texturas
fotorealistas con mapas de relieve, de brillo... Estos detalles pueden dotar de gran realismo a
los "renderizados".  También pueden ser usados por otros programas para diseñar  mejor  la
disposición de los elementos de iluminación.
Además  de  los  aspectos  referentes  al  3D,  se  pueden  añadir  vistas  2D tal  y  cómo serían
representadas en un plano dibujado mediante CAD 2D. Por ejemplo, una puerta puede tener
dibujado el arco del suelo y mostrar sólo el hueco de la pared omitiendo otros detalles.
Finalmente, para crear una familia MEP se pueden añadir conectores de agua caliente, agua
fría, saneamiento... estos conectores son luego usados para conectar el nuevo modelo con las
redes  existentes  en  el  modelo  del  edificio.  Estos  conectores  pueden  tener  un  diámetro
predefinido o dejarse libre.
Ejemplo de modelado en Revit: barra de clientes
En este ejemplo se puede proceder de dos formas. Una es modelar una figura con forma de L
en base a un plano horizontal, extruyéndolas en vertical, extruyendo a continuación un boceto
similar de mayor anchura. Otra forma es modelar formas en T en planos verticales y aplicar
dos extrusiones y una revolución.
En el segundo caso se parte de un plano vertical y se modela primero un boceto en forma de T,
este boceto es extruido. Posteriormente se realizan bocetos similares para extruir (revolución)
la parte curva y el otro tramo recto.
Añadiendo cotas y configurando estas como variables se puede permitir al usuario modificar
la longitud de los tramos rectos de este elemento sin necesidad de entrar al entorno de edición.
Ejemplo de modelado en una aplicación externa: soporte para pesas
A la hora de modelar un elemento lo primero es plantearse cual será la forma general del
elemento,  sus  formas  principales,  sus  simetrías  (tanto  pares  (de  espejo)  como  impares
(angulares, polares...)), secciones presentes... para ello es útil imaginar o dibujar sobre papel lo
que se quiere realizar.
En este caso se utilizará FreeCAD 0.15 para modelar, para luego exportar el modelo a formato
STEP, importaro en Autocad, guardarlo en el formato nativo de Autocad y importarlo en el
editor de famlias de Revit.
Como este modelo tiene una simetría radial de tres repeticiones en todos los elementos menos
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el  cilindro  central,  se  realizará  sólo  un  tercio  y  se  realizarán  copias  mediante  la  función
"matriz" (banco de trabajo "Draft"). Como el modelado va a ser paramétrico se pueden realizar
correcciones en las medidas sin necesidad de repetir todo el proceso, con lo que se pueden
usar medidas aproximadas y luego modificarse en caso de necesidad.
Se empieza en el banco de trabajo "Part" añadiendo un cilindro de radio 125 mm y 35 mm de
altura, como va a ser para una de las pesas horizontales, tendrá un desplazamiento en el eje Y
de -100 mm y se girará 90º en el eje X (la posición y giro se modifican en "Placement").
Como va a haber varias pesas en cada brazo del soporte se realizan cuatro copias mediante la
función "matriz", para ello se usa el tipo (array type) "orto", en "Number Y" se introduce 4 (en
X y Z se introduce 1), y para establecer la separación se introduce -40 en la subpropiedad "y"
de "Interval Y".
El  cilindro  que  sujeta  las  pesas  se  puede  crear  duplicando  el  que  correspondía  a  la  pesa
original, modificando su diámtro (20 mm), posición (0, 0, 0) y longitud (300 mm). Finalmente
se puede usar la operación Booleana "unión" para unir la matriz de las pesas con el cilindro.
Para crear el brazo inclinado se puede partir también de la pesa original (ahora dentro del
"array" que a su vez está dentro de la fusión creada) modificando los parámetros, en este caso
el giro respecto al eje X es de -45º, el diámetro de 80 mm y la altura de 30 mm, la posición son
120 mm tanto en el eje Y como en el Z. Para crear copias se procede como en el caso anterior,
con la función "matriz", realizando 3 copias en Y, y con separaciones en Y ("Interval Y") de 25
mm tanto para el eje "y" como para el "z". El soporte también puede obtenerse duplicando el
elemento que forma el soporte horizontal, cambiando el ángulo (-45º en el eje X). Finalmente
se realiza otra fusión para unir los elementos inclinados.
Después se realiza una fusión entre las dos existentes (la barra horizontal y la inclinada). En
esta operación se aprovecha para modificar la posición vertical  del conjunto, ya que hasta
ahora el eje de las pesas estaba a la altura del suelo. Para ello en las propiedades de la fusión
se modifica la posición z (en "Placement") y se introduce el valor 200 mm.
Las patas del conjunto pueden realizarse de dos maneras, una es añadiendo un elemento con
forma de cuña y otra es dibujando la sección de la cuña y usando la función de extrusión. En
este caso dentro del banco de trabajo "Part" se usa la herramienta "crear primitivas" y se
selecciona la opción "Cuña", los parámetros Xmin, Ymin y Zmin son -25 mm, 0 mm y 0 mm,
X2min y Z2min son -25 mm y 0 mm, Xmax, Ymax y Zmax son 25 mm, 250 mm y 50 mm,
X2max y Z2max son 25 mm y 15 mm.
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También se puede realizar un boceto en el plano YZ (banco de trabajo Sketcher) dibujando la
sección de la pata, y luego dándola volumen con la función "extruir" del banco de trabajo
"Part design" y activando el parámetro "simétrico".
Después se unen los elementos con la función "unión" y se procede a realizar tres copias con
simetría radial, para ello se usa la función "matriz", pero cambiando el parámetro "array type"
a "polar" y seleccionando tres copias en "number polar".
Finalmente se añade un cilindro nuevo de radio 50 mm y altura 300 mm sobre el orígen y se
fusiona todo en un único elemento.
Este modelo se guarda en dos formatos, uno el nativo de FreeCAD (.FCStd) que permitirá no
perder el árbol de operaciones para poder realizar futuras modificaciones y otro en formato
STEP (menú exportar) que podrá ser importado con facilidad en Autocad y de Autocad ser
importado en Revit y ser guardado como una nueva familia.
3.2 Descripción del edificio
Se trata de un edificio aislado de 2 plantas de altura (bajo + zona alta) y aislado, la superficie
total en planta es de 320 m². El uso característico del edificio será de gimnasio, no estando
previstos otros usos, aunque puede ser adaptado mediante otro proyecto.
El edificio es de planta rectangular, de 16 metros de anchura en la fachada principal y 20
metros de profundidad. La altura es de 8 metros en la fachada principal y 4.5 en la fachada
trasera. La cubierta es plana con una inclinación a una agua hacia la fachada trasera de 10º. El
acceso al edificio se realiza por la fachada principal, donde se sitúa el espacio de recepción y
que da acceso a las diferentes zonas del edificio. La distribución del edificio consiste en una
zona de recepción de 13 m², dos vestuarios de 23 m² cada uno con inodoros, lavabos, duchas y
zona de vestuario. También hay un aseo para personas de movilidad reducida de 4 m² y un
cuarto técnico de 4 m². El resto de la zona inferior está dedicada a la zona principal, donde una
parte de la superficie está ocupada por la escalera de acceso a la zona superior. Esta zona
superior tiene una superficie de 80 m² y se destinará a la realización de actividades en grupo.
Cada vestuario consta de una zona de duchas, lavabos, inodoros y una zona para el cambio de
la ropa con perchero y dos bancos. Esta zona permiten un tránsito de los usuarios hacia las
duchas.
En la zona de duchas hay situadas cuatro, esta zona separada por el resto del espacio mediante
un tabique donde se sitúan dos de ellas, estando las otras dos en la pared opuesta. Esta zona
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tiene forma de pasillo abierto por los dos extremos para transmitir una sensación de limpieza y
amplitud.
Junto a esta zona de duchas se sitúa la zona de vestuario y donde se pueden situar dos bancos
para facilitar el cambio de la ropa y unos percheros, los lavabos están en esta zona, situados
sobre la pared de las duchas. Esta zona está separada del resto del vestuario por un tabique de
2 metros de altura. En esa zona se sitúan dos cubículos fenólicos en cuyo interior están los
inodoros, y que junto con este tabique de separación impiden la visión directa de la zona de
cambio de ropa desde el exterior del vestuario de forma que se preserve la intimidad.
El servicio de personas de movilidad reducida tiene en su interior un inodoro con accesorios
de accesibilidad y un lavabo. Este servicio permite una movilidad completa a sus usuarios.
La escalera consta de dos tramos de 8 y 9 escalones con un descansillo donde se cambia de
dirección 180º. En la zona superior hay un voladizo de 1.5 metros donde llega la escalera,
formando una pequeña zona de convivencia o donde se pueden situar elementos vegetales
decorativos.
La evacuación del edificio será realizada por la puerta principal.
3.3 Uso característico del edificio
El uso principal del edificio será de gimnasio,  incorporando estancias para las actividades
complementarias de aseo o cambio de ropa y las administrativas.
3.3.1 Justificación del uso
Existen varios tipos de gimnasio en función de la orientación comercial que tengan. Pueden
tener un gran tipo de instalaciones diferentes en ellos: zona de ejercicios de fuerza, zona de
actividades en grupo (ejercicios aeróbicos, baile), artes marciales, boxeo, piscina, spa, sauna...
Además deben tener unos vestuarios, duchas, taquillas y aseos, además de un espacio donde
atender a los clientes.
El tipo y tamaño de las instalaciones presentes depende fundamentalmente del tipo de cliente
que  se  intente  captar,  del  espacio  disponible  y  del  presupuesto  para  habilitar  un  espacio
preexistente o construir uno nuevo.
El gimnasio descrito en este proyecto es un sencillo gimnasio orientado al culturismo y la
halterofilia (también llamada “power lifting”), con una zona para actividades en grupo para
realizar actividades aeróbicas como baile, clases de aerobic, relajación...
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Respecto al entrenamiento de fuerza (culturismo y halterofilia) varios tipos de ejercicios que
se pueden realizar según la forma en la que se realizan:
• Ejercicios  con  máquinas: realizados  con  diversos  dispositivos  que  guían  el
movimiento de las diferentes partes del cuerpo mediante el uso de poleas y palancas.
• Ejercicios con peso libre: realizados principalmente con mancuernas, barras, discos..
algunos ejercicios se realizan sobre diversas superficies de apoyo: bancos reclinables,
superficies para apoyar los brazos... Existen varios tipos de barras según el agarre que
tengan, además de diferentes tipos de discos según su peso (Por ejemplo: 5/4 kg, 5/2
kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg y 20 kg).
• Ejercicios donde se usa el propio peso: estos ejercicios se basan principalmente en
obtener  la  tensión  en  los  músculos  mediante  la  distribución  del  peso  del  cuerpo,
algunos se realizan sobre el suelo, otros sobre bancos, barras y apoyos.
• Estiramientos: son importantes para tener una buena amplitud de movilidad en las
articulaciones y prevenir lesiones.
• Aeróbicos: son importantes para mantener una buena resistencia aeróbica y evitar la
descompensación que produciría realizar sólo ejercicios anaeróbicos (fuerza), además
suelen ser usados para quemar calorías en rutinas de definición muscular.
Los tres tipos de ejercicios de fuerza son complementarios entre si, por lo que la mayoría de
gimnasios suelen tener instalaciones para realizar todos ellos.
Los ejercicios se pueden clasificar según la parte o zona del cuerpo que se trabaja:
• Espalda: la articulación usada es el hombro y los músculos trabajados principalmente
son los dorsales, que se encargan de mover los brazos hacia atrás y hacia abajo.
• Pecho: el  trabajo  se  centra  en  los  hombros  y  los  músculos  trabajados  son
fundamentalmente los pectorales, que mueven los brazos hacia adelante y abajo.
• Hombros: en este caso los músculos trabajados son los deltoides, que se encargan de
elevar los brazos y junto con los dos anteriores completan el movimiento de los brazos.
• Piernas: se trabajan los cuádriceps, isquiotibiales, glúteos entre otros. En este grupo se
trabajan tanto las caderas como las rodillas, con movimientos en los dos sentidos.
• Brazos: el entrenamiento se focaliza en la articulación del codo, según cada rutina de
entrenamiento  puede  separase  en  dos  músculos,  los  bíceps  que  realizan  los  de
38
movimientos de cierre y los tríceps que realizan los movimientos de apertura.
• Gemelos y  antebrazos: son grupos musculares pequeños que también forman parte
del  entrenamiento  típico de estos  deportes.  En deportes  de lucha  también  se suele
entrenar el cuello, mediante accesorios especiales.
• Tronco: es  un  entrenamiento  de  los  músculos  que  conforman  el  tronco:  dorsales,
abdominales y en ocasiones los oblícuos. Los movimientos son todos los que permite
la espalda y este entrenamiento es de gran importancia para poder realizar otros, ya que
estabilizan la caja torácica ante grandes esfuerzos.
Esta lista está muy resumida, las articulaciones poseen una gran complejidad, de forma que
existen  numerosos  movimientos  controlados  por  diferentes  músculos,  por  ello  los
movimientos se realizan en diferentes orientaciones, usando agarres con ángulos diferentes...
Algunos ejercicios (especialmente los realizados con el  propio peso del cuerpo) combinan
entrenamiento de varias zonas.
Cada  zona  del  cuerpo  comprende  varias  articulaciones,  y  cada  articulación  generalmente
comprende cinemáticamente varios grados de libertad de movimiento. Es por ello que para
entrenar una zona del cuerpo se realizan varios ejercicios diferentes en cada sesión. Además,
estos ejercicios se varían de forma periódica (varias semanas) para distribuir  las  zonas de
estimulación.
En cada sesión de entrenamiento es habitual realizar sesiones separadas para una única parte
del cuerpo o dos, evitándose entrar en un mismo día grandes grupos musculares, estas sesiones
siguen circuitos de forma que cada cierto número de días se vuelve a entrenar una misma zona
del cuerpo, permitiendo de esta forma un entrenamiento de todo el cuerpo de forma armónica
y se evita sobreentrenamiento, una condición en la que no se permite a los músculos realizar
una adecuada recuperación.
Para  cada  zona del  cuerpo se  realizan  varios  ejercicios  donde se estimulan  los  diferentes
músculos  con  movimientos  específicos  que  siguen  direcciones  concretas  y  específicas,
habitualmente se suelen realizar unos 8 ejercicios diferentes que constan de varias series, cada
una de ellas constando de varias repeticiones y un lapso de tiempo de recuperación entre ellas.
Además  de  ejercicios  de  fuerza  pueden realizarse  ejercicios  aeróbicos.  Estos  ejercicios  se
pueden realizar en el interior del gimnasio mediante equipos destinados a este fin (cintas para
correr...) como en el exterior, realizándolos los clientes por su cuenta.
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Finalizado  el  entrenamiento  se  procede  a  realizar  estiramientos  para  evitar  la  pérdida  de
elasticidad  que  se  produce  con  el  paso  del  tiempo  y  que  se  puede  acentuar  con  el
entrenamiento de fuerza si no son realizados estos ejercicios. Tras el entrenamiento (que no
debe durar más allá de en torno a una hora) se procede al descanso, que es la fase en la que los
músculos se recuperan y se desarrollan.
3.3.1.1 Instalaciones
Un gimnasio debe tener instalaciones que permitan el entrenamiento de todas las zonas del
cuerpo.
Muchas  instalaciones  son  específicas  para  un  sólo  ejercicio,  mientras  que  otras  permiten
realizar  varios  ejercicios.  Por  ejemplo,  un  banco  reclinable  permite  realizar  todo  tipo  de
ejercicios de bíceps, tríceps, pecho, espalda...
A la hora de establecer el espacio ocupado por cada elemento (un banco, una máquina...) hay
que tener  en  cuenta  no sólo  el  espacio específico de  este,  sino también  la  forma de uso,
recorridos efectuados durante el ejercicio, acceso para cargar peso o usarlo...
Algunos ejercicios con peso libre y con el peso propio del cuerpo necesitan de zonas de apoyo
como bancos, superficies... otros son realizados sobre el suelo, lo que hace necesario tener
colchonetas, también hacen falta agarres en altura, como para las dominadas.
En algunos ejercicios realizados con peso libre es necesaria la presencia de un espejo que
permita a los usuarios comprobar visualmente que los movimientos son realizados de forma
correcta de forma que se eviten lesiones y se optimice el entrenamiento. Este espejo debe ser
de gran superficie para permitir a varios usuarios entrenar a la vez y viéndose el cuerpo entero.
También es conveniente tener referencias para comprobar la correcta posición de las barras de
forma simétrica al cuerpo en algunos ejercicios (como press banca), por ello conviene situar
algunos bancos de forma perpendicular a elementos arquitectónicos del edificio de forma que
se puede ver la correcta posición mediante dichas referencias visuales.
El número de elementos que se pueden tener en un gimnasio de tamaño pequeño puede ser el
siguiente,  si  bien  puede  variar  enormemente  en  función  de  las  preferencias  de  quién  lo
gestione, ya que muchas instalaciones permiten múltiples ejercicios según la forma en la que
se usen. El tamaño también puede variar en función del diseño del fabricante:
• Pierna: 5 máquinas grandes (ocupación de unos 4 m²) y 3 pequeñas (unos 1,5 m²).
• Gemelos: 3 máquinas pequeñas.
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• Pecho: 6 máquinas medianas (2,5 m²).
• Espalda: 4 máquinas grandes.
• Hombro: 5 máquinas  medianas.
• Brazos: 3 máquinas medianas.
• 3 bancos reclinables.
Existen aparatos que combinan varios ejercicios en una sola estructura, uno muy típico consta
de  dos  columnas  separadas  3  metros,  entre  las  cuales  existen  dos  agarres  (de  diferente
orientación) para realizar dominadas (ejercicio con el peso propio) además de una polea a cada
lado de cada columna (8 en total) junto con diversos complementos (asiento con sujeción para
piernas, banco de apoyo, una polea auxiliar en la zona inferior...) de forma que en ellas se
puedan realizar diversos tipos de ejercicios en ellas o combinar las dos poleas interiores para
realizar ejercicio de pecho.
Además de esto es necesario un soporte para varias mancuernas (una barra de unos 20 cm de
anchura con peso en los extremos para usar con una mano) de diversos pesos que suelen
oscilar entre 5 kg y 60 kg, habiendo como mínimo una pareja por cada peso y siendo habitual
un intervalo de 2.5 kg en las de menor peso y 5 o 10 kg en las de mayor peso. El tipo, número
y pesos depende de manera muy importante del público al que se oriente el negocio, pero
como mínimo suelen ser necesarias unas 60 parejas de mancuernas dispuestas en dos o tres
filas o en soportes verticales para las más pequeñas.
Además de mancuernas se usan discos de peso de diferentes tamaños. Estos discos se sitúan en
soportes que en ocasiones están integrados en las propias máquinas de entrenamiento y en
ocasiones  en  elementos  independientes.  Estos  discos  tienen pesos  de  entre  1,25  y  20  kg,
habiendo habitualmente valores intermedios de 2,5 kg, 5 kg, 10 kg y 15 kg. El número de
pesas es muy variable, pero una cifra aproximada puede ser de unas 6 parejas por cada tipo.
También hacen falta soportes para los diferentes tipos de barras usadas en estos ejercicios y
puntos donde colgar las pinzas que impiden que las pesas se desplacen o se caigan durante la
ejecución de los ejercicios.
Una superficie de unos 200 m² puede ser suficiente para un gimnasio pequeño en la zona de
entrenamiento de fuerza.
También hacen falta elementos auxiliares, como pequeñas superficies (estantes) donde poder
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dejar elementos como una botella de agua, una toalla o una hoja de papel con la rutina de
entrenamiento.
Es importante la presencia de taquillas con cerradura donde los usuarios puedan dejar objetos
que traigan en ese momento (mochilas, bolsas, teléfono móvil, cartera...).
Para ejercicios aeróbicos en un gimnasio pequeño puede bastar con tres bicicletas estáticas,
dos máquinas de remo, una máquina de simulación de subida de escaleras, dos máquinas de
correr “elípiticas” (recibe el nombre del recorrido que realizan los pies) y dos cintas de correr.
Estos elementos pueden situarse en un espacio de unos 15 m².
El espacio requerido por la zona de actividades en grupo (bailes,  aeróbic...) es también muy
variable en función de las actividades a realizar.
Los estiramientos se pueden realizar en el propio espacio del resto de ejercicios, aunque es
muy conveniente situar una barra para permitir realizar estiramientos en las piernas.
3.3.1.2 Instalaciones adicionales
Es necesario tener un espacio donde atender a los clientes: gestionar el ingreso de nuevos
clientes,  gestionar  los  pagos,  orientación  en  los  ejercicios,  realización  de  rutinas  de
entrenamiento o venta de productos asociados al gimnasio (camisetas, toallas, suplementos
alimentarios...).
Finalmente  un  gimnasio  puede  tener  una  zona  de  control  de  acceso  (mediante  tornos  y
tarjetas). En este proyecto al ser de poco tamaño y poderse controlar el acceso con facilidad
desde la recepción de clientes no es necesario disponer de esto.
También es necesario un espacio donde tener elementos de tipo técnico: depósitos de agua
caliente, caldera...
3.3.1.3 Distribución
El uso general suele ser el siguiente: entrada al edificio, acceso a los vestuarios en caso de
cambiarse la ropa, donde se puede situar prendas de abrigo o bolsas de deporte, seguidamente
se accede a la zona de entrenamiento, tras este se accede al vestuario donde se puede proceder
a tomar una ducha y finalmente se sale del edificio. Por este motivo la zona de entrenamiento
debe  contar  también  con un perchero  y  un  banco  donde los  usuarios  que  se  cambien de
calzado puedan apoyarse.
En un gimnasio se producen abundantes ruidos, especialmente debidos al choque entre piezas
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de metal en algunas máquinas, también es usual que tengan música, es por esto por lo que
conviene  que  estén  cuidadosamente  aislados  acústicamente  o  estén  construidos  de  forma
aislada para no ocasionar molestias en el exterior.
Por confort interno también es conveniente situar una superficie amortiguante en la zona de
ejercicios con peso libre de manera que la caída accidental (o intencionada) de pesas pueda no
produzca  un  excesivo  ruido.  Existen  algunos  tipos  de  superficies  formadas  por  placas
elastómeros reciclados procedentes de neumáticos triturados y aglutinados.
3.3.1.4 Necesidad
Los gimnasios son un tipo de negocio que goza de buena popularidad debido a los beneficios
que produce el ejercicio físico tanto a nivel de salud, como a nivel funcional, como a nivel
estético.
3.4 Relación con el entorno
El  edificio  es  una construcción aislada,  se  encuentra  situado en una calle  dentro de zona
poblada que permita una facilidad de acceso a los clientes.
La zona está previsto que cuente con un parque público a poca distancia donde los clientes
puedan realizar  ejercicio aeróbico  por  su cuenta.  También es  posible  que en un futuro  se
construya un segundo puente en el pueblo que facilite la llegada de clientes que vivan en la
zona próxima a la estación de tren.
3.5 Cumplimiento del CTE
El CTE ha sido cumplido en el presente proyecto, además de la normativa urbanística exigida
por el Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga en el Área de planteamiento previo 2 Las Eras.
3.6 Descripción de la geometría del edificio
El edificio es de planta rectangular y con forma exterior en forma de cuña con una cubierta a
una agua y de 10º de inclinación hacia la fachada trasera, interiormente está dividido en las
siguientes  zonas:  recepción,  zona  principal,  dos  vestuarios,  servicio  para  personas  de
movilidad reducida, cuarto técnico y en una primera planta una zona para otras actividades.
Cada vestuario dispone de una zona de duchas de metro y medio de anchura para permitir un
uso cómodo y 4,5 metros de largo, con entrada por ambos extremos. Al lado está la zona de
cambio de ropa con una anchura de 1,7 y disponiendo de lavabos, bancos y percheros. Junto a
esta zona está el pasillo de acceso y los inodoros, separados por cubículos fenólicos del resto
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de la estancia.
3.7 Descripción de los parámetros que definen el edificio
Los  parámetros  que  determinan  las  previsiones  técnicas  del  edificio  en  la  realización  del
proyecto son indicados a continuación en esta sección.
3.7.1 Movimiento de tierras
La ejecución comenzará con la limpieza del terreno, eliminando la tierra vegetal y los estorbos
presentes. La tierra vegetal recogida puede ser usada en el ajardinamiento de alrededor. El
replanteo se realizará en la extensión de la parcela para realizar las tareas de excavación de las
bases.
Se vallará el terreno mediante vallas de unos dos metros de altura alrededor para evitar que
puedan acceder personas ajenas a la obra, evitando estorbos, riesgos de accidentes y otros
posibles problemas.
Las  excavaciones  se  realizarán  mediante  máquinas  excavadoras  apropiadas,  para  aquellas
zonas que no sea posible realizar su excavación mecánicamente o no convenga, se realizará
manualmente. El volumen de tierra no vegetal extraído de las excavaciones será enviado al
centro de residuos más próximo.
3.7.2 Cimentación
La cimentación tiene como objetivo transmitir las cargas de la estructura al terreno de forma
que este pueda soportar el  peso del edificio.  Cuando el  terreno en superficie tiene buenas
características se pueden usar cimentaciones superficiales.
Existen  varios  tipos  de  cimentaciones  superficiales:  zapatas  aisladas,  zapatas  combinadas
(cuando están unidas a dos o más pilares), zapatas corridas (para filas de pilares cercanos),
pozos de cimentación, emparrillados, losas de cimentación...
En caso de necesidad (por inviavilidad de la cimentación superficial, en general debido a la
naturaleza del terreno) se pueden emplear cimentaciones profundas, el criterio suele ser que
una cimentación se considera profunda si  su profundidad es mayor de 8 veces  la  sección
horizontal  de esta.  Existen varios tipos de estas cimentaciones: pilotes aislados,  grupos de
pilotes (cuado están próximos y interactúan como un conjunto), zonas pilotadas (aquellas en
las  que  los  pilotes  están  dispuestos  con  el  fin  de  reducir  asientos  o  evitar  el  riesgo  de
hundimientos en las cimentaciones), micropilotes (están formados por una armadura metálica
44
de tubos, barras o perfiles dentro de un taladro de poco diámetro y pudiendo estar inyectados
con lechada de mortero a gran presión, también son usados en refuerzos de cimentaciones
existentes).
En este proyecto se usarán zapatas aísladas prismáticas unidas por un viga o zuncho de atado
en el perímetro que permita soportar el peso de los cerramientos. Las dimensiones y posición
se indican en los planos.
Las zapatas se deben comprobar de dos formas, mediante seguridad a la rotura (estados límite
últimos), y mediante el adecuado funcionamiento a lo largo de la vida útl del edificio (estados
límite de servicio).
Los  estados límite  últimos pueden ser  de  Hundimiento,  deslizamiento,  vuelco,  estabilidad
general, capacidad estructural del cimiento... Los estados límite de servicio son diferentes: que
los movimientos del terreno sean admisibles para la estructura a construir (que no se hunda o
incline),  que  los  movimientos  inducidos  en  el  entorno  no  afecten  a  las  estructuras
colindantes...
En  el  cálculo  se  debe  tener  en  cuenta  el  análisis  de  la  seguridad:  Estabilidad  de  las
excavaciones durante la ejecución, problemas de filtraciones (nivel freático), posibles efectos
adversos de las heladas, problemas de ataques químicos al hormigón, limpieza del fondo de la
excavación, agrietamientos asociados a arcillas expansivas, problemas de disolución cárstica,
problemas de socavación en construcciones próximas a cauces o en orillas de ríos, erosión del
terreno por rotura de conducciones de agua (colectores...),  cambios de volumen debido al
hundimiento de rellenos mal compactados o de suelos con tendencia natural al hundimiento.
La  cimentación  se  empezará  a  excavar  tras  el  movimiento  de  tierras,  estas  excavaciones
consistirán en pozos para zapatas y zanjas para los zunchos de atado.
En este proyecto se usará hormigón “en el sitio” (insitu) y se dejará fraguar el tiempo indicado
por las normas de referencia.
3.7.2.1 Zapatas y pozos para las zapatas
Las zapatas serán prismáticas y tendrán una superficie de 1.5 m × 1.5 m y una profundidad de
1 metro. Una vez estén realizados los huecos se procederá a verter una capa fina de hormigón
de 5 cm de limpieza con el objetivo de nivelar el terreno. Tras esto se ponen separadores y
malla electrosoldada de 15 cm × 15 cm × 6 mm de diámetro, dejando una sona saliente de 1 m
para el pilar en la zona central según se detalla en los planos.
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El hormigón que será usado para la construcción de las zapatas y los zunchos de atado será
HA-25/P/20/I y consistencia plásticas, por medio de camión-bomba, aditivo hidrófugo, apto
para  toda  clase  de  exposición,  vibrado  y  colocado,  según  normas  NTE-CSZ  y  EHE.  El
cemento será Pórtland de calidad P-350 y de resistencia mínima a la felxotracción a los 28 días
de 64 kg/cm2, a la compresión (28 días) de 350 kg/cm2 y módulo hidráulico de 2.2. Se usarán
arenas silíceas y limpias, y gravas de grosor máximo de 20 mm con aproximadamente 2.5
t/m3 de densidad.
Las  barras de refuerzo o ferralla  serán de tipo B-500S (UNE 36068),  con una resistencia
característica de 500 MPa.
Una vez que se finalicen los huecos y esté listo el hormigón de limpieza se procede a situar los
separadores, y colocaremos las barras de refuerzo en cuadrícula de 15 cm × 15 cm tanto en la
zona superior  como la  inferior  y  doblando las  barras  en las  zonas  laterales,  se  dejará  un
recubrimiento mínimo de 10 centímetros en toda la zapata. Una vez que esté todo listo, se
procederá finalmente al hormigonado.
Las  zapatas  estarán  arriostradas  con  una  armadura  de  acero  corrugado  B  500  S  cortado,
doblado y dejando una armadura vertical saliente de la zapata para una posterior unión con la
armadura del pilar, para que se produzca la transferencia de esfuerzos entre el pilar y la zapata.
3.7.2.2 Zunchos de atado.
Las dimensiones de los zunchos de atado serán de 40 cm × 40 cm (ancho × profundidad). Una
vez excavados 45 cm se procederá a verter una capa de hormigón de limpieza de unos 5 cm de
espesor para nivelación y limpieza, de forma similar a las zapatas.
Después  se  colocará  la  armadura,  que  tendrá  barras  de  14  mm  de  diámetro  enlazadas
convenientemente con estribos, formando un rectángulo en su vista de perfil y adaptándose al
hueco del zuncho, se dejará un recubrimiento mínimo de 5 cm. Esto permitirá unir las zapatas
perimetrales.
El hormigón usado será el mismo que en las zapatas ya que se verterá en las zapatas y en los
zunchos en el mismo proceso. Esto se realizará cuando todas las armaduras estén listas. Una
vez  vertido  el  hormigón será vibrado en su justa  medida para  homogeneizarlo  y eliminar
burbujas.
3.7.3 Estructura
Una  estructura  consiste  en  un  “conjunto  de  elementos  resistentes  capaz  de  mantener  sus
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formas y cualidades a lo largo del tiempo, bajo la acción de las cargas y agentes exteriores a
que ha de estar sometido”.
Existen  muchas  clasificaciones  de  las  estructuras  en  función  de  su  material,  su  forma de
trabajo...
Respecto al material existen estructuras metálicas (principalmente acero), hormigón, piedra,
madera... en el presente proyecto se usará una estructura de hormigón armado:
Las  ventajas  que  proporciona  el  hormigón  armado  como  material  de  construcción  son
principalmente:
• Resiste  el  fuego  durante  más  tiempo  antes  de  que  se  produzca  el  derrumbe  sin
necesidad de protección adicional. No arde en presencia de fuego ya que es un material
incombustible.
• Las armaduras de acero están protegidas de la corrosión por el propio hormigón.
• Debido a su mayor masa, tiene una mayor inercia térmica que una estructura de acero,
en este proyecto la inercia térmica ayudará a mantener una temperatura de confort sin
necesidad de equipos de climatización en la zona de entrenamiento.
• Debido a su naturaleza monolítica las estructuras suelen ser más rígidas por si mismas
que las estructuras metálicas y de madera, necesitan menos elementos rigidizadores.
• El hormigón transmite poco las vibraciones y sonidos, lo que mejora la habitabilidad
del edificio.
• El hormigón presenta pocas deformaciones cuando es cargado.
• Existe mano de obra especializada y numerosas empresas que trabajan con hormigón.
También presenta inconvenentes:
• Reciclado más difícil si la construcción es derribada, si bien cada vez se recicla más el
hormigón procedente de derribos. La reparación, ampliación o refuerzo de la estructura
también es más complejo.
• En caso de daño en la estructura el derrumbe puede ser más inesperado que en el caso
del acero.
• Menor rapidez en la ejecución de la obra (salvo el hormigón prefabricado).
• Mayor ocupación de espacio interior respecto a una estructura metálica, ya que los
47
pilares suelen ser de mayor grosor y las luces menores.
3.7.3.1 Configuraciones estructurales
Elementos que forman parte de una estructura:
Pilares
Los  pilares  son  elementos  verticales  de  la  estructura  que  en  general  están  sometidos
principalmente a compresión. Para dimensionar un perfil se debe tener en cuenta la magnitud
y dirección de las cargas que recibirá, el tipo de hormigón empleado, las dimensiones del pilar,
el tipo de acero de la armadura, el grosor de esta y su distribución dentro del pilar.
En  el  caso  de  pilares  de  gran  longitud  y  poca  sección  no  sólo  se  deben  dimensionar  a
compresión sino también a pandeo.
La  forma  más  típica  de  pilar  de  hormigón  de  sección  rectangular  suele  consistir  en  4
armaduras verticales de acero corrugado a cierta distancia de la superficie (recubrimiento) con
estribos a una distancia aproximada de 15 cm entre si, estos consisten en barras horizontales
de menor grosor y doblados siguiendo un cuadrado (o rectángulo) que mantienen unidas las
barras verticales.
Vigas
Las vigas son elementos generalmente horizontales donde la principal fuerza a la que están
sometidos es de flexión. Estos elementos tienen varios tipos en una estructura de hormigón
según su función en la estructura: Las viguetas son vigas que sostienen los forjados de un
edificio y transmiten su esfuerzo a otras vigas.
Forjados
Los forjados son las superficies horizontales que sostienen las zonas de un edificio que están
en altura. Existen varios tipos de forjados en función de su configuración:
• Unidireccionales: Formados principalmente por viguetas y bobedillas, los esfuerzos se
transfieren a dos vigas situadas en lados opuestos al paño. Son adecuados cuando las
lucees no son muy grandes. Son sencillos de construir.
• Bidireccionales: En ellos se forma un entramado en dos direcciones, los esfuerzos se
transmiten a todas las vigas que rodean un paño y a los pilares que lo sostienen. Son
adecuados para grandes luces.
• Colaborantes: Formados por una chapa grecada exterior y una capa de hormigón.
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Dentro  de  los  forjados  unidireccionales  se  pueden  distinguir  varios  tipos  según  su
construcción:
• Viguetas resistentes con bovedillas y rellenos de senos.
• Semiviguetas con bobedillas y rellenos de senos.
• Forjados de semiviguetas en celosía
Además  se emplea  una  armadura  de reparto  que reduzca  las  fisuras  por  retracción  o por
variaciones de temperatura, distribuya las cargas locales transversalmente, de resistencia frente
a cargas horizontales y asegura el enlace entre el forjado y el resto de la estructura frente a
acciones imprevistas. Esta armadura suele consistir en una malla electrosoldada.
También se disponen de armaduras adicionales sobre las viguetas para los esfuerzos negativos.
Se  pueden  disponer  las  viguetas  en  configuraciones  dobles  o  triples  para  obtener  mayor
resistencia. Si el espacio entre una fila de bovedillas y una viga es grande, se debe disponer de
una vigueta adicional junto a esa fila de bobedillas,
Durabilidad
Para mejorar la durabilidad del hormigón se deben adoptar algunas medidas:
• Evitar la humedad en el hormigón si no está preparado para ello.
• Evitar los agentes químicos que puedan atacarlo.
• Se cuidará la construcción, especialmente la limpieza a la hora de hormigonar, el uso
de separadores adecuados que garanticen un correcto recubrimiento de las armaduras,
un adecuado nivel de vibrado y un correcto curado o fraguado.
Cargas sobre estructuras
El proceso de cáculo y dimensionado de los elementos que forman la estructura comienza con
aquellos elementos que reciben las principales cargas (cubiertas, forjados...), y se sigue con el
resto de elementos donde se sostienen estos hasta llegar a los cimientos, los cuales distribuyen
las cargas en el terreno de forma que el conjunto permanezca estable.
Una vez concebida la estructura se deben determinar primero las cargas que actuarán sobre
ella a lo largo de su vida, para ello se debe recurrir a normas, instrucciones o reglamentos
oficiales, sólo en pocas ocasiones la fijación de la magnitud y dirección de las cargas queda
bajo el criterio del proyectista. Estas normas son sólo una guía y la responsabilidad final del
diseño recae en el autor de este.
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Se pueden clasificar las cargas por su espacio, variación y permanencia en el tiempo...
Por su naturaleza existen dos grupos de acciones:
• Acciones directas: Son las que se aplican de forma directa a la estructura como el peso
propio, las restantes cargas permanentes, sobrecargas de uso...
• Acciones indirectas: Son resultado de deformaciones o aceleraciones impuestas y son
capaces de dar lugar de una forma indirecta a fueras. En este grupo están los efectos
debidos  a la  temperatura,  acciones  reológicas,  asientos de la  cimentación,  acciones
sísmicas...
Por su variación en el espacio:
• Acciones fijas: Son las que no varían su posición, como el peso propio de la estructura
o elementos permanentes del edificio como la cubierta.
• Acciones libres: Son aquellas cuya posición puede variar de lugar, como la sobrecarga
de uso.
Por su variación en el tiempo:
• Acciones permanentes: son las que actúan de forma constante en la estructura y no
varían su posición o magnitud. Un ejemplo es el peso propio o el peso de elementos
permanentes del edificio como el peso de las paredes.
• Acciones permanentes  de valor no constante: actúan de  forma continua pero su
magnitud  puede  variar,  como es  el  caso  de  las  acciones  reológicas.  El  pretensado
también se puede incluir aquí.
• Acciones  variables: son  las  que  pueden  actuar  o  no  sobre  la  estructura,  como la
sobrecarga de uso, acciones climáticas como el peso de la nieve en la cubierta...
• Acciones  accidentales: son  acciones  que  rara  vez  ocurren  pero  son  de  gran
importancia,  como pueden ser explosiones, impactos y golpes...  también se pueden
clasificar aquí las acciones sísmicas ocasionadas por terremotos.
Solución elegida:
La estructura consistirá en situar 5 parejas de pilares en los laterales que sostendrán la cubierta
mediante vigas situadas sobre ellos, En el caso de los pilares centrales (los que no están en la
fachada frontal o trasera) tendrán una sección de 40 cm × 40 cm y entre ellos se situarán tres
vigas prefabricadas de hormigón, estas vigas también sostienen los elementos que se sitúen
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sobre la cubierta como los paneles solares para agua caliente sanitaria, aunque también se
pueden instalar en un futuro paneles fotovoltaicos. Los paneles de la cubierta se apoyan sobre
dos vigas.
En el caso del resto de pilares situados sobre las fachadas tendrán una sección de 25 cm × 25
cm y en la parte superior tendrán una viga de 25 cm × 25 cm con la que se sostendrán los
paneles de la cubierta. En la fachada trasera habrá 5 pilares que además de mantener esa viga
también  mantendrán  la  fachada.  En  la  fachada  frontal  habrá  6  pilares  que  sostendrán  la
cubierta mediante una viga similar a la fachada trasera.
La zona alta se sostiene con los pilares que sujetan las vigas de la cubierta y con 4 pilares
adicionales intermedios situados a distancias similares de los de la fachada. El forjado de la
zona alta es de tipo unidireccional y aligerado con bovedillas cerámicas, siendo las viguetas
paralelas  al  eje  del  edificio  salvo  en  la  zona  de  voladizo  de  la  escalera  que  son
perpendiculares.
Las viguetas usadas serán resistentes situadas a 70 cm entre si mediante bovedillas cerámicas.
La armadura de reparto consistirá en una malla electrosolada de 6 mm de diámetro y 25 cm de
espacio entre armaduras.
3.7.4 Cerramientos y compartimentación
Los cerramientos del edificio consistirán principalmente en muros de ladrillo, ya que en este
proyecto aportarán inercia térmica al conjunto y mejorarán la confortabilidad con un menor
coste en refrigeración, además de tener un buen aislamiento acústico y térmico.
• Las paredes exteriores tendrán el siguiente esquema:
◦ Ladrillo caravista 12 cm
◦ Cámara de aire 2 cm
◦ XPS expandido con anhídrido carbónico 4 cm
◦ Ladrillo interior caravista 12 cm
• El esquema de las paredes interiores será:
◦ Enlucido de Yeso
◦ Ladrillo hueco triple girado
◦ Enlucido de yeso
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El enlucido de yeso será realizado mediante amaestrado en las zonas accesibles a los usuarios.
Las caras de las paredes que den a los vestuarios serán de azulejos en vez de enlucido de yeso,
en la zona de las duchas estos azulejos tendrán un tono diferente para separar los espacios.
En la entrada se montará un panel de escaparate que incorporará la puerta de entrada.
Para impedir caídas desde la zona superior se empleará una barandilla de 90 cm de altura
formada por varios tubos horizontales de acero inoxidable soldados y con un acabado pulido.
El tubo superior tiene 4 cm de diámetro, debajo de este hay cuatro tubos inferiores de 2 cm,
los soportes verticales se sitúan cada metro de distancia y tienen un diámetro similar a los
tubos inferiores.
Los inodoros se encuentran separados del resto del vestuario mediante cubículos fenólicos
separados unos 15 cm del suelo y de unos 165 cm de altura.
3.7.5 Cubierta
La cubierta será a una agua, siendo la cumbrera la zona cercana a la fachada principal y con
una pendiente del 10% aproximadamente. La zonas superior y laterales se rematarán con un
caballete  angular  de  chapa,  mientras  que  la  zona  inferior  tendrá  un  canalón  de  sección
trapezoidal para recoger las aguas pluviales, este canalón tendrá una altura de unos 10 cm y
una anchura inferior de 7 cm, tendrá una ligera pendiente del 2% hacia los desagües, que serán
cuatro y estarán situados a distancias similares entre ellos de forma que la cubierta se reparta
uniformemente, estos desagües estarán centrados entre las ventanas que les correspondan tal y
como se indica en los planos.
Las instalaciones situadas sobre la cubierta no deberán sujetarse a los paneles sadwich, sino a
las vigas que sostienen la cubierta. Sobre la cubierta irán situados los paneles de energía solar
térmica.
3.7.6 Solera
La solera es la superficie sobre la que se desarrollarán las actividades del edificio. Su misión
es aislar el interior del edifico del terreno, evitando la entrada de la humedad y proporcionando
una superficie usable.
Antes  de  realizar  la  solera  se  realizarán  las  zanjas  necesarias  para  las  instalaciones  de
saneamiento, y posteriormente se colocarán los tubos y arquetas necesarias.
La  solera  en  el  cuarto  técnico  será  similar  al  de  la  zona  principal,  pero  con  una  ligera
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pendiente que facilite la evacuación del agua hacia el sumidero que habrá en él.
3.7.7 Ventanas
En  el  edificio  existirán  ventanas  que  garanticen  la  entrada  de  iluminación  natural  y
ventilación. La superficie acristalada es de 30 m².
En la fachada trasera habrá 8 ventanas de 189 cm de alto, 136 cm de anchura y situadas a 120
cm de altura, distribuidas en espacios iguales de 58 cm. En la fachada frontal, la zona alta,
habrá 5 ventanas distribuidas también en espacios iguales y de 170 cm de alto, una anchura de
156 cm y situadas a 120 cm de altura sobre el suelo de la primera planta.
En los vestuarios principales habrá una ventana en la fachada principal de 186 cm de anchura
y 61 cm de alto y situadas a 190 cm de altura con vidrio traslúcido de forma que se garantice
una mayor intimidad y permita la entrada de luz del exterior.
Todas las ventanas son de dos hojas (una de ellas oscilobatiente), con control solar y constan
de  marco  de  aluminio  con  doble  rotura  de  puente  térmico,  con  acristalamiento  doble  y
persiana interior.
3.7.8 Puertas
Todas las puertas salvo la de entrada son de simple hoja y sus medidas son de 90 cm de
anchura y 210 cm de altura. El material de las puertas será de madera.
La puerta de entrada está integrada en el muro cortina de escaparate.
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Memoria constructiva
4 Sustentación del edificio
4.1 Bases de cálculo
La estructura del edificio y cimentación ha sido calculada con la aplicación CYPECAD de
Cype  Ingenieros,  siguiendo  la  instrucción  EH-08  sobre  hormigón  armado  y  en  masa.  La
versión utilizada es 2015.b
4.2 Estudio geotécnico
No se realizó estudio geotécnico, pero en base a los realizados en edificios circundantes y la
información solicitada al Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga la tensión máxima del terreno
a considerar será de 2 – 3 kg / m².
4.3 Sistema estructural
4.3.1 Datos e hipótesis de partida
La estructura portante en el edificio consiste en un forjado unidireccional a 3 m de altura,
sostenido por 12 columnas cuadradas de 25 cm de lado. De estas 12 columnas, las 6 que están
junto a la fachada frontal continuan hasta la cubierta para formar un pórtico que sostiene los
paneles de la cubierta. Las columnas que están situadas en las paredes laterales (y no hacen
esquina con la fachada) continúan también hasta la cubierta para sostener una viga (25 cm ×
25 cm)  y  tienen 40 cm de  lado.  A lo  largo  de  las  fachadas  laterales  hay dos  parejas  de
columnas de 40 cm más para sostener las vigas de la cubierta y en la fachada trasera hay un
pórtico de 5 vigas cuadradas de 25 cm de lado, con una viga similar a la fachada principal.
Las tres vigas de cubierta reciben una carga de 500 kg/m correspondientes al peso propio de la
chapa y una sobrecarga de nieve de 80 kg / m² y 5m de anchura de cubierta.
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Las vigas en las fachadas frontal y trasera reciben una carga de 250 kg/m correspondientes al
peso propio de la  chapa y una sobrecarga de nieve de 80 kg /  m²  y 2,5m de anchura de
cubierta.
4.3.2 Bases del cálculo y características de los materiales
El programa usado para el cálculo es CYPECAD versión 2015.b.
Los materiales de cálculo son hormigón HA-25/p/20 y acero B400S.
En  el  cálculo  se  tienen  en  cuenta  las  cargas  que  indica  el  Documento  Básico  SE-AE
(Seguridad Estructural-Acciones en la Edificación).
4.4 Sistema envolvente
4.4.1 Cerramientos exteriores
Los muros exteriores serán de ladrillo caravista con cámara y asilante sigiendo la siguiente
estructura: ladrillo perforado caravista de 12 cm, cámara de aire de 2 cm de anchura, XPS
expandido con anhídrido carbónico de 4 cm y ladrillo perforado caravista de 12 cm.
En la fachada principal existe un hueco donde se instalará un muro cortina de tipo escaparate
que permite realizar la función de puerta y de exposición de productos en una estantería. Este
estará realizado en acero inoxidable soldado con cordones pulidos y de acabado brillo espejo.
Los vidrios serán de seguridad con control solar y 6 mm de espesor.
4.4.2 Cubierta
La cubierta será de panel sándwich compuestas por dos láminas de acero donde la exterior
estará grecada (o nervada) de 5 grecas y la interior micronervada y perforada. Entre medias irá
un núcleo de lana de roca de15 centímetros y el  acabado será en pintura de poliéster.  La
resistencia al fuego será REI 120 min según DB SI.
La lámina exterior y la interior es de acero EN10346 de 0,5 mm de espesor y recubrimiento de
poliéster de 25 mm, SP25, El núcleo de lana de roca cumple con la norma EN 13162. Las
láminas se encuentra adheridas mediante adhesivo orgánico al núcleo de lana de roca.
La anchura de los paneles es de 1 m y el espesor de 150 mm, la longitud es de 5 m (para situar
en dos apoyos), el peso propio es de 23 kg/m², su coecifiente de transmisión térmica es de
0,275 w/m², la reducción acústica de 30 db, la reacción al fuego de clasificación A2-s1, d0
según norma EN-13501-1 y la resistencia al fuego de EI130 según norma EN-13501-2.
55
Los paneles serán fijados a las vigas principales mediante tonillos autorroscantes siguiendo las
especificaciones técnicas de montaje suministradas por el fabricante del panel, respetando la
distancia entre fijaciones. El solape mínimo entre los distintos elementos vendrá determinado
por las especificaciones del fabricante de dicho panel. 
4.4.3 Solera
Bajo la solera discurrirán los conductos de saneamiento, que deberán ser instalados antes de
construir la solera.
Se usará una capa de 15 cm de zahorra compactada con un grado próctor del 95%, sobre esta
capa irá una malla de filtro de plástico antitextil, sobre ella irá una capa de 15 cm de espesor
de hormigón armado HA-20/P/20 vibrado y con un acabado pulido, el armazón de acero será
de un mallazo con varillas corrugadas de 15 cm × 15 cm × 8mm. En la zona deportiva se
dejarán juntas de separación siguiéndose las columnas de alrededor, rodeándose las columnas
con juntas en ángulo de 45% alrededor de ellas.
4.5 Sistema de compartimentación
La compartimentación interior será efectuada con tabiques de ladrillo de hueco triple. Todas
las paredes de compartimentación llegan hasta el forjado superior salvo la pared que separa la
zona de cambio de ropa de la entrada a los vestuarios.
Los  inodoros  de  los  servicios  serán  separados  del  resto  del  vestuario  mediante  cubículos
fenólicos, que permiten un montaje rápido, mayor limpieza y menor ocupación de espacio.
4.6 Sistema de acabados
4.6.1 Revestimientos interiores:
Los  acabados  del  edificio  serán  sencillos:  las  paredes  de  división  interior  en  la  zona  de
entrenamiento tendrán un enlucido de yeso mediante amaestrado de 1 cm de espesor, en los
vestuarios y servicio para personas de movilidad reducida las paredes serán de azulejos de
color claro que favorezca una buena luminosidad usando poca intensidad de luz, de un tono
diferente (también claro) en la zona de duchas. En el cuarto técnico las paredes tendrán un
acabado de yeso sin necesidad de amaestramiento,  las paredes exteriores  serán de ladrillo
caravista en los dos lados. Los cubículos fenólicos tendrán también un tono claro.
4.6.2 Solados
En la  zona de los vestuarios se  colocarán baldosas antideslizantes,  que serán de un color
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diferente en la zona de las duchas y habrá una ligera pendiente hacia los desagües que facilite
la evacuación del agua. En el servicio para personas de movilidad reducida también habrá
baldosas.
En la zona de entrenamiento y recepción el  acabado será de hormigón de acabado pulido
antideslizante con tratamiento endurecedor.
4.6.3 Techos y falsos techos
La zona de recepción, vestuarios y aseo para personas de movilidad reducida estarán cubiertas
mediante un falso techo de compuesto con una rejilla cuadrada de 0,6 metros de lado. En la
zona bajo el voladizo de la primera planta estará rematada con un enlucido de yeso, quedando
entre esta zona y la que está con el falso techo un remate de plástico para ocultación del hueco
resultante.
5 Descripción de las instalaciones
5.1 Saneamiento (CTE-HS)
La instalación de saneamiento permite evacuar las aguas procedentes del edificio, tanto las
pluviales como las residuales, esto se realiza siempre que sea posible mediante la gravedad por
una red de tubos y arquetas hasta una arqueta conectada con la acometida municipal.
Existen dos tipos de sistemas:
• Dos  redes  de  alcantarillado  público: en  este  caso  se  debe  instalar  un  sistema
separativo,  que  conduzca  las  aguas  residuales  y  pluviales  por  separado  a  sus
respectivas acometidas.
• Una única red de alcantarillado: en este caso se puede optar por un sistema mixto o
bien un sistema separativo.
En este proyecto se procederá a instalar un sistema de recogida de aguas que separe las aguas
residuales. Este sistema no separa por un lado las aguas grises y por otro las fecales, pero si
separa las aguas recogidas en la cubierta.  Las aguas  grises proceden de los lavabos y las
duchas,  y  las  aguas  fecales  de  los  inodoros  y  urinarios.  Se  elige  este  sistema porque las
incidencias  (atranques,  labores  de  mantenimiento...  )  que  se  produzcan  en  un  sistema no
afectan al otro.
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5.1.1 Recogida de aguas pluviales
La  recogida  de  aguas  pluviales  de  la  cubierta  será  realizada  mediante  cuatros  sumideros
situados en un canalón la fachada trasera del edificio donde se encuentra la zona más baja de
la  cubierta.  Se usarán bajantes  de PVC (cloruro de polivinilo,  serie  40)  situadas entre  las
ventanas a igual distancia entre ellas tal y como se indica en los planos. Estas cuatro bajantes
tendrán en su base arquetas contruidas insitu mediante ladrillos para conectarlas entre si con
una arqueta central,  donde serán dirigidas  hasta  el  colector  general  mediante un tubo que
discurre  paralelo  al  eje  del  edificio.  Todos  los  tubos  de  este  sistema  (salvo  las  bajantes)
discurren bajo la solera. En el documento cálculos se detallan los parámetros de las bajantes y
los colectores.
5.1.2 Recogida de aguas residuales.
En este proyecto las aguas grises y negras son recogidas conjúntamente mediante el mismo
sistema. Las aguas grises procedentes de los lababos y duchas son recogidas mediante lavabos
y sumideros que tienen un sello hidráulico incorporado para evitar la salida de malos olores,
con lo que no hace falta usar bote sifónico. Cada lavabo dispone de su propio codo sifónico
que permite evitar la salida de malos olores, este codo dispondrá de una apertura para poder
realizar el mantenimiento, en los sumideros de las duchas también tendrán fácil acceso para
realizar labores de mantenimiento. En el cuarto de los depósitos de agua caliente sanitaria
también existe un sumidero. El suelo de la zona de duchas tendrá una ligera pendiente que
permita la evacuación del agua hacia los sumideros. Estas aguas son conducidas a una arqueta
y de esta a una arqueta central que vierte sus aguas al colector general.
Los inodoros de la zona central evacuan sus aguas a un tubo paralelo al eje del edificio con
conexiones a 45º como se detalla en los planos. Este tubo conecta con la arqueta central de
aguas residuales. El inodoro del servicio para personas de movilidad reducida está conectado
con  el  colector  que  recoge  las  aguas  procedentes  del  vestuario  contiguo,  el  mismo  tubo
también recoge las aguas del lavabo de este servicio.
En el  cuarto técnico existe un sumidero,  por ello  la solera en esta  zona tendrá una ligera
pendiente que permita la evacuación hacia este sumidero.
Todos los tubos de saneamiento discurren bajo la solera y las arquetas serán registrables para
facilitar el mantenimiento, estas estarán construidas in situ mediante ladrillos. El material de
los tubos será PVC (cloruro de polivinilo, serie 40).
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5.2 Agua fría sanitaria (AFS)
Las tuberías discurren adosadas a la fachada principal, en la zona oculta por el falso techo. De
esta tubería salen ramales hacia los diferentes aparatos: duchas, lavabos, inodoros...
Al estar todas las instalaciones en planta baja no será necesario usar grupos de presión.
En cada vestuario los puntos de consumo serán los siguientes:  4 duchas, 2 lavabos y dos
inodoros. En el aseo para personas de movilidad reducida habrá un inodoro y un lavabo.
Las tuberías serán de acero al carbono de la serie 40.
La  acometida  cuenta  con  llave  de  corte  general,  filtro  de  la  instalación  general,  grifo  de
comprobación, contador y llave de corte.
5.3 Agua caliente sanitaria (ACS)
La instalación de producción de ACS persigue dos objetivos: conseguir un ahorro energético y
de agua. Por ello se emplean sistemas de aislamiento, de calentamiento mediante energía solar
y se busca que el agua realice el menor recorrido posible para llegar a las duchas (lo que
reduce  la  superficie  de  emisión  de  calor  y  la  cantidad  de  agua  almacenada  en  el  tubo).
También el objetivo es que las variaciones de caudal en un grifo de la instalación no alteren
excesivamente el caudal en otros grifos.
Las  tuberías  discurren  justo  bajo  el  forjado de  la  zona  alta,  ocultas  por  el  falso  techo  y
descienden hasta los aparatos empotradas en la pared.
5.3.1 Producción solar de agua caliente sanitaria
La producción de agua caliente sanitaria se llevará a cabo mediante paneles solares situados en
la  cubierta.  Estos  paneles  tendrán  una  inclinación  de  50º  hacia  el  sur  para  favorecer  la
captación en invierno y reducir la captación en verano.
La acumulación de agua caliente será realizada mediante dos depósitos de 500 litros de agua
cada uno conectados  en  serie  para  disminuir  la  zona  de  agua templada,  de  forma que se
reduzca el riesgo de aparición de legionela. Por este motivo también se situarán los depósitos
en  vertical.
Los depósitos tienen incorporado el serpentín de intercambio de calor.
El apoyo mediante energía convencional se realizará con la caldera de calefacción.
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5.4 Calefación
La calefacción será de radiadores de agua caliente con caldera de gas. El sistema será bitubular
y se instalará en el aseo para personas de movilidad reducida y los vestuarios. El vestuario
derecho tendrá un radiador de 15 elementos, el izquierdo de 16 y el aseo para PMR uno de 3.
Estos radiadores se situarán en la pared de fachada en el caso de los vestiarios.
5.5 Equipamiento
En la zona de recepción existirá una barra con acabado plástico de 50 cm de anchura y 1m de
altura de su superficie, en la zona inferior estará cerrada. Se instalará también una estantería en
la zona de escaparate para exposición de productos.
Los vestuarios contarán con dos bancos cada uno y dos percheros antivandálicos. También
habrá un perchero y un banco en la zona principal de ejercicio.
El  aseo  para  personas  de  movilidad  reducida  contará  con  los  elementos  necesarios  que
permitan su uso como una barra fija a 60 cm de altura y una abatible situada a 80 cm de la
pared.
En las paredes laterales de la zona principal no llevan ventanas para permitir la instalación de
espejos. También habrá superficies donde apoyar hojas con rutinas de entrenamiento o objetos
como toallas y botellas de agua.
Los vestuarios contarán con una superficie antideslizante.
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Anejo Nº1
Cálculos del agua caliente sanitaria y agua fría
Criterios de diseño:
• Los grifos deben tener 100 kPa de presión mínima (los fluxores 150 kPa).
• La presión máxima debe ser de 500 kPa.
• Las temperaturas del agua caliente sanitaria (ACS) deben ser entre 50º y 60º.
El caudal disponible para cada punto de consumo es el que figura en la tabla siguiente:
Aparato Agua fría (l/s) Agua caliente (l/s)
Lavamanos 0,1 0,065
Ducha 0,2 0,1
Cisterna de inodoro 0,1 0
Dimensionamiento de los tramos:
Las tuberías deben tener una velocidad mínima para evitar estancamientos y una velocidad
máxima para evitar ruidos y vibraciones, a partir de la sección y la velocidad se puede elaborar
una tabla de caudales (l/s) que puede tener cada tubería:
Diámetro 5 m/s 20 m/s 35 m/s
15 mm 0,0883 0,3534 0,6185
20 mm 0,1570 0,6283 1,0995
25 mm 0,2454 0,9817 1,718
32 mm 0,4021 1,6084 2,8148
40 mm 0,6283 2,5132 4,3982
En cada ramal se elige un tamaño donde el caudal del ramal sea superior a la segunda columna
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(el  mínimo) y inferior  a  la  tercera columna (el  máximo),  la  tercera columna se aplica en
materiales plásticos, que admiten una mayor velocidad de circulación del agua.
En este proyecto se emplea acero al carbono serie 40.
Agua fría
Tipos de tuberías (caudal en litros por segundo):
• Ramal a cada lavabo:
Caudal 0,1 → 15 mm.
• Ramal a cada ducha:
Caudal 0,2 → 15 mm.
• Ramal a cada cisterna:
Caudal 0,1 → 15 mm.
• Tramo a dos lavabos (común a los dos vestuarios):
Caudal 0,1 + 0,1 = 0,2 → 15 mm.
• Tramo a dos duchas (común a los dos vestuarios):
Caudal 0,2 + 0,2 = 0,4 → 20 mm.
• Tramo a dos cisternas (común a los dos vestuarios):
Caudal 0,1 + 0,1 = 0,2 → 15 mm.
• Ramal a cuatro duchas (común a los dos vestuarios):
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(D: ducha, L: lavabo, I: inodoro, A: acometida)
Caudal 0,4 + 0,4 = 0,8 → 32 mm.
• Ramal a dos lavabos y cuatro duchas (común a los dos vestuarios):
Caudal 0,2 + 0,8 = 1,2 → 32 mm.
• Ramal a dos lavabos, cuatro duchas y dos cisternas (vestuario derecho):
Caudal 0,2 + 0,8 + 0,2 = 1,2 → 32 mm.
• Ramal a cuatro tres lavabos, cuatro duchas y una cisterna (vestuario izquierdo sin 
inodoros + aseo para PMR):
Caudal 0,3 + 0,8 = 1,1 → 32 mm.
• Ramal a cuatro tres lavabos, cuatro duchas y tres cisternas (vestuario izquierdo + aseo 
para PMR):
Caudal 0,3 + 0,8 + 0,3 = 1,4 → 32 mm.
• Acometida (suma de vestuarios, aseo para PMR y agua caliente):
Cauldal: 1,4 + 1,1 + 0,56 = 3,06
Con simultaneidad: 1,2 × 0,378 × 2 + 0,56 +0,447 + 0,2 × 1 = 1,36 → 32 mm.
Agua caliente sanitaria:
Tipos de tuberías (caudal en litros por segundo):
• Ramal a cada lavabo:
Caudal 0,065 → 15 mm (mínimo disponible).
• Ramal a cada ducha:
Caudal 0,1 → 15 mm.
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(D: ducha, L: lavabo)
• Ramal a dos duchas y un lavabo:
Caudal 0,13 + 0,1 = 0,23 → 20 mm.
• Ramal a cada vestuario:
Caudal 0,26 + 0,2 = 0,46 → 20 mm.
• Ramal a cada vestuario con derivación para lavabo del aseo PMR:
Caudal 0,26 + 0,2 + 0,065 = 0,526 → 20 mm.
• Ramal a cada vestuario con derivación para lavabo del aseo PMR:
Caudal 0,526 + 0,46 = 0,986
Con simultaneidad: 0,46 × 0,447 × 2 + 0,1 = 0,48 → 20 mm.
Detalles:
• Red de retorno para agua caliente:
Al no haber más de 15 m hasta el punto de consumo más alejado del calentador (~11 
m), no es necesario disponer de esta red.
• Dilatadores (norma UNE 100 156:1989):
Al no haber más de 25 metros lineales de continuidad en tuberías metálicas no es 
necesario disponer de ellos.
• Simultaneidad:
Por la naturaleza del edificio la simultáneidad puede ser muy alta dentro de un mismo 
vestuario. Según la norma en cada cuarto húmedo es (n-1)-1/2, siendo n el número de 
aparatos. Para cada vestuario la simultaneidad es 0,447 para el agua caliente y 0,378 
para el agua fría en cada vestuario. En el aseo para PMR es 1.
• Pérdida de carga:
La instalación funciona con la propia presión de la red. La simpicidad del circuito y la 
poca altura de los puntos de consumo permitan que no sea necesario un grupo de 
presión al no haber grandes pérdidas de carga y poderse garantizar 100 kPa de presión 
en todos los aparatos (no existen fluxores) a partir de los 200 kPa presentes en la 
acometida.
• Armario del contador:
El armario del contador correspondiente a una tubería de 32 mm es de 900 mm de 
largo, 500 mm de ancho y 300 mm de alto.
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Producción solar de agua caliente sanitaria
• Ámbito de aplicación:
El edificio es de nuevo uso y existe una demanda energética de ACS superior a 50 
l/día.
• Demanda del edificio:
La actividad de gimnasio indica que serán necesarios 21 litros de agua por usuario de 
las duchas (tabla 4.1). El volúmen de usuarios de las duchas estará en torno a 100 
usuarios diarios (calculando 200 usuarios diarios del gimnasio y un 50% de usuarios 
que se ducharán en las instalaciones). Por lo tanto el consumo de agua total es de 2100 
litros al día.
• Cuantificación de la exigencia:
La temperatura final del agua caliente será de 60ºC.
Al estar situado en la zona climática II y tener una demanda entre 50 y 5000 l/día se
requiere una contribución mínima media anual de 30% (tabla 2.1).
• Solución adoptada para los captadores:
◦ Orientación: sur con una inclinación de 50º para favorecer la captación en invierno.
◦ Modelo: Roca AR 30
◦ Factor de eficiencia óptica = 0,832
◦ Coeficiente global de pérdidas = 1,140 W/(m2·ºC)
◦ Área Útil = 3,23 m² (× 6 paneles = 19,368 m²).
◦ Dimensiones: 1,996 m x 2,13 m.
• Solución adoptada para el depósito:
◦ Dos depósitos en serie de 500 l cada uno con serpentín de intercambio de calor.
◦ Modelo: DR/DS 500
• El depósito cumple la recomendación 50 < V/A < 180
• El apoyo será con la propia caldera de calefacción.
• Al no sustituir más de 14 kw no hace falta sistema de medida.
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Mes T entrada
(ºC)
Demanda
energética (kwh)
Producción
solar (kwh)
Eficiencia
1 6 4153 890 21 %
2 8 4683 1166 32 %
3 9 3927 1769 45 %
4 10 3654 1803 49 %
5 12 3700 1910 52 %
6 15 3508 2004 57 %
7 18 3549 2344 66 %
8 18 3625 2431 67 %
9 16 3581 2250 53 %
10 12 3776 1761 47 %
11 9 3800 1190 31 %
12 7 4153 731 18 %
Total 11,6 (media) 49406 20249 45 % (media)
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Anejo Nº 2
Saneamiento
Aguas pluviales
• Cantidad de agua de lluvia a evacuar:
En el apéndice B del Documento Básico de Salubridad, Cabezón de Pisuerga está en la
zona A, isoyeta 30 lo que corresponde a 90 mm / h. Los datos referenciados en el CTE 
son correspondientes a 100 mm / h, con lo que se puede reducir en un 10% la 
intensidad pluviométrica indicada en la norma.
• Número de salidas en el canalón:
La superficie de la cubierta es de 320 m² a una única agua, lo que hace necesario el uso
de 4 salidas en el canalón por estar la superficie comprendida entre 200 y 500 m².
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• Canalón:
Las aguas pluviales serán recogidas mediante un canalón que deberá tener una 
superficie mínima transversal de 123 mm², que es el tamaño correspondiente a una 
superficie de 80 m², una pendiente de 1-2% (80-115 m²), en la que el diámetro del 
canalón está mayorada un 10% debido a que este no tiene una sección rectangular.
• Diámetro de las bajantes:
El diámetro correspondiente a 80 m² (65-113 m²) es de 65 mm.
• Diámetro de los colectores que conducen al colector principal:
Los colectores que recogen las aguas de una bajante tienen una superficie proyectada 
de 80 m², los siguientes (2 bajantes) tienen una superficie correspondiente de 160 m². 
En ambos casos el diámetro será de 90 mm, el primer caso la pendiente podría ser del 
1% (125 m² de máximo) y en el segundo del 2% (178 m² de máximo). Al ser una 
distancia corta y no presentarse inconvenientes la pendiente será del 2% para todos 
estos colectores.
• Diámetro del colector principal:
Al tener una superficie de 320 m², el diámetro mínimo es de 110 m² con una pendiente 
del 2% (superficie máxima 323 m²), sin embargo por seguridad se adopta 125 m², que 
con una pendiente del 1% permiten servir 310 m².
• Dimensionado de las arquetas:
Las arquetas que reciben las bajantes deben tener un tamaño de 40 × 40 cm² al tener 
tubos de salida de menos de 100 mm de diámetro (90 mm), mientras que la que dirige 
las aguas al colector principal debe tener 50 × 50 cm² al estar comprendido el tubo de 
salida entre 100 y 150 mm (125 mm).
Aguas residuales
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En el dimensionado de los ramales de las aguas residuales hay dos dimensiones mínimas: la
minima  correspondiente  los  aparatos  conectados  aguas  arriba  y  la  correspondiente  a  las
unidades de descarga de los aparatos conectados.
Aparato Mínimo (mm) Descarga (ud)
Lavabo (público) 40 2
Ducha (público) 50 3
Inodoro (público) 100 10
Los diámetros mínimos de los ramales colectores son los siguientes:
• Ramal para 2 duchas y 1 lavabo: 2 + 6 = 8 → 50 mm y 4% de pendiente,
• Ramal para 4 duchas y 2 lavabos: 4 + 12 = 16 → 75 mm y 2 % de pendiente.
• Ramal central en “espina de pez” para inodoros: 110 mm por tamaño mínimo de 100
mm de un colector donde haya al menos un inodoro, pudiendo llevar 123 unidades (4
inodoros corresonden a 40 unidades).
• Ramal del aseo izquierdo: este se ensancha cuando se recibe el agua procedente del
aseo para PMR, pasando a un diámetro mínimo de 110 por el inodoro.
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Anejo Nº 3
Calefacción
• Zona climática:
La zona climática es D2, ya que la capital de provincia (Valladolid) tiene esa zona y la 
diferencia de altura con Cabezón de Pisuerga es muy inferior a 200 m, con lo que la 
temperatura exterior a considerar es de 3,8 ºC y una temperatura del terreno de 4,4ºC, 
la temperatura interior es de 22ºC.
• Zonas calefactadas:
Sólo tendrán calefacción los vestuarios y el aseo para personas de movilidad reducida.
• Resistencias térmicas superficiales:
En las caras que están en zonas internas es de 0,13, en las que están en zonas externas 
es de 0,04 según los datos indicados en el Documento de Apoyo al Documento Básico 
DB-HE Ahorro de energía (tabla 1). Las cámaras de aire tiene 0,17 según el mismo 
documento (tabla 2).
• Resistencia de las paredes:
Las capas que forman cada pared tienen las siguientes conductividades y resistencias 
térmicas por unidad de longitud en anchura:
◦ Aislante (XPS con anhídrido carbónico): 0,033
◦ Ladrillo: 0,208
◦ Azulejos: 0,13
◦ Yeso: 0,13
◦ Falso techo: 0,25
◦ Forjado: 0,938
◦ Superficie de madera: 0,135
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• Cálculos por cada tipo de pared:
◦ Pared de vestuarios al exterior (con azulejos):
Capa Conductividad
unitaria
Resistencia
unitaria
Espesor Resistencia
total
Conductividad
total
Ladrillos 0,208 4,8077 0,12 0,5769 1,7334
Aislante 0,033 30,00 0,04 1,20 0,8333
Ladrillos 0,208 4,8077 0,12 0,5769 1,7334
Azulejos 0,13 7,6923 0,01 0,0769 13,0039
El total es de la resistencia es:
2,4307 (suma de las capas) + 0,04 (ext.) + 0,013 (int.) + 0,17 (cám.) = 2,7707 
m²k/w
Y la conductividad:
2,7707 -1 = 0,3622 w / m²k
El valor obtenido está por debajo del límite 0,6 de la tabla 2,3
◦ Pared de vestuarios al interior (con azulejos):
Capa Conductividad
unitaria
Resistencia
unitaria
Espesor Resistencia
total
Conductividad
total
Azulejos 0,13 7,6923 0,01 0,0769 13,0039
Ladrillos 0,208 4,8077 0,12 0,5769 1,7334
Yeso 0,13 7,6923 0,01 0,0769 13,0039
El total es de la resistencia es:
0,7307 (suma de las capas) + 0,13 (int.) + 0,013 (int.) = 0,9938 m²k/w
Y la conductividad:
0,9938 -1 = 1,009 w / m²k
El valor obtenido está por debajo del límite 1,20 de la tabla 2,5
◦ Techo sobre los vestuarios:
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Capa Conductividad
unitaria
Resistencia
unitaria
Espesor Resistencia
total
Conductividad
total
Falso techo 0,25 4,0 0,015 0,06 1,7334
Forjado 0,938 1,066 0,25 0,2665 1,7334
Tarima 0,135 7,4074 0,02 0,1482 13,0039
El total es de la resistencia es:
0,4746 (suma de las capas) + 0,10 (int .) + 0,010 (int.) + 0,16 (cám.) = 0,8346 
m²k/w
Y la conductividad:
0,8346 -1 = 1,198 w / m²k
El valor obtenido está por debajo del límite 1,20 de la tabla 2,5
◦ Suelo de los vestuarios:
Se calcula el caso del vestuario izquierdo y el aseo para personas de movilidad 
reducida.
Las paredes expuestas al exterior son la frontal (7 metros) y la lateral (5 metros), 
con lo que el perímetro expuesto es de 12 metros. El área es de 35 m², con lo que el
parámetro B' es de 5,833.
El aislante usado está en toda la superficie y su conductividad es de 0,033 
(resistencia 30 mk/w) y tiene 0,05 m de espesor, con lo que la resistencia final es 
de 1,5 m²k / w. En la tabla 3 se selecciona el último bloque de columnas (todo el 
espacio), de ellas la columna correspondiente a 1,5 m²k / w y de ellas la fila 6 
(5,833) con el valor 0,45 w / m²k.
◦ Ventanas:
Su retranqueo es de 10 cm, sus dimensiones de 1,8 m × 0,5 m y con doble cristal 
con cámara de aire 4/12/4, la orientación es Este.
La carpintería es de color intermedio, de PVC con 3 cámaras y α= 0,65, con lo que 
su transmitancia es de 1,8 w/m²,
El vidrio es de color normal y su transmitancia es de 1,7 w / m ²
◦ Pilares:
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El aislamiento de la fachada es continuo también en el pilar, lo que hace que el 
puente térmico formado sea prácticamente despreciable.
◦ Ventilación:
Según la tabla de “Locales no dedicados a ocupación humana permanente” del 
RITE un vestuario de 0,83 dm³ de aire por segundo, en el caso de los vestuarios es 
de 26,56 l/s (594,57 w) y 2,49 l/s (55,74 w) en el caso del aseo para PMR. El calor 
es el resultado de multiplicar el caudar por el calor específico (0,1025 J/l) y por la 
densidad (1,2 kg/m³).
• Detalles del cálculo final:
◦ El edificio tiene un periodo de uso diario próximo a las 15 horas y se calefacta por 
agua caliente, por lo que el aumento por intermitencia (z1) es de × 1,12.
◦ Las zonas frías (z2) en los vestuarios corresponden a “Dos paredes exteriores y 
ventanas normales”, lo que corresponde a un factor de suplemento de 0,1. En el 
vestuario PMR sería 0, ya que no tiene ventanas al exterior.
◦ El suplemento orientación de las paredes (z3) es la siguiente:
Vestuario izquierdo: una pared de 5 m al sur (0) y otra de 5 m al este (+ 0,125).
Vestuario derecho: una pared de 5 m al norte (+ 0,175) y otra de 5 m al este.
Aseo PMR: una pared de 2 m al este.
◦ La mayoración por orientación y zonas frías (1 + z2 + z3) es:
▪ Pared al norte: × 1,225
▪ Pared de los vestuarios al este: × 1,225
▪ Pared del aseo PMR al este: × 1,125
▪ Pared al sur: × 1,1
◦ Los radiadores empleados son de 125 w / elemento o 107,66 Kcal / (h × elemento) 
(basado en el modelo Orion 600 Cointra).
• La demanda térmica de cada espacio es la siguiente:
◦ Vestuario derecho:
▪ Superficies:
Fachada norte: 3 m × 5 m = 15 m ²
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Fachada este: 3 m × 5 m = 15 m ²
Partición interior: 3 m × (3 + 7) = 30 m ²
Techo:  32 m ²
Suelo: 32 m ²
Ventana: 1,8 × 0,5 = 0,9 m²
▪ Transmisión:
Fachada norte: 15 m ² ×  0,3622 w / k m² = 5,433 w / k
Fachada este: 15 m ² ×  0,3622 w / k m² = 5,433 w / k
Partición interior: 30 m ² ×  1,009 w / k m² = 30 w / k
Techo: 32 m ² ×  1,198 w / k m² = 38,336 w / k
 Suelo: 32 m ² ×  0,145w / k m² = 4,64 w / k
 Ventana: 0,9 m² × 1,68 = 1,512
▪ Totales parciales:
 Fachada norte: 5,433 w / k × 1,275 × 18,2 k = 126,07 w
 Fachada este: 5,433 w / k × 1,225 × 18,2 k =  121,13 w
 Partición interior: 30 w / k × 12 k = 360 w
 Techo: 38,336 w / k × 12 k =  460 w
 Suelo: 4,64 w / k × 17,6 = 81,66 w
 Ventana: 1,512 w / k × 1,125 × 18,2 k = 30,96 w
▪ Total:
126,07 w + 121,13 w + 360 w + 460 w + 81,66 w 30,96 w = 1179,82 w
1047,42 w × 1,12 = 1321,40 w
1321,40 w + 594,57 w (ventilación) = 1915,97 w
▪ Radiador:
16 elementos
Potencia en Kcal / h: 1722,49 Kcal / h (necesaria: 1650,12 Kcal / h)
Caudal: 114,83 l / h (0,032 l/s)
Tubería: 15 mm (o 0,5'')
Velocidad: 0,15 m/s
Pérdida de carga: 2,5 m (c.a. / m)
◦ Vestuario izquierdo:
▪ Superficies:
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Fachada sur: 3 m × 5 m = 15 m ²
Fachada este: 3 m × 5 m = 15 m ²
Partición interior: 3 m × (3 + 7) = 30 m ²
Techo: 32 m
Suelo: 32 m ²
Ventana: 1,8 × 0,5 = 0,9 m²
▪ Transmisión:
Fachada sur: 15 m ² ×  0,3622 w / k m² = 5,433 w / k
Fachada este: 15 m ² ×  0,3622 w / k m² = 5,433 w / k
Partición interior: 30 m ² ×  1,009 w / k m² = 30 w / k
Techo: 32 m ² ×  1,198 w / k m² = 38,336 w / k
Suelo: 32 m ² ×  0,145w / k m² = 4,64 w / k
Ventana: 0,9 m² × 1,68 = 1,512 w / k
▪ Totales parciales:
Fachada sur: 5,433 w / k × 1,1 × 18,2 k = 108,77 w
Fachada este: 5,433 w / k × 1,225 × 18,2 k = 121,13 w
Partición interior: 30 w / k × 12 k = 360 w
Techo: 38,336 w / k × 12 k = 460 w
Suelo: 4,64 w / k × 17,6 = 81,66 w
Ventana: 1,512 w / k × 1,125 × 18,2 k = 30,96 w
▪ Total:
98,88 w + 121,13 w + 360 w + 460 w + 81,66 w + 30,96 w = 1152,63 w
1152,63 w × 1,12 = 1290,94 w
1290,94 w + 594,57 w (ventilación) = 1885,51 w
▪ Radiador:
15 elementos
Potencia en Kcal / h: 1614,83 Kcal / h (necesaria: 1650,12 Kcal / h)
Caudal: 107,65 l / h (0,03 l/s)
Tubería: 15 mm (o 0,5'')
Velocidad: 0,15 m/s
Pérdida de carga: 2,5 m (c.a. / m)
◦ Aseo PMR:
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▪ Superficies:
Fachada este: 3 m × 2 m = 6 m ²
Partición interior: 3 m × 5 = 15 m ²
Techo: 3 m ²
Suelo: 3 m ²
▪ Transmisión:
Fachada este: 6 m ² ×  0,3622 w / k m² = 2,1732 w / k
Partición interior: 6 m ² ×  1,009 w / k m² = 6 w / k
Techo: 3 m ² ×  1,198 w / k m² = 3,594 w / k
Suelo: 3 m ² ×  0,145w / k m² = 0,435 w / k
▪ Totales parciales:
Fachada este: 2,1732 w / k × 1,125 × 18,2 k = 44,496 w
Partición interior: 6 w / k × 12 k = 72 w
Techo: 3,594 w / k × 12 k = 43,128 w
Suelo: 0,435 w / k × 17,6 = 7,656 w
▪ Total:
44,496 w + 72 w + 43,128 w + 7,656 w = 167,28 w
167,28 w × 1,12 = 187,354 w
187,354 w + 55,74 w (ventilación) = 243,09 w
▪ Radiador:
3 elementos (el mínimo disponible, 375 w)
Potencia en Kcal / h: 322,97 Kcal / h (necesaria: 209,36 Kcal / h)
Caudal: 21,53 l / h (0,006 l/s)
Tubería: 15 mm (o 0,5'')
• La caldera empleada deberá de tener de potencia:
175,56 (agua caliente) + 187,35 + 1290,94 +1321,40 (calefacción) = 2975,25 w
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Anejo Nº 4
Estructura
Cubierta
En la cubierta podrá haber presentes las siguientes cargas:
• Viento: Según tabla D.5 del CTE:
◦ Superficie: > 10 m².
◦ Pendiente: 10º.
◦ Coecifiente de exposición:
▪ Valor básico de la velocidad del viento: Zona B, 27 m/s o 0,45 kN/m².
▪ Periodo de retorno: 50 años, 1.
▪ Zona III: Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados,  como
árboles o construcciones pequeñas.
▪ F = k ln (max (z,Z) / L) = 0,19 ln (8 / 0,05) = 0,96.
◦ Máximo succión (-): (-0,9 + -1,7) / 2 = -1,3 (en las esquinas de menor altura)
◦ Máximo presión (+): (-0,2+ 0,0) / 2 = +0,1 (en las esquinas de menor altura)
◦ Succión (-): -0,5641 kN/m²
◦ Presión (+): 0,0434 kN/m²
• Nieve: 1,0 kN/m² Según el punto 3.5.1 del CTE.
• Mantenimiento:   0,4  kN/m²  Según  la  tabla  3.1  (Valores  característicos  de  las
sobrecargas de uso) y apartado G1 (Cubiertas ligeras sobre correas (sin forjado)) del
CTE.
• Según la  ficha  de los  paneles  de la  cubierta,  tienen una resistencia  de 120 kgf/m²
(1,176 kN/m²) cuando se encuentran biapoyados con una luz de 5,45 metros (en el
proyecto la luz es inferior a 5 metros), cumpliendo para todas las hipótesis de carga.
• Las correas soportan una carga lineal compuesta de:
◦ Paneles de cubierta: 23 kg/m² × 5 m = 115 kg/m
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◦ Cargas: 1,0 kN / m² (nieve) + 0,05 kN / m² (viento, presión) = 1,05 kN / m²
◦ Elementos auxiliares (paneles solares); 30 kg / m ² × 5 m = 150 kg/m
◦ La viga I-100 soporta la carga indicada.
◦ En las vigas de la fachada frontal y trasera las cargas son de la mitad al tener 2,5
metros de influencia en ellas.
Estructura
1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2015
Número de licencia: 120040
2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: Mi PFC 
Clave: PFC
3.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-98-CTE
Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Forjados de viguetas: EFHE
Fuego: CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado.
Categoría de uso: A. Zonas residenciales
4.- ACCIONES CONSIDERADAS
4.1.- Gravitatorias
Planta S.C.U(t/m²)
Cargas muertas
(t/m²)
Forjado 2 0.06 0.04
Forjado 1 0.50 0.20
Cimentación 0.30 0.20
4.2.- Viento
Sin acción de viento
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 4.3.- Sismo 
Sin acción de sismo
4.4.- Fuego
Datos por planta
Planta R. req. F. Comp.
Revestimiento de elementos de hormigón
Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros
Forjado 2 R 90 - Mortero de yeso Mortero de yeso
Forjado 1 R 90 - Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo
Notas:
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe 
mantener su capacidad portante, expresado en minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.
4.5.- Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
 
4.6.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en t, t/m y t/m²)
 
Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
2 Cargas muertas Puntual 10.00 ( -0.03, -4.85)
Cargas muertas Puntual 10.00 ( -0.01, -9.64)
Cargas muertas Puntual 10.00 (  0.03,-14.47)
Cargas muertas Puntual 10.00 ( 15.49,-14.45)
Cargas muertas Puntual 10.00 ( 15.55, -9.68)
Cargas muertas Puntual 10.00 ( 15.51, -4.85)
Sobrecarga de uso Lineal 2.50 (  0.00,  0.00) (  3.62,  0.00)
Sobrecarga de uso Lineal 2.50 (  3.62,  0.00) (  6.20,  0.00)
Sobrecarga de uso Lineal 2.50 (  6.20,  0.00) (  9.32,  0.00)
Sobrecarga de uso Lineal 2.50 (  9.32,  0.00) ( 11.91,  0.00)
Sobrecarga de uso Lineal 2.50 ( 11.91,  0.00) ( 15.53,  0.00)
Sobrecarga de uso Lineal 2.50 (  0.00,-19.29) (  3.88,-19.29)
Sobrecarga de uso Lineal 2.50 (  3.88,-19.29) (  7.78,-19.29)
Sobrecarga de uso Lineal 2.50 (  7.78,-19.29) ( 11.65,-19.29)
Sobrecarga de uso Lineal 2.50 ( 11.65,-19.29) ( 15.53,-19.29)
5.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
CTE
Control de la ejecución: Normal
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Acciones características
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6.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo
con los siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinación
- Sin coeficientes de combinación
- Donde:
Gk Acción permanente
Qk Acción variable
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (g) y coeficientes de 
combinación (y)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-98-CTE
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de
seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.500 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-98-CTE
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de
seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Tensiones sobre el terreno
Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de seguridad (g)
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Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000
Desplazamientos
Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de seguridad (g)
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000
6.2.- Combinaciones
 Nombres de las hipótesis

PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso

 E.L.U. de rotura. Hormigón

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.500 1.500
3 1.000 1.000 1.600
4 1.500 1.500 1.600
 E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
 Tensiones sobre el terreno

 Desplazamientos

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 
2Forjado 2 2Forjado 2 4.00 7.00
1Forjado 1 1Forjado 1 3.00 3.00
0Cimentación 0.00
 
8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
8.1.- Pilares
GI: grupo inicial
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GF: grupo final
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales
 
Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo
P1 (  0.00,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P2 (  3.62,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P3 (  6.20,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P4 (  9.32,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P5 ( 11.91,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P6 ( 15.53,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P7 ( 15.53, -4.82) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P8 ( 11.91, -4.82) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P9 (  9.32, -4.82) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P10 (  6.20, -4.82) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P11 (  3.62, -4.82) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P12 (  0.00, -4.82) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P13 ( 15.53, -9.65) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P14 ( 15.53,-14.47) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P15 (  0.00, -9.65) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P16 (  0.00,-14.47) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P17 ( 15.53,-19.29) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P18 (  0.00,-19.29) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P19 (  3.88,-19.29) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P20 ( 11.65,-19.29) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P21 (  7.78,-19.29) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
 
9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y 
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA
Pilar Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
P1, P2, P3, P4, P5, P6,
P17, P18, P19, P20, 
P21
2 25x25 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
1 25x25 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P7, P12, P13, P14, 
P15, P16
2 40x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
1 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P8, P9, P10, P11 1 25x25 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
10.- LISTADO DE PAÑOS
Tipos de forjados considerados
Nombre Descripción
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Mi forjado PFC FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN
Canto de bovedilla: 20 cm
Espesor capa compresión: 5 cm
Intereje: 72 cm
Bovedilla: Cerámica
Ancho del nervio: 12 cm
Volumen de hormigón: 0.094 m³/m²
Peso propio: 0.282 t/m²
Incremento del ancho del nervio: 3 cm
Comprobación de flecha: Como vigueta pretensada
Rigidez fisurada: 80 % rigidez bruta
Mi forjado FORJADO DE VIGUETAS IN SITU
Canto de bovedilla: 16.5 cm
Espesor capa compresión: 6 cm
Intereje: 74 cm
Ancho del nervio: 12 cm
Ancho de la base: 18 cm
Bovedilla: Mi bobedilla
Peso propio: 0.386 t/m²
Grupo Tipo Coordenadas del centro del paño
Forjado 1 Mi forjado   7.76, -5.65
Mi forjado PFC
  4.91, -2.41
  7.76, -2.41
 10.62, -2.41
 13.72, -2.41
  1.81, -2.41
11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.00 kp/cm²
  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
 
12.- MATERIALES UTILIZADOS
12.1.- Hormigones
Elemento Hormigón fck(kp/cm²)
gc
Tamaño máximo del árido
(mm)
Todos HA-25, Control Estadístico 255 1.50 15
12.2.- Aceros por elemento y posición
12.2.1.- Aceros en barras
Elemento Acero fyk(kp/cm²)
gs
Todos B 400 S, Control Normal 4077 1.15
12.2.2.- Aceros en perfiles
Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico(kp/cm²)
Módulo de elasticidad
(kp/cm²)
Acero conformado  S235 2396 2140673
Acero laminado  S275 2803 2140673
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13.- HIPÓTESIS
 Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso
 Categoría de uso
A. Zonas residenciales
 E.L.U. de rotura. Hormigón
CTE
Control de la ejecución: Normal
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.500 1.500
3 1.000 1.000 1.600
4 1.500 1.500 1.600
 E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
CTE
Control de la ejecución: Normal
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
 E.L.U. de rotura. Acero conformado
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
 E.L.U. de rotura. Acero laminado
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
 E.L.U. de rotura. Madera
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias
Comb. PP CM Qa
1 0.800 0.800
2 1.350 1.350
3 0.800 0.800 1.500
4 1.350 1.350 1.500
2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio
Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 0.500
 E.L.U. de rotura. Aluminio
EC
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
 Tensiones sobre el terreno
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Acciones características
 Desplazamientos
Acciones características
Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
1.- LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
1.1.- Descripción
Referencias Geometría Armado
P1, P2, P3, P4,
P5, P6, P8, P9,
P10, P11, P21
Zapata cuadrada
Ancho: 105.0 cm
Canto: 40.0 cm
X: 4Ø16c/25
Y: 4Ø16c/25
P7, P12 Zapata cuadrada
Ancho: 130.0 cm
Canto: 40.0 cm
X: 5Ø16c/25
Y: 5Ø16c/25
P13, P14, P15,
P16
Zapata cuadrada
Ancho: 105.0 cm
Canto: 40.0 cm
X: 4Ø16c/25
Y: 4Ø16c/25
P17, P18, P19,
P20
Zapata cuadrada
Ancho: 105.0 cm
Canto: 40.0 cm
X: 4Ø16c/25
Y: 4Ø16c/25
1.2.- Medición
Referencias: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, P9, P10, P11 y P21 B 400 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.25
4x1.97
5.00
7.89
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.25
4x1.97
5.00
7.89
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x0.86
3x0.19
2.58
0.57
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.85
4x0.75
3.40
3.02
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
2.58
0.57
3.40
3.02
10.00
15.78
 
19.37
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
2.84
0.63
3.74
3.32
11.00
17.36
 
21.31
Referencias: P7 y P12 B 400 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
5x1.50
5x2.37
7.50
11.84
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
5x1.50
5x2.37
7.50
11.84
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
8x0.85
8x0.75
6.80
6.04
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.46
3x0.32
4.38
0.97
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Totales Longitud (m)
Peso (kg)
4.38
0.97
6.80
6.04
15.00
23.68
 
30.69
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
4.82
1.07
7.48
6.64
16.50
26.05
 
33.76
Referencias: P13, P14, P15 y P16 B 400 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.25
4x1.97
5.00
7.89
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.25
4x1.97
5.00
7.89
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
8x0.85
8x0.75
6.80
6.04
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.46
3x0.32
4.38
0.97
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
4.38
0.97
6.80
6.04
10.00
15.78
 
22.79
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
4.82
1.07
7.48
6.64
11.00
17.36
 
25.07
Referencias: P17, P18, P19 y P20 B 400 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.25
4x1.97
5.00
7.89
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.25
4x1.97
5.00
7.89
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
6x0.85
6x0.75
5.10
4.53
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x0.86
3x0.19
2.58
0.57
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
2.58
0.57
5.10
4.53
10.00
15.78
 
20.88
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
2.84
0.63
5.61
4.98
11.00
17.36
 
22.97
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 400 S, CN (kg) Hormigón (m³) Encofrado
(m²)
Elemento Ø6 Ø12 Ø16 Total HA-25, Control Estadístico Limpieza
Referencias: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, P9, P10, P11 y P21 11x0.63 11x3.32 11x17.36 234.41 11x0.44 11x0.11 11x1.36
Referencias: P7 y P12 2x1.07 2x6.64 2x26.05 67.52 2x0.68 2x0.17 2x1.60
Referencias: P13, P14, P15 y P16 4x1.07 4x6.64 4x17.36 100.28 4x0.44 4x0.11 4x1.36
Referencias: P17, P18, P19 y P20 4x0.63 4x4.98 4x17.36 91.88 4x0.44 4x0.11 4x1.36
Totales 15.87 96.28 381.94 494.09 9.73 2.43 29.04
1.3.- Comprobación
Referencia: P1
Dimensiones: 105 x 105 x 40
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25
Comprobación
Valores
Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
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- 
Tensión media en situaciones persistentes:
Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 1.093 kp/cm²
Cumple
    
- 
Tensión máxima en situaciones persistentes:
Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 1.65 kp/cm²
Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio.
    
- 
En dirección X:
Reserva seguridad: 445.0 %
Cumple
    
- 
En dirección Y:
Reserva seguridad: 1637.4 %
Cumple
Flexión en la zapata:
    
- 
En dirección X:
Momento: 2.06 t·m
Cumple
    
- 
En dirección Y:
Momento: 1.74 t·m
Cumple
Cortante en la zapata:
    
- 
En dirección X:
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Cortante: 1.22 t
Cumple
    
- 
En dirección Y:
Cortante: 1.24 t
Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    
- 
Situaciones persistentes:
    
  
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 52.65 t/m²
Cumple
Canto mínimo:
    
  
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98
Mínimo: 25 cm
Calculado: 40 cm
Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    
- 
P1:
Mínimo: 16 cm
Calculado: 32 cm
Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros
Mínimo: 0.002 
    
- 
En dirección X:
Calculado: 0.002 
Cumple
    
- 
En dirección Y:
Calculado: 0.002 
Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98
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Calculado: 0.0021 
    
- 
Armado inferior dirección X:
Mínimo: 0.0008 
Cumple
    
- 
Armado inferior dirección Y:
Mínimo: 0.0007 
Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
    
- 
Parrilla inferior:
    
  
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)
Mínimo: 12 mm
Calculado: 16 mm
Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98
Máximo: 30 cm
    
- 
Armado inferior dirección X:
Calculado: 25 cm
Cumple
    
- 
Armado inferior dirección Y:
Calculado: 25 cm
Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16
Mínimo: 10 cm
    
- 
Armado inferior dirección X:
Calculado: 25 cm
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Cumple
    
- 
Armado inferior dirección Y:
Calculado: 25 cm
Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991
Mínimo: 22 cm
    
- 
Armado inf. dirección X hacia der:
Calculado: 22 cm
Cumple
    
- 
Armado inf. dirección X hacia izq:
Calculado: 22 cm
Cumple
    
- 
Armado inf. dirección Y hacia arriba:
Calculado: 22 cm
Cumple
    
- 
Armado inf. dirección Y hacia abajo:
Calculado: 22 cm
Cumple
Longitud mínima de las patillas:
Mínimo: 16 cm
    
- 
Armado inf. dirección X hacia der:
Calculado: 16 cm
Cumple
    
- 
Armado inf. dirección X hacia izq:
Calculado: 16 cm
Cumple
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- 
Armado inf. dirección Y hacia arriba:
Calculado: 16 cm
Cumple
    
- 
Armado inf. dirección Y hacia abajo:
Calculado: 16 cm
Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
1.- LISTADO DE MEDICIÓN DE VIGAS
Materiales:
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Acero: B 400 S, Control Normal
Tipo A.neg.
kg
A.pos.
kg
A.mon.
kg
A.est.
kg
Total
kg
Ø6
kg
Ø8
kg
Ø10
kg
Ø12
kg
Ø16
kg
Ø20
kg
V.horm.
m³
Forjado 1
*Pórtico 1
1(B4-B5)
 
 
Desc.
 
 
6.5
 
 
4.5
 
 
3.5
 
 
14.5
 
 
3.5
 
 
4.5
 
 
6.5
 
 
0.179
*Pórtico 2
1(P12-P11)
 
Desc.
 
9.7
 
11.7
 
5.1
 
5.3
 
31.8
 
5.3
 
5.1
 
21.4
 
0.239
2(P11-P10) Desc. 5.2 5.1 3.5 3.8 17.6 3.8 3.5 10.3 0.162
3(P10-P9) Desc. 5.2 8.5 4.1 3.7 21.5 3.7 6.5 11.3 0.195
4(P9-P8) Desc. 5.6 5.1 3.5 3.8 18.0 3.8 3.5 10.7 0.162
5(P8-P7) Desc. 4.1 11.7 5.1 5.3 26.2 5.3 5.1 15.8 0.239
Total Pórtico 2 29.8 42.1 21.3 21.9 115.1 21.9 23.7 69.5 0.997
*Pórtico 3
1(P1-P2)
 
Desc.
 
8.6
 
11.6
 
4.9
 
6.2
 
31.3
 
3.7
 
2.5
 
4.9
 
20.2
 
0.234
2(P2-P3) Desc. 5.2 5.1 3.5 3.8 17.6 3.8 3.5 10.3 0.162
3(P3-P4) Desc. 5.2 7.8 4.1 3.7 20.8 3.7 4.1 13.0 0.195
4(P4-P5) Desc. 9.9 5.1 3.5 3.8 22.3 3.8 3.5 5.1 9.9 0.162
5(P5-P6) Desc. 2.6 11.6 4.9 6.2 25.3 3.7 2.5 4.9 14.2 0.234
Total Pórtico 3 31.5 41.2 20.9 23.7 117.3 18.7 5.0 20.9 62.8 9.9 0.987
*Pórtico 4
1(P12-P1)
 
Desc.
 
4.7
 
9.6
 
6.7
 
5.7
 
26.7
 
5.7
 
11.4
 
9.6
 
0.322
*Pórtico 5
1(P11-P2)
 
Desc.
 
4.6
 
9.5
 
6.6
 
5.7
 
26.4
 
5.7
 
11.2
 
9.5
 
0.317
*Pórtico 6
1(B4-P10)
 
Desc.
 
16.8
 
2.6
 
8.6
 
2.1
 
30.1
 
2.1
 
11.2
 
16.8
 
0.095
2(P10-P3) Desc. 2.3 9.3 5.7 17.3 5.7 2.3 9.3 0.309
Total Pórtico 6 19.1 11.9 8.6 7.8 47.4 7.8 13.5 9.3 16.8 0.404
*Pórtico 7
1(B5-P9)
 
Desc.
 
16.8
 
2.6
 
8.6
 
2.1
 
30.1
 
2.1
 
11.2
 
16.8
 
0.095
2(P9-P4) Desc. 2.3 9.3 5.7 17.3 5.7 2.3 9.3 0.309
Total Pórtico 7 19.1 11.9 8.6 7.8 47.4 7.8 13.5 9.3 16.8 0.404
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*Pórtico 8
1(P8-P5)
 
Desc.
 
4.6
 
9.5
 
6.6
 
5.7
 
26.4
 
5.7
 
11.2
 
9.5
 
0.317
*Pórtico 9
1(P7-P6)
 
Desc.
 
4.7
 
9.6
 
6.7
 
5.7
 
26.7
 
5.7
 
11.4
 
9.6
 
0.322
Total Forjado 1 118.1 151.8 90.5 87.5 447.9 82.5 5.0 121.3 195.6 43.5 4.249
Forjado 2
*Pórtico 1
1(P18-P19)
 
 
Desc.
 
 
21.1
 
 
22.4
 
 
5.2
 
 
7.2
 
 
55.9
 
 
3.6
 
 
3.6
 
 
7.1
 
 
22.4
 
 
19.2
 
 
0.250
2(P19-P21) Desc. 12.3 11.7 5.1 8.2 37.3 2.0 6.2 5.1 11.7 12.3 0.244
3(P21-P20) Desc. 19.2 11.7 5.1 8.2 44.2 2.0 6.2 5.1 11.7 19.2 0.242
4(P20-P17) Desc. 1.9 22.4 5.2 7.2 36.7 3.6 3.6 7.1 22.4 0.250
Total Pórtico 1 54.5 68.2 20.6 30.8 174.1 11.2 19.6 24.4 23.4 57.1 38.4 0.986
*Pórtico 2
1(P1-P2)
 
Desc.
 
12.2
 
19.9
 
4.9
 
6.5
 
43.5
 
3.6
 
2.9
 
6.7
 
7.1
 
23.2
 
0.234
2(P2-P3) Desc. 5.2 5.1 5.9 2.9 19.1 2.9 16.2 0.162
3(P3-P4) Desc. 5.2 8.5 4.1 4.8 22.6 4.8 6.5 11.3 0.195
4(P4-P5) Desc. 10.4 5.1 5.9 2.9 24.3 2.9 11.0 10.4 0.162
5(P5-P6) Desc. 1.8 19.9 4.9 6.5 33.1 3.6 2.9 6.7 7.1 12.8 0.234
Total Pórtico 2 34.8 58.5 25.7 23.6 142.6 17.8 5.8 19.9 52.7 46.4 0.987
Total Forjado 2 89.3 126.7 46.3 54.4 316.7 29.0 25.4 44.3 76.1 103.5 38.4 1.973
Total Obra 207.4 278.5 136.8 141.9 764.6 111.5 30.4 165.6 271.7 147.0 38.4 6.222
    - A.neg.: Armado de negativos
    - A.pos.: Armado de positivos
    - A.mon.: Armado montaje
    - A.est.: Armado estribos
Materiales:
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Acero: B 400 S, Control Normal
Resumen de medición (+10%)
Tipo Acero Ø6
kg
Ø8
kg
Ø10
kg
Ø12
kg
Ø16
kg
Ø20
kg
Total
kg
Forjado 1 B 400 S, Control Normal 90.8 5.5 133.4 215.2 47.9 492.8
Forjado 2 B 400 S, Control Normal 31.9 27.9 48.7 83.7 113.9 42.2 348.3
Total Obra 122.7 33.4 182.1 298.9 161.8 42.2 841.1
FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN
1.- LISTADO DE MEDICIÓN DE VIGUETAS
Mi forjado PFC (Intereje: 72 cm - Canto: 20+5 cm)
Tipo-Momento   Cantidad    Total  
Mf = 4414    6 27.30
Mf = 4415    3 13.65
Mf = 4417    8 36.40
Total Forjado:  77.35 m
Total Obra:  77.35 m
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LISTADO DE MEDICIÓN DE VIGUETAS POR PAÑOS
Paño 1
FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN
Mi forjado PFC (Intereje: 72 cm - Canto: 20+5 cm)
Tipo-Momento Longitud (m) Cantidad Subtotal Total
Mf = 4417 4.55    4 18.20  18.20 m
Total forjado:  18.20 m
Paño 2
FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN
Mi forjado PFC (Intereje: 72 cm - Canto: 20+5 cm)
Tipo-Momento Longitud (m) Cantidad Subtotal Total
Mf = 4414 4.55    3 13.65  13.65 m
Total forjado:  13.65 m
Paño 3
FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN
Mi forjado PFC (Intereje: 72 cm - Canto: 20+5 cm)
Tipo-Momento Longitud (m) Cantidad Subtotal Total
Mf = 4415 4.55    3 13.65  13.65 m
Total forjado:  13.65 m
Paño 4
FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN
Mi forjado PFC (Intereje: 72 cm - Canto: 20+5 cm)
Tipo-Momento Longitud (m) Cantidad Subtotal Total
Mf = 4414 4.55    3 13.65  13.65 m
Total forjado:  13.65 m
Paño 5
FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN
Mi forjado PFC (Intereje: 72 cm - Canto: 20+5 cm)
Tipo-Momento Longitud (m) Cantidad Subtotal Total
Mf = 4417 4.55    4 18.20  18.20 m
Total forjado:  18.20 m
Total grupo:  77.35 m
LISTADO DE MEDICIÓN DE BOVEDILLAS
Totales
Tipo de forjado Superficie Bovedillas
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(m²) Material Dimensiones Cantidad (+5%)
Mi forjado PFC 65.28 Cerámica 60x22x20 433
Mi forjado 4.02 Cerámica 62x24x17 24
DESPLAZAMIENTO DE PILARES
Situaciones persistentes o transitorias
Pilar Planta Cota(m)
Desp. X
(mm)
Desp. Y
(mm)
Desp. Z
(mm)
P1 Forjado 2 6.88 0.06 1.97 0.12
Forjado 1 2.88 0.04 0.24 0.07
Cimentación 0.00 0.00 0.00 0.00
P2 Forjado 2 6.88 0.06 1.98 0.25
Forjado 1 2.88 0.04 0.25 0.15
Cimentación 0.00 0.00 0.00 0.00
P3 Forjado 2 6.88 0.06 1.99 0.19
Forjado 1 2.88 0.04 0.25 0.11
Cimentación 0.00 0.00 0.00 0.00
P4 Forjado 2 6.88 0.06 2.01 0.19
Forjado 1 2.88 0.04 0.26 0.11
Cimentación 0.00 0.00 0.00 0.00
P5 Forjado 2 6.88 0.06 2.02 0.25
Forjado 1 2.88 0.04 0.26 0.15
Cimentación 0.00 0.00 0.00 0.00
P6 Forjado 2 6.88 0.06 2.03 0.12
Forjado 1 2.88 0.04 0.27 0.07
Cimentación 0.00 0.00 0.00 0.00
P7 Forjado 2 7.00 1.63 0.82 0.10
Forjado 1 2.88 0.05 0.27 0.05
Cimentación 0.00 0.00 0.00 0.00
P8 Forjado 1 2.88 0.05 0.26 0.07
Cimentación 0.00 0.00 0.00 0.00
P9 Forjado 1 2.88 0.05 0.26 0.07
Cimentación 0.00 0.00 0.00 0.00
P10 Forjado 1 2.88 0.05 0.25 0.07
Cimentación 0.00 0.00 0.00 0.00
P11 Forjado 1 2.88 0.05 0.25 0.07
Cimentación 0.00 0.00 0.00 0.00
P12 Forjado 2 7.00 0.52 0.73 0.10
Forjado 1 2.88 0.05 0.24 0.05
Cimentación 0.00 0.00 0.00 0.00
P13 Forjado 2 7.00 0.79 1.36 0.09
Forjado 1 3.00 0.14 0.25 0.04
Cimentación 0.00 0.00 0.00 0.00
P14 Forjado 2 7.00 1.61 0.74 0.09
Forjado 1 3.00 0.30 0.14 0.04
Cimentación 0.00 0.00 0.00 0.00
P15 Forjado 2 7.00 0.41 0.25 0.09
Forjado 1 3.00 0.08 0.05 0.04
Cimentación 0.00 0.00 0.00 0.00
P16 Forjado 2 7.00 1.20 0.04 0.09
Forjado 1 3.00 0.22 0.01 0.04
Cimentación 0.00 0.00 0.00 0.00
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P17 Forjado 2 6.88 0.01 0.00 0.09
Forjado 1 3.00 1.20 0.00 0.04
Cimentación 0.00 0.00 0.00 0.00
P18 Forjado 2 6.88 0.01 0.00 0.09
Forjado 1 3.00 1.20 0.00 0.04
Cimentación 0.00 0.00 0.00 0.00
P19 Forjado 2 6.88 0.01 0.00 0.24
Forjado 1 3.00 0.27 0.00 0.11
Cimentación 0.00 0.00 0.00 0.00
P20 Forjado 2 6.88 0.01 0.00 0.24
Forjado 1 3.00 0.29 0.00 0.11
Cimentación 0.00 0.00 0.00 0.00
P21 Forjado 2 6.88 0.01 0.00 0.20
Forjado 1 3.00 0.01 0.00 0.09
Cimentación 0.00 0.00 0.00 0.00
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MEMORIA DE COMPROBACIÓN
1.- DATOS GENERALES
 Norma: CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado.

 Referencias:

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener
su capacidad portante, expresado en minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.
- am: distancia equivalente al eje de las armaduras (CTE DB SI - Anejo C - Fórmula C.1).
- amín: distancia mínima equivalente al eje exigida por la norma para cada tipo de elemento estructural.
- b: menor dimensión de la sección transversal.
- bmín: valor mínimo de la menor dimensión exigido por la norma.
- h: espesor de losa o capa de compresión.
- hmín: espesor mínimo para losa o capa de compresión exigido por la norma.
- Solado mín. nec.: espesor de solado incombustible mínimo necesario.
 Comprobaciones:

Generales:
- Distancia equivalente al eje: am ³ amín (se indica el espesor de revestimiento necesario para cumplir esta
condición cuando resulte necesario).
- Dimensión mínima: b ³ bmín.
- Compartimentación: h ³ hmín (se indica el espesor de solado incombustible necesario para cumplir esta
condición cuando resulte necesario).
Particulares:
- Se han realizado las comprobaciones particulares para aquellos elementos estructurales en los que la
norma así lo exige.
Datos por planta
Planta R. req. F. Comp.
Revestimiento de elementos de hormigón
Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros
Forjado 2 R 90 - Mortero de yeso Mortero de yeso
Forjado 1 R 90 - Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo
2.- COMPROBACIONES
2.1.- Forjado 1
Forjado 1 - Pilares R 90
bmín: 250 mm; amín: 30 mm
Refs.
Cara X Cara Y Estado
bx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
P1 250 45 250 45 Cumple
P10 250 45 250 45 Cumple
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P11 250 45 250 45 Cumple
P12 400 44 400 44 Cumple
P13 400 44 400 44 Cumple
P14 400 44 400 44 Cumple
P15 400 44 400 44 Cumple
P16 400 44 400 44 Cumple
P17 250 45 250 44 Cumple
P18 250 45 250 44 Cumple
P19 250 45 250 44 Cumple
P2 250 45 250 45 Cumple
P20 250 45 250 44 Cumple
P21 250 45 250 45 Cumple
P3 250 45 250 45 Cumple
P4 250 45 250 45 Cumple
P5 250 45 250 45 Cumple
P6 250 45 250 45 Cumple
P7 400 44 400 44 Cumple
P8 250 45 250 45 Cumple
P9 250 45 250 45 Cumple
Forjado 1 - Vigas R 90
Pórtico Tramo Dimensiones(mm)
bmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estado
1 B4-B5 250x250 150 40 30 Cumple
2
P12-P11 250x250 N.P. 38 25 Cumple
P11-P10 250x250 N.P. 40 25 Cumple
P10-P9 250x250 N.P. 38 25 Cumple
P9-P8 250x250 N.P. 40 25 Cumple
P8-P7 250x250 N.P. 38 25 Cumple
3
P1-P2 250x250 N.P. 38 25 Cumple
P2-P3 250x250 N.P. 40 25 Cumple
P3-P4 250x250 N.P. 39 25 Cumple
P4-P5 250x250 N.P. 40 25 Cumple
P5-P6 250x250 N.P. 38 25 Cumple
4 P12-P1 250x250 N.P. 40 25 Cumple
5 P11-P2 250x250 N.P. 40 25 Cumple
6
B4-P10 250x250 150 39 30 Cumple
P10-P3 250x250 N.P. 40 25 Cumple
7
B5-P9 250x250 150 39 30 Cumple
P9-P4 250x250 N.P. 40 25 Cumple
8 P8-P5 250x250 N.P. 40 25 Cumple
9 P7-P6 250x250 N.P. 40 25 Cumple
Notas:
N.P.: No procede.
Forjado 1 - Forjado de viguetas R 90
Paño Forjado btotal
(1)
(mm)
bmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estado
U1, U2, U3, ...(2) Mi forjado PFC 120 + 40 150 33 33 Cumple
Notas:
(1) Ancho del nervio + espesor adicional aportado por las bovedillas
(2) Paños U1, U2, U3, U4 y U5
2.2.- Forjado 2
Forjado 2 - Pilares R 90
bmín: 250 mm; amín: 30 mm
Refs.
Cara X Cara Y Rev. mín. nec.
M. Yeso(1)
Estado
bx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
99
P1 250 45 250 45 --- Cumple
P12 400 44 400 44 --- Cumple
P13 400 44 400 44 --- Cumple
P14 400 44 400 44 --- Cumple
P15 400 44 400 44 --- Cumple
P16 400 44 400 44 --- Cumple
P17 250 45 250 44 --- Cumple
P18 250 45 250 44 --- Cumple
P19 250 45 250 44 --- Cumple
P2 250 45 250 45 --- Cumple
P20 250 45 250 44 --- Cumple
P21 250 45 250 45 --- Cumple
P3 250 45 250 45 --- Cumple
P4 250 45 250 45 --- Cumple
P5 250 45 250 45 --- Cumple
P6 250 45 250 45 --- Cumple
P7 400 44 400 44 --- Cumple
Notas:
(1) Mortero de yeso
Forjado 2 - Vigas R 90
Pórtico Tramo Dimensiones(mm)
bmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm)
Rev. mín. nec.
M. Yeso(1)
(mm)
Estado
1
P18-P19 250x250 150 40 30 --- Cumple
P19-P21 250x250 150 38 30 --- Cumple
P21-P20 250x250 150 38 30 --- Cumple
P20-P17 250x250 150 40 30 --- Cumple
2
P1-P2 250x250 150 39 30 --- Cumple
P2-P3 250x250 150 40 30 --- Cumple
P3-P4 250x250 150 38 30 --- Cumple
P4-P5 250x250 150 40 30 --- Cumple
P5-P6 250x250 150 39 30 --- Cumple
Notas:
(1) Mortero de yeso
Forjado 2 - Vigas expuestas en todas sus caras R 90
Pórtico Tramo Dimensiones(mm)
hmín
(mm)
Área
(mm²)
2(bmín)²
(mm²) Estado
1
P18-P19 250x250 150 62500 45000 Cumple
P19-P21 250x250 150 62500 45000 Cumple
P21-P20 250x250 150 62500 45000 Cumple
P20-P17 250x250 150 62500 45000 Cumple
2
P1-P2 250x250 150 62500 45000 Cumple
P2-P3 250x250 150 62500 45000 Cumple
P3-P4 250x250 150 62500 45000 Cumple
P4-P5 250x250 150 62500 45000 Cumple
P5-P6 250x250 150 62500 45000 Cumple
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Anejo Nº 5
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
(R.D. 1627/1.997 DE 24 DE OCTUBRE, ART. 6).
Transposición a la legislación nacional de la Directiva 89/391 en Ley 31/95 Prevención de Riesgos Laborales, y la Directiva 92/57 en R.D.
162/97 disposiciones mínimas de Seguridad en la Construcción.
            OBRA: Construcción de gimnasio
            SITUACION: Calle Pico de Águila SN, Cabezón de Pisuerga
            PROPIEDAD: Cliente privado
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0.-  PRELIMINAR.
El R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de seguridad y
salud aplicables en obras de construcción.
A efectos  de este  R.D.,  la  obra  proyectada requiere  la  redacción  del  presente  Estudio
Básico  de  Seguridad  y  Salud,  por  cuanto  dicha  obra,  dada  su  pequeña  dimensión  y
sencillez de ejecución, no se incluye en ninguno de los supuestos contemplados en el art. 4
del R.D. 1627/1997, puesto que:
            -El presupuesto de contrata es inferior a 75 millones de pesetas.
            -No se ha previsto emplear a más de 20 trabajadores simultáneamente.
            -El volumen de mano de obra estimado es inferior a 500 días de trabajo.
De acuerdo con el  art.  6 del  R.D.  1627/1997,  el  Estudio Básico de Seguridad y Salud
deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la
identificación de los riesgos laborables evitables y las medidas técnicas precisas para ello,
la  relación  de  riesgos laborables  que no  puedan  eliminarse  especificando las  medidas
preventivas  y  protecciones  técnicas  tendentes  a  controlar  y  reducir  dichos  riesgos  y
cualquier tipo de actividad a desarrollar en obra. 
En el estudio Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles
para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles
trabajos  posteriores,  siempre  dentro  del  marco  de  la  Ley  31/1.995  de  prevención  de
Riesgos Laborables.
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1.   MEMORIA.
1.1.  DATOS DE LA OBRA:
1.- Situación del edificio:
Situación de la parcela o solar
Accesos: Calle Pico de Águila SN, Cabezón de Pisuerga, a través de carretera
VA-113 Calle Vicente de Altamira y Juan de Vivero.
Clima: Mediterráneo frío de interior
Centro de Salud Barrio España. Calle Costa Brava 4 Valladolid
2.- Topografía y entorno:
Es una zona urbana de calles pavimentadas y con iluminación, la parcela está
al final de las calles Calle Vicente de Altamira y Juan de Vivero.
La carretera VA-113 tiene una intensidad de tráfico moderada.
3.- Subsuelo e instalaciones subterráneas:
El estudio geológico del suelo indica que el subsuelo esta formado por tierras 
terrenos arenosos-limosos y de composición uniforme en una profundidad de
4 metros.
Bajo la calle a que da frente la edificación existen instalaciones de suministro
de saneamiento, abastecimiento de agua, telecomunicaciones, electricidad y
alumbrado público, todas ellas realizadas con protecciones adecuadas.
 
4.- Edificio proyectado.
El edificio se proyecta con estructura de hormigón armado HA-25/P/20 y acero
S275 JR y con varias vigas prefabricadas, según los siguientes datos:
Edificación bajo rasante: ninguna.
Altura de edificación: 8 metros
Medidas en planta: 16 m × 20 m
Luz máxima en forjados: 16 metros
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 5.- Presupuesto de ejecución de contrata de la  obra.
6.- Duración de la obra y numero de trabajadores punta.
La previsión de duración de la obra es de 4 meses .
El número de trabajadores punta asciende a 8.
7.- Materiales previstos en la construcción.
No está previsto el empleo de materiales peligrosos o tóxicos , ni tampoco elementos o piezas
constructivas de peligrosidad desconocida en su puesta en obra , tampoco se prevé el uso de
productos tóxicos en el proceso de construcción.
8.- Datos del Encargante.
Nombre: Autónomo privado
Dirección: Calle SN, Ciudad.
Teléfono: 
9.- Datos del Coordinador en materia de Seguridad y salud.
Nombre. César Rollán Serrano
Dirección: Calle SN, Ciudad
Teléfono:
1.2.  CONSIDERACIÓN GENERAL DE RIESGOS.
1.-Situación del edificio.
Por la situación, no se generan riesgos.
2.-Topografía y entorno.
Nivel de riesgo bajo sin condicionantes de riesgo aparentes, tanto para circulación de vehículos, como para la
programación de los trabajos en relación con el entorno y sobre el solar.
3.-Subsuelo e instalaciones subterráneas.
Riesgo  de  derrumbamiento  de  los  taludes  laterales  en  caso  de  excavación,  con  posible  arrastre  de
instalaciones subterráneas si las hubiere.
4.-Edificio proyectado.
Riesgo  bajo  y  normal  en  todos  los  componentes  del  edificio  proyectado,  tanto  por  dimensiones  de  los
elementos constructivos como por la altura del edificio.
5.- Presupuesto de seguridad y salud.
Debido a las características de la obra, se entiende incluido en las partidas de ejecución
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material de la globalidad de la obra.
6.-Duración de la obra y numero de trabajadores punta.
Riesgos normales para un calendario de obra normal y un numero de trabajadores punta fácil de organizar.
7.-Materiales previstos en la construcción, peligrosidad y toxicidad.
Todos los materiales componentes del edificio son conocidos y no suponen riesgo adicional tanto por su
composición como por sus dimensiones. En cuanto a materiales auxiliares en la construcción, o productos, no
se prevén otros que los conocidos y no tóxicos.
1.3.- FASES DE LA OBRA. 
Dado que la previsión de construcción de este edificio probablemente se hará por una pequeña constructora
que asumirá la realización de todas las partidas de obra, y no habiendo fases especificas de obra en cuanto a
los medios de S.T. a utilizar en la misma, se adopta para la ordenación de este estudio:
1º) Considerar la realización del mismo en un proceso de una sola fase a los efectos de relacionar los
procedimientos constructivos, los riesgos, las medidas preventivas y las protecciones personales y colectivas.
2º) La fase de implantación de obra, o centro de trabajo, sobre el solar, así como montaje de valla y
barracones auxiliares, queda bajo la responsabilidad de la constructora, dada su directa vinculación con esta.
3º) El levantamiento del centro de trabajo, así como la S.T. fuera del recinto de obra, queda fuera de la
fase de obra considerada en este estudio de la S.T.
1.4.- ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN LAS FASES DE OBRA
A  la  vista  del  conjunto  de  documentos  del  proyecto  de  edificio,  sé  expondrán  en  primer  lugar:  los
procedimientos y equipos técnicos a utilizar, a continuación, la deducción de riesgos en estos trabajos, las
medidas  preventivas  adecuadas,  indicación  de  las  protecciones  colectivas  necesarias  y  las  protecciones
personales exigidas para los trabajadores.
1.4.1.- PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS TÉCNICOS A UTILIZAR.
Se comienza la obra por la nivelación del  terreno, y el  vertido de la capa de zahorra.  Posteriormente la
realización de la cimentación, con máquina grúa sobre orugas con cuchara bivalba y provista a su vez de
trépano. Colocadas las armaduras, el hormigonado se hará directamente desde el camión hormigonera por
medio del embudo correspondiente.
Las  zapatas  se  ejecutarán  a  partir  del  terreno,  vertiendo  el  hormigón  directamente  desde  el  camión
hormigonera.
La excavación inicial corresponderá al vaciado de las zapatas vigas centradoras y de atado.
La estructura resistente será de hormigón armado, forjados unidireccionales y de estructura metálica.  Se
iniciará con el encofrado de pilares mediante placas metálicas prefabricadas, para luego ser hormigonados
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por medio de grúa y cubilote. La estructura de encofrado para forjados será de madera.
Maquinaria prevista: Grúa torre, Vibrador, Sierra circular, Camión hormigonera. Como medios auxiliares, se
utilizarán las corrientes.
Para los cerramientos exteriores se utilizarán andamios colgados.
Los cerramientos interiores con andamios sobre borriquetas.
En la cubierta la barandilla perimetral se realizará cuanto antes lo permita la organización de la obra.
Para los trabajos interiores se considerará el trabajo previo como situar los materiales en el lugar adecuado.
Se realizará mediante grúa y desembarco en el forjado que corresponda. Las herramientas a utilizar serán las
tradicionales.
 La estructura de encofrado para forjados será de madera.
Maquinaria prevista: Grúa torre, Vibrador, Sierra circular, Camión hormigonera. Como medios auxiliares, se
utilizarán las corrientes.
Para los cerramientos exteriores se utilizarán andamios colgados.
Los cerramientos interiores con andamios sobre borriquetas.
En la cubierta la barandilla perimetral se realizará cuanto antes lo permita la organización de la obra.
Para los trabajos interiores se considerará el trabajo previo como situar los materiales en el lugar adecuado.
Se realizará mediante grúa y desembarco en el forjado que corresponda. Las herramientas a utilizar serán las
tradicionales.
1.4.2.- TIPOS DE RIESGOS.
Analizados los procedimientos y equipos a utilizar en los distintos trabajos de esta edificación, se deducen los
siguientes riesgos:
- Caídas de altura a la zanja de cimentación.
- Caídas de altura desde los forjados de la estructura, desde la cubierta y en
trabajos en fachadas y por los huecos previstos.
-  Caídas al  mismo nivel  en  todas las  plantas  de elevación de la  edificación,
especialmente en la planta baja por la acumulación de materiales, herramientas y
elementos de protección en el trabajo.
- Caídas de objetos suspendidos a lo largo de las fachadas y por los huecos
previstos para los ascensores.
- Atropellos durante el desplazamiento de la máquina excavadora para el muro
pantalla, y excavadoras en general y camiones.
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- Golpes con objetos o útiles de trabajo en todo el proceso de la obra.
- Generación de polvo o excesivos gases tóxicos.
- Proyección de partículas durante casi todos los trabajos.
- Explosiones e incendios.
- Electrocuciones en el manejo de herramientas y sobre la red de alimentación
eléctrica.
- Esguinces, salpicaduras y pinchazos, a lo largo de toda la obra.
- Efectos de ambiente con polvo a lo largo de toda la obra.
- Riesgos de temporada:
- Realización de la estructura durante la primavera y verano con exposiciones al
sol y altas temperaturas.
Riesgos puntuales:
- Colocación de mástil de televisión sobre cuerpo de cobertura de escalera.
- Enfoscado y pintado de balcones y galerías de fachada con colocación de
barandillas del edificio.
Riesgos generales del trabajo sobre los trabajadores sin formación adecuada y no idóneos
para el puesto de trabajo que oferta este edificio.
1.4.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.
Partiendo de una organización de la obra donde el plan de S.T. sea conocido lo mas ampliamente posible, que
el jefe de la obra dirija su implantación y que el encargado de obra realice las operaciones de su puesta en
práctica y verificación, para esta obra las medidas preventivas se impondrán según las líneas siguientes:
 
- Normativa de prevención dirigida y entregada a los operarios de las máquinas y
herramientas para su aplicación en todo su funcionamiento.
- Cuidar del cumplimiento de la normativa vigente en el:
Manejo de máquinas y herramientas.
Movimiento de materiales y cargas.
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Utilización de los medios auxiliares.
- Mantener los medios auxiliares y las herramientas en buen estado de conservación.
- Disposición y ordenamiento del tráfico de vehículos y de aceras y pasos para los
trabajadores.
- Señalización de la obra en su generalidad y de acuerdo con la normativa vigente.
- Protección de huecos en general para evitar caídas de objetos.
- Protecciones de fachadas evitando la caída de objetos o personas.
- Asegurar la entrada y salida de materiales de forma organizada y coordinada con los
trabajos de realización de obra.
- Orden y limpieza en toda la obra.
- Delimitación de las zonas de trabajo y cercado si es necesaria la prevención.
- Medidas especificas:
-  En cimentación,  tapar  o  vallar  la  excavación durante  la  interrupción  del  proceso
constructivo.
- En excavaciones, vallado de la excavación, sondeo de bordes de la excavación,
taludamiento en rampa y protección lateral de la misma.
- En la elevación de la estructura, coordinación de los trabajos con la colocación de las
protecciones  colectivas,  protección  de  huecos  en  general,  entrada  y  salida  de
materiales en cada planta con medios adecuados.
- En la albañilería, trabajar unidamente con andamios normalizados. Caso de que no
fuera posible, conseguir que el andamio utilizado cumpla la norma oficial.
 
1.4.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS
Las protecciones colectivas necesarias se estudiarán sobre los planos de edificación y en consideración a las
partidas  de  obra  en  cuanto  a  los  tipos  de  riesgos  indicados  anteriormente  y  a  las  necesidades  de  los
trabajadores. Las protecciones previstas son:
- Señales varias en la obra de indicación de peligro.
- Señales normalizadas para el tránsito de vehículos.
- Valla de obra delimitando y protegiendo el centro de trabajo.
- Módulos prefabricados para proteger los huecos de excavación.
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- Señalización con cordón de balizamiento en el margen de la rampa de excavación.
- Barandilla rígida vallando el perímetro del vaciado de tierras.
- Horcas y redes para el levantamiento de la estructura resistente.
- Redes para trabajos de desencofrado.
- Mallazo para protección en huecos horizontales del forjado.
- Barandillas flexibles en plantas aún completamente encofradas.
- Barandillas rígidas para el resto de las plantas.
- Plataforma de madera cubriendo el espacio entre el edificio y las instalaciones del
personal.
- Redes sobre montantes metálicas para el pintado de balcones.
-  Se  comprobará  que  todas  las  máquinas  y  herramientas  disponen  de  sus
protecciones colectivas de acuerdo con la normativa vigente.
Finalmente,  el  plan  puede adoptar  mayores  protecciones  colectivas;  en  primer  lugar  todas  aquellas  que
resulten según la normativa vigente y que aquí no estén relacionadas; y, en segundo lugar, aquellas que
considere el autor del plan incluso incidiendo en los medios auxiliares de ejecución de obra para una buena
construcción o que pueden ser estos mismos, como por ejemplo:
- Cuerdas de diámetro adecuado para servir de guía, desde el suelo, a la ferralla de
pantallas de cimentación.
- Torretas de hormigonado con protecciones adecuadas.
- Pantalla protectora para entrada y salida de materiales.
- Tubos de bajada de escombros.
Todo ello armonizado con las posibilidades y formación de los trabajadores en la prevención de riesgos.
 
1.4.5.- PROTECCIONES PERSONALES
Las protecciones necesarias para la realización de los trabajos previstos desde el proyecto son las siguientes:
-  Protección  del  cuerpo  de acuerdo  con la  climatología  mediante  ropa de  trabajo
adecuada.
- Protección del trabajador en su cabeza, extremidades, ojos y contra caídas de altura
con los siguientes medios:
- Casco
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- Poleas de seguridad.
- Cinturón de seguridad.
- Gafas antipartículas.
- Pantalla de soldadura eléctrica.
- Gafas para soldadura autógena.
- Guantes finos de goma para contactos con el hormigón.
- Guantes de cuero para manejo de materiales.
- Guantes de soldador.
- Mandil.
- Polainas.
- Gafas antipolvo
- Botas de agua.
- Impermeables.
- Protectores gomados.
- Protectores contra ruído mediante elementos normalizados.
- Complementos de calzado, polainas y mandiles.
 
1.5.- ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS EN LOS MEDIOS Y EN LA MAQUINARIA.
1.- MEDIOS AUXILIARES
Los medios auxiliares previstos en la realización de esta obra son:
1.-  Andamios colgantes.
2.-  Escaleras de mano.
3.-  Plataforma de entrada y salida de materiales.
4.-  Otros medios sencillos de uso corriente.
De estos medios, la ordenación de la prevención se realizará mediante la aplicación de la Ordenanza de
trabajo y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que tanto los andamios como las escaleras de mano
están totalmente normalizadas. Referente a la plataforma de entrada y salida de materiales, se utilizará un
modelo normalizado, y dispondrá de las protecciones colectivas de: barandillas, enganches para cinturón de
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seguridad y demás elementos de uso corriente.
2.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS.
La maquinaria prevista a utilizar en esta obra es la siguiente:
- Pala cargadora
- Retroexcavadora.
- Camiones.
- Grúas sobre oruga para perforación del muro pantalla en cimentación.
- Grúa torre.
La previsión de utilización de herramientas es:
- Sierra circular.
- Vibrador.
- Cortadora de material cerámico.
- Hormigonera.
- Martillos picadores.
- Herramientas manuales diversas.
La prevención sobre la utilización de estas máquinas y herramientas se desarrollarán en el PLAN de acuerdo
con los siguientes principios:`
 
1.- Reglamentación oficial.
Se  cumplirá  lo  indicado  en  el  Reglamento  de  máquinas,  en  los  I.T.C.  correspondientes,  y  con  las
especificaciones de los fabricantes.
En el Plan sé hará especial hincapié en las normas de seguridad sobre montaje y uso de la grúa torre.
2.- Las máquinas y herramientas a utilizar en obra dispondrán de su folleto de instrucciones de manejo que
incluye:
-     Riesgos que entraña para los trabajadores
-     Modo de uso con seguridad.
3.- No se prevé la utilización de máquinas sin reglamentar.
1.6.- ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS.
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El  único  riesgo catastrófico  previsto  es  el  de  incendio.  Por  otra  parte  no  se  espera  la
acumulación  de  materiales  con  alta  carga  de  fuego.  El  riesgo  considerado  posible  se
cubrirá con las siguientes medidas:
1. Realizar revisiones periódicas en la instalación eléctrica de la obra.
2. Colocar  en  los  lugares,  o  locales,  independientes  aquellos  productos  muy
inflamables con señalización expresa sobre su mayor riesgo.
3. Prohibir hacer fuego dentro del recinto de la obra; caso de necesitar calentarse
algún trabajador, debe hacerse de una forma controlada y siempre en recipientes,
bidones por ejemplo, en donde se mantendrán las ascuas. Las temperaturas de
invierno tampoco son extremadamente bajas en el emplazamiento de esta obra.
4. Disponer en la obra de extintores, mejor polivalentes, situados en lugares tales
como oficina, vestuario, pie de escaleras internas de la obra, etc.
1.7.-CÁLCULO DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD.
El cálculo de los medios de seguridad se realiza de acuerdo con lo establecido en el R.D.
1627/1997 de 24 de Octubre y partiendo de las experiencias en obras similares. El cálculo
de las protecciones personales parte  de fórmulas generalmente  admitidas como las de
SEOPAN, y el cálculo de las protecciones colectivas resultan de la medición de las mismas
sobre los planos del  proyecto del  edificio y  los planos de este estudio,  las partidas de
seguridad  y  salud,  de  este  estudio  básico,  están  incluidas  proporcionalmente  en  cada
partida.
 
1.8.-MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.
1.-Medicina preventiva.
Las posible enfermedades profesionales que puedan originarse en esta obra son las normales
que trata la medicina del trabajo y la higiene industrial.
Todo ello se resolverá de acuerdo con los servicios de prevención de empresa
quienes ejercerán la dirección y el control de las enfermedades profesionales, tanto en
la decisión de utilización de los medios preventivos como la observación medica de
los trabajadores.
2.-Primeros auxilios.
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Para atender a los primeros auxilios existirá un botiquín de urgencia situado en los
vestuarios, y se comprobará que, entre los trabajadores presentes en la obra, uno, por
lo menos, haya recibido un curso de socorrismo.
Como Centros Médicos de urgencia próximos a la obra se señalan los siguientes:
Centro de Salud Barrio España. Calle Costa Brava 4 Valladolid
1.9.-MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL E INSTALACIONES DEL PERSONAL.
Las previsiones para estas instalaciones de higiene del personal son:
-Barracones metálicos para vestuarios, comedor y aseos.
-Edificación complementaria de fabrica de ladrillo, revocado y con acabados, para
cuarto de calentar comidas.
Ambos dispondrán de electricidad para iluminación y calefacción, conectado al provisional
de obra.
La evacuación de aguas negras se hará directamente al alcantarillado situado en el frente
de parcela
 
Dotación de los aseos: Dos inodoros de taza turca con cisterna, agua corriente y
papel higiénico. Cuatro con agua fría y caliente. Seis lavabos individuales con agua
corriente, jabón y secador de aire caliente. Espejos de dimensiones apropiados.
Dotación del vestuario: Taquillas individuales con llave. Bancos de madera. Espejo
de dimensiones apropiadas.
Dotación del comedor: Mesas corridas de madera con bancos del mismo material.
Plancha para calentar la comida. Recipientes con cierre para vertido de desperdicios.
Pileta para lavar platos.
Datos generales:
-Obreros punta: 8 Unidades
-Superficie del vestuario: 20 m²
-Número de taquillas: 4 Unidades
-Comedor:20 m²
Dotación de medios para evacuación de residuos: Cubos de basura en comedor
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y  cocina  con  previsión  de  bolsas  plásticas  reglamentarias.  Cumpliendo  las
Ordenanzas Municipales se pedirá la instalación en la acera de un deposito sobre
ruedas reglamentario.
 
1.10.-FORMACION SOBRE SEGURIDAD.
 
El plan especificará el Programa de Formación de los trabajadores y asegurará que estos
conozcan el  plan.  También con esta  función  preventiva  se  establecerá  el  programa de
reuniones del Comité de Seguridad y Salud.
La formación y explicación del Plan de Seguridad será por un técnico de seguridad.
2.-PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.
 
2.1.-LEGISLACIÓN VIGENTE.
 
Para la aplicación y la elaboración del Plan de Seguridad y su puesta en obra, se cumplirán
las siguientes condiciones:
 
1.1-Normas Generales
A)   Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 ( B.O.E. 10-11-95)
En  la  normativa  básica  sobre  prevención  de  riesgos  en  el  trabajo  en  base  al
desarrollo  de  la  correspondiente  directiva,  los  principios  de  la  Constitución  y  el
Estatuto de los Trabajadores.
Contiene, operativamente, la base para:
-Servicios de prevención de las empresas.
-Consulta y participación de los trabajadores.
-Responsabilidades y sanciones.
B)   R.D.  485/1997,  de  14  de  Abril,  sobre  Disposiciones  Mínimas  en  materia  de
señalización de Seguridad y Salud en el trabajo.
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C)   R.D. 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas
de Seguridad y Salud en los centros de trabajo.
D)   R.D. 487/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud
relativas  a  la  manipulación  manual  de  cargas que entrañe riesgos,  en  particular
dorso lumbares, para los trabajadores.
E)   Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971.
Sigue siendo válido el Titulo II que comprende los artículos desde el nº13 al nº51.
Los artículos anulados ( Comités de Seguridad, Vigilantes de Seguridad y otras obligaciones de los
participaciones en obra) quedan sustituídos por la Ley de riesgos laborales 31/1995 (Delegados de
Prevención, Art. 35)
En cuanto a disposiciones de tipo técnico, las relacionadas con los capítulos de la obra
indicados en la Memoria de este Estudio de Seguridad son las siguientes:
-Directiva 92/57/CEE de 24 de junio ( DO:26/08/92)
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud que deben aplicarse en las obras de
construcción temporales o móviles.
-RD 1627/1997 de 24 de octubre ( BOE: 25/10/97)
Disposiciones  mínimas  de  Seguridad  en  las  obras  de  construcción  Deroga  el  RD.
555/86  sobre  obligatoriedad  de  inclusión  de  estudio  de  seguridad  e  higiene  en
proyectos de edificaciones y obras publicas.
-Ley 31/1995 de 8 de noviembre ( BOE: 10/11/95)
Prevención de Riesgos Laborales
Desarrollo de la ley a través de los siguientes disposiciones:
1.  RD. 39/1997 de 17 de enero ( BOE: 31/01/97)
Reglamento de los servicios de prevención
2.  RD. 485/1997 de 14 de abril ( BOE: 23/4/97)
Disposiciones mínimas de seguridad en materia de señalización, de seguridad y
salud en el trabajo.
3.  RD. 486/97 de 14 abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
116
En el capitulo 1 se excluyen las obras de construcción.
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo ( O. 09/03/1971)
4.  RD. 487/1997 de 14 de abril ( BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
5.  RD. 664/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97)
Protección  de  los  trabajadores  contra  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a
agentes biológicos durante el trabajo.
6.  RD. 665/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo. 
7.  RD. 773/1997 de 30 de mayo ( BOE: 12/06/97)
Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud,  relativas  a  la  utilización  por  los
trabajadores de protección individual.
8.  RD. 1215/1997 de 18 de julio ( BOE: 07/08/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo.
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo ( O. 09/03/1971)
-O. de 20 de mayo de 1952 ( BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la construcción
Modificaciones: O. de 10 de septiembre de 1953 ( BOE: 22/12/53)
O. de 23 de septiembre de 1966 ( BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de enero de 1956.
-O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º ( BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene
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-O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y anexos I y II ( BOE: 05/09/70;
09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica
Corrección de errores: BOE: 17/10/70
-O. de 20 de septiembre de 1986 ( BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el
estudio de Seguridad e Higiene.
Corrección de errores: BOE: 31/10/86
- O. de 16 de diciembre de 1987 ( BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su
cumplimiento y tramitación.
 
-O. de 31 de agosto de 1987 ( BOE: 18/09/87)
Señalización,  balizamiento,  limpieza  y  terminación  de  obras  fijas  en  vías  fuera  de
poblado.
 
-O. de 23 de mayo de 1977 ( BOE: 14/06/81)
Reglamentación de aparatos elevadores para obras
Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 ( BOE: 14/03/81)
 
-O. de 28 de junio de 1988 ( BOE: 07/07/88)
Introducción  Técnica  Complementaria  MIE-AEM  2  del  Reglamento  de  Aparatos  de
elevación y Manutención referente a gruas-torre desmontables para obras.
Modificación: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)
 
-O. de 31 de octubre de 1984 ( BOE: 07/11/84)
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Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.
 
-RD.  1435/92  de  27  de  noviembre  de  1992  (  BOE:  11/12/92),  reformado  por  RD.
56/1995 de 20 de enero ( BOE: 08/02/95)
Disposiciones de aplicación de la directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de
las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.
 
-RD. 1495/1986 de 26 de mayo ( BOE: 21/07/86)
Reglamento de seguridad en las máquinas.
 
- O. de 7 de enero de 1987 ( BOE: 15/01/87)
Normas  Complementarias  de  Reglamento  sobre  seguridad  de  los  trabajadores  con
riesgo de amianto.
 
- RD. 1316/1989 de 27 de octubre ( BOE: 02/11/89) 
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruído
durante el trabajo.
 
- O. de 9 de marzo de 1971 ( BOE: 16 i  17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Corrección de errores : BOE: 06/04/71
Modificación: BOE: 02/11/89
Derogados  algunos  capítulos  por:  Ley  31/1995,  RD  485/1997,  RD  486/1997,  RD
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997, RD 1215/1997
 
-Resoluciones  aprobatorias  de  Normas  Técnicas  Reglamentarias  para  distintos  medios  de
protección personal de trabajadores:
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1.-  R.  de  14  de  diciembre  de  1974  (  BOE:  30/12/74:  N.R.  MT-1:  Cascos  no
metálicos
 
2.- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
 
3.-  R.  de  28  de  julio  de  1975  (  BOE:  02/09/75):  N.R.  MT-3:  Pantallas  para
soldadores
Modificación: BOE: 24/10/7
 
4.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
 
5.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad
contra riesgos mecánicos
Modificación: BOE: 27/10/75
 
6.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de
maniobras.
Modificaciones: BOE: 28/10/75.
 
7.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección
personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales.
Modificaciones: BOE: 29/10/75
 
8.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección
personal de vías respiratorias: Filtros mecánicos.
Modificación: BOE: 30/10/75
9.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 09/09/75): N.R  MT-9: Equipos de protección
personal de vías respiratorias: Mascarillas autofiltrantes
Modificación: BOE: 31/10/75
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 10.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección
personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoniaco
Modificación: BOE: O1/11/75
 
-Normativa de ámbito local (Ordenanzas municipales)
1.2.Normativas relativas a la organización de los trabajadores.
Artículos  33 al  40  de  la  Ley de Prevención de  riesgos laborales,  de  1995 (  BOE:
10/11/95)
1.3. Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e higiene.
Reglamento de los Servicios de Prevención, RD. 39/1997. ( BOE: 31/07/97)
1.4. Normas de la administración local.
Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad, Higiene y Salud en las Obras y que no
contradigan lo relativo al RD. 1627/1997
1.5. Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares
Reglamento Electrónico de Baja Tensión. B.O.E. 9/10/73 y Normativa Especifica Zonal.
Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. ( B.O.E. 29/05/1974)
Aparatos Elevadores I.T.C.
Orden de 19-12-1985 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE-
AEM-1  del  reglamento  de  aparatos  de  elevación  y  manutención  referente  a  los
ascensores  electromecánicos.  (BOE:  11-6-1986)  e  ITC MIE.2  referente  a  grúas-torre
(BOE: 24-4-1990)
1.6. Normativas derivadas del convenio colectivo provincial.
Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial
2.2.  RÉGIMEN  DE  RESPONSIBILIDADES  Y  ATRIBUCIONES  EN  MATERIA  DE
SEGURIDAD E HIGIENE.
Establecidas las previsiones del ESRRO, el contratista o Constructor principal de la obra
quedará  obligado  a  elaborar  un  plan  de  seguridad  en  el  que  se  analicen,  estudien,
121
desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra las
previsiones contenidas en estudio citado... (Art.- 4.1.)
El plan es, por ello, el documento operativo y que se aplicará de acuerdo con el RD. En la
ejecución  de  esta  obra,  cumpliendo  con  los  pasos  para  su  aprobación  y  con  los
mecanismos instituídos para su control.
Además de implantar  en obra el  plan de seguridad y salud,  es de responsabilidad del
Contratista o Constructor la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan
de seguridad e higiene... (Art. 8º.1.)
Las demás responsabilidades y atribuciones dimanan de:
-Incumplimiento del derecho por el empresario
-Incumplimiento del deber por parte de los trabajadores
-Incumplimiento del deber por parte de los profesionales
De acuerdo con el  Reglamento de Servicios de Previsión RD. 39/1997, el  contratista o
constructor dispondrá de técnicos con atribución y responsabilidad para la adopción de
medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
2.3. EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN.
1.- Características de empleo y conservación de maquinarias.
Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 1495/86,
sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en
servicio, inspecciones y revisiones periódicas, y reglas generales de seguridad.
La máquinas incluídas en el Anexo del Reglamento de máquinas y que se prevé usar en
esta obra son las siguientes:
1.- Dosificadoras y mezcladoras de áridos.
2.- Herramientas neumáticas.
3.- Hormigoneras
4.- Dobladoras de hierros.
5.- Enderezadoras de varillas
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6.- Lijadoras, pulidoras de mármol y terrazo.
2.- Características de empleo y conservación de útiles y herramientas.
Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de la
obra  velará  por  su  correcto  empleo  y  conservación,  exigiendo  a  los  trabajadores  el
cumplimiento  de  las  especificaciones  emitidas  por  el  fabricante  para  cada  útil  o
herramienta.
El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y
efecto de que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de
ellas.
Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al
grupo de herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose
aplicar  las normas generales,  de carácter  practico  y de general  conocimiento,  vigentes
según los criterios generalmente admitidos.
3.-Empleo y conservación de equipos preventivos.
Se considerarán los dos grupos fundamentales:
1.- Protecciones personales.
Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal.
Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término.
Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de
protección personal o equipo se deteriore, éstas se repondrán independientemente de la
duración prevista.
Todo  elemento  de  protección  personal  se  ajustará  a  las  normas  de  homologación  del
Ministerio de Trabajo y/o Consellería y, en caso que no exista la norma de homologación, la
calidad exigida será la adecuada a las prestaciones previstas.
 
2.-Protecciones colectivas.
El encargado y jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización
de los elementos de protección colectiva, contando con el asesoramiento y colaboración de
los  Departamentos  de  Almacén,  Máquinaria,  y  del  propio  Servicio  de  Seguridad  de  la
Empresa Constructora.
Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo indicado
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en las Normas Oficiales:
 
-Vallas de delimitación y protección en pisos:
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construídos a base de tubos metálicos
y con patas que mantengan su estabilidad.
 
-Rampas de acceso a la zona excavada:
La rampa de acceso se hará con caída lateral junto al muro de pantalla. Los camiones
circularán lo mas cerca posible de éste.
 
-Barandillas: 
Las barandillas rodearán el  perímetro de cada planta desencofrada, debiendo estar
condenado el acceso a las otras plantas por el interior de las escaleras.
 
-Redes perimetrales:
La protección del riesgo de caída a distinto nivel se hará mediante la utilización de
pescantes tipo horca, colocadas de 4,50 a 5,00 m., excepto en casos especiales que
por el replanteo así lo requieran. El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de
hierro  embebidas  en  el  forjado.  Las  redes  serán  de  nylon  con  una  modulación
apropiada. La cuerda de seguridad será de poliamida y los módulos de la red estarán
atados entre sí por una cuerda de poliamida. Se protegerá el desencofrado mediante
redes de la misma calidad, ancladas al perímetro de los forjados.
 
-Redes verticales:
Se  emplearán  en  trabajos  de  fachadas  relacionados  con  balcones  y  galerías.  Se
sujetarán a un armazón apuntalado del forjado, con embolsado en la planta inmediata
inferior a aquella donde se trabaja.
 
-Mallazos:
Los huecos verticales inferiores se protegerán con mallazo previsto en el forjado de
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pisos y se cortarán una vez se necesite el  hueco. Resistencia según dimensión del
hueco.
 
-Cables de sujeción de cinturón de seguridad
Los  cables  y  sujeciones  previstos  tendrán  suficiente  resistencia  para  soportar  los
esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora.
 
-Marquesina de protección para la entrada y salida del personal:
Consistirá en armazón, techumbre de tablón y se colocará en los espacios designados
para la entrada del edificio. Para mayor garantía preventiva se vallará la planta baja a
excepción de los módulos designados.
-Plataformas voladas en pisos:
Tendrán  la  suficiente  resistencia  para  la  carga  que  deban  soportar,  estarán
convenientemente ancladas,  dotadas de barandillas y rodapié en todo su perímetro
exterior y no se situarán en la misma vertical en ninguna de las plantas.
 
-Extintores:
Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente.
 
-Plataforma de entrada-salida de materiales:
Fabricada toda ella de acero, estará dimensionada tanto en cuanto a soporte de cargas
con dimensiones previstas. Dispondrá de barandillas laterales y estará apuntalada por 3
puntales en cada lado con tablón de reparto.  Cálculo estructural  según acciones a
soportar.
 
2.4. ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN
DE LOS TRABAJADORES.
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Según la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), se procederá a:
 
Designación  de  Delegados  de  Provincia  de  Prevención,  por  y  entre  los
representantes del personal, con arreglo a:
-De 50 a 100 trabajadores; 2 Delegados de Prevención.
-De 101 a 500 trabajadores; 3 Delegados de Prevención
Comité de Seguridad y Salud.
Es  el  órgano  paritario  (  Empresarios-trabajadores)  para  consulta  regular.  Se  constituirá  en  las
empresas o centros de trabajo con 50 o más trabajadores.
-Se reunirá trimestralmente.
-Participarán con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables
técnicos de la Prevención de la Empresa
Podrán  participar  trabajadores  o  técnicos  internos  o  externos  con  especial
cualificación.
 
2.5.-SERVICIOS DE PREVENCION.
 
A efectos de aplicación de este Estudio de Seguridad, se cumplirá lo establecido en el
Decreto 39/1997, especialmente en los títulos fundamentales.
-Art.  1:  La  prevención  deberá  integrarse  en  el  conjunto  de  actividades  y
disposiciones.
-Art. 2: La empresa implantará un plan de prevención de riesgos.
-Art. 5: Dar información, formación y participación a los trabajadores.
-Art. 8 y 9: Planificación de la actividad preventiva.
-Art.  14  y  15  :  Disponer  de  Servicio  de  Prevención,  para  las  siguientes
especialidades.
 
1.-Ergonomía.
2.-Higiene industrial.
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3.-Seguridad en el trabajo.
4.-Medicina del trabajo.
5.-Psicología
 
2.6.-INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR.
 
Las  instalaciones  provisionales  de  la  obra  se  adaptarán,  en  lo  relativo  a  elementos,
dimensiones características, a lo especificado en los Arts. 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza
General  de  Seguridad  e  Higiene  y  335,  336  y  337  de  la  Ordenanza  Laboral  de  la
Construcción, Vidrio y Cerámica.
Se organizará la recogida y la retirada de desperdicios y la basura que el personal de la
obra genere en sus instalaciones.
 
2.7.-PREVISIONES DEL CONTRATISTA O CONSTRUCTOR.
El Constructor, para la elaboración del plan adoptarán las siguientes previsiones:
1.Previsiones técnicas.
Las previsiones técnicas del Estudio son obligatorias por los Reglamentos Oficiales y
las Norma de buena construcción en el sentido de nivel mínimo de seguridad. El constructor
en cumplimiento de sus atribuciones puede proponer  otras alternativas técnicas.  Si  así
fuere,  el  Plan  estará  abierto  a  adaptarlas  siempre que se  ofrezcan las  condiciones de
garantía de Prevención y Seguridad orientadas en este Estudio.
 
2.Previsiones económicas.
Si  las  mejoras  o  cambios  en la  técnica,  elementos  o  equipos de  prevención  se
aprueban para el Plan de Seguridad y Salud, estas no podrán presupuestarse fuera del
Estudio de Seguridad, a no ser que así lo establezca el contrato de Estudio.
 
3.Certificación de la obra del plan de seguridad.
La percepción por parte del constructor del precio de las partidas de obra del Plan de
Seguridad será ordenada a través de certificaciones complementarias a las certificaciones
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propias  de  la  obra  general  expedidas  en  la  forma  y  modo  que  para  ambas  se  haya
establecido  en  las  cláusulas  contractuales  del  Contrato  de  obra  y  de  acuerdo  con  las
normas que regulan el Plan de Seguridad de la obra.
La Dirección Facultativa, en cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades,
ordenará la buena marcha del Plan, tanto en los aspectos de eficiencia y control como en el
fin de las liquidaciones económicas hasta su total saldo y finiquito.
 
4. Ordenación de los medios auxiliares de obra.
Los medios auxiliares que pertenecen a la obra básica, permitirán la buena ejecución
de los capítulos de obra general y la buena implantación de los capítulos de Seguridad,
cumpliendo adecuadamente las funciones de seguridad, especialmente en la entibacion de
tierras y en el apuntalamiento y sujeción de los encofrados de la estructura de hormigón.
 
5. Previsiones en la implantación de los medios de seguridad.
Los trabajos de montaje, conservación y desmontaje de los sistemas de seguridad,
desde el primer replanteo hasta su total evacuación de la obra, ha de disponer de una
ordenación de seguridad e higiene que garantice la prevención de los trabajos dedicados a
esta especialidad de los primeros montajes de implantación de la obra.
Valladolid ,1 de Septiembre de 2014 .
El ingeniero técnico.
Fdo.                                                    
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Documento Nº 2
Planos
1. Situación (mapa)
2. Emplazamiento (parcela)
3. Vistas: distribución en planta
4. Alzado lateral
5. Alzado frontal
6. Alzado trasero
7. Plantas acotadas
8. Sección
9. Cimentación replanteamiento
10.Cimentación (despiece)
11. Forjado 1 replanteo 1
12.Forjado de vigas paralelas al eje del edificio
13.Forjado de vigas perpendiculares al eje del edificio
14.Pilares
15.Vigas superiores
16.Saneamiento
17.Fontanería
18.Calefacción
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Documento Nº 3
Pliego de condiciones
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PLIEGO  DE  CONDICIONES  DE  LA
EDIFICACIÓN
 PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL
-       DISPOSICIONES GENERALES.
-       DISPOSICIONES FACULTATIVAS
-       DISPOSICIONES ECONÓMICAS
 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR
-       PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
-       PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
-       PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIÓN EN EL EDIFICIO TERMINADO
-       ANEXOS
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CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
 
 
 
PLIEGO GENERAL
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.
Articulo 1.-  EI  presente  Pliego  General  de  Condiciones  tiene  carácter  supletorio  del  Pliego  de
Condiciones particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden,
según  el  contrato  y  con  arreglo  a  la  legislación  aplicable,  al  Promotor  o  dueño  de  la  obra,  al
Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o
Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las relaciones
entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. 
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 DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.
Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en
cuanto al valor de :sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:
1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra,
si existiera.
2.º EI Pliego de Condiciones particulares.
3.º EI presente Pliego General de Condiciones.
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto
de Control de Calidad de la Edificación.
 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades
de Control de Calidad, si la obra lo requiriese.
 
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como
interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones.
En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la
cota prevalece sobre la medida a escala.
 
CAPITULO II
DISPOSICIONES FACULTATIVAS
PLIEGO GENERAL
 
EPÍGRAFE 1.º
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS
 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES
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Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E.
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por
tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo
uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:
Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.
Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a
la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal;
industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su
explotación.
Todas  las  demás  edificaciones  cuyos  usos  no  estén  expresamente  relacionados  en  los  grupos
anteriores.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en
el grupo a) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en
el  grupo  b)  la  titulación  académica  y  profesional  habilitante,  con  carácter  general,  será  la  de
ingeniero,  ingeniero  técnico  o  arquitecto y  vendrá  determinada  por  las  disposiciones  legales
vigentes  para  cada  profesión,  de  acuerdo  con  sus  respectivas  especialidades  y  competencias
específicas.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en
el grupo c) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico,
ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada
profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas.
 
EL PROMOTOR
Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente
decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o
para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Son obligaciones del promotor:
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como
autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.
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Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el
acta de recepción de la obra.
Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra.
Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación.
Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento
exigible por las Administraciones competentes.
 
EL PROYECTISTA
Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):
Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico
o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la
profesión.  En caso de personas  jurídicas,  designar  al  técnico redactor  del  proyecto que tenga la 
titulación profesional habilitante.
Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato
y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.
 
EL CONSTRUCTOR
Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):
Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director
de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones
exigibles para actuar como constructor.
Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su
titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la
complejidad de la obra.
Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.
Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
Elaborar  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  de  la  obra  en  aplicación  del  Estudio  correspondiente,  y
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disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la
observancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa.
Formalizar  las  subcontrataciones  de determinadas  partes  o  instalaciones de la  obra dentro de los
límites establecidos en el contrato.
Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra.
Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de
la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y
coordina las intervenciones de los subcontratistas.
Asegurar  la  idoneidad  de  todos  y  cada  uno  de  los  materiales  y  elementos  constructivos  que  se
utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción
del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías
o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.
Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el del
Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen.
Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el
cumplimiento de su cometido.
Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.
Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.
Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra
ejecutada.
Facilitar  el  acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y
debidamente homologados para el cometido de sus funciones.
Suscribir  las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción
previstas en el Art. 19 de la L.O.E.
 
EL DIRECTOR DE OBRA
Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra:
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Estar  en  posesión  de  la  titulación  académica  y  profesional  habilitante  de  arquitecto,  arquitecto
técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el
ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga
la titulación profesional habilitante.
Verificar  el  replanteo  y  la  adecuación  de  la  cimentación  y  de  la  estructura  proyectadas  a  las
características geotécnicas del terreno.
Dirigir  la  obra coordinándola con el  Proyecto de Ejecución,  facilitando su interpretación técnica,
económica y estética.
Asistir  a  las  obras,  cuantas  veces  lo  requiera  su naturaleza  y complejidad,  a  fin  de resolver  las
contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el  Libro de Órdenes y Asistencias las
instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.
Elaborar,  a  requerimiento  del  promotor  o  con  su  conformidad,  eventuales  modificaciones  del
proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las
disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto.
Coordinar,  junto  al  Aparejador  o  Arquitecto  Técnico,  el  programa de  desarrollo  de  la  obra  y  el
Proyecto de Control de Calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las
especificaciones del Proyecto.
Comprobar,  junto  al  Aparejador  o  Arquitecto  Técnico,  los  resultados  de  los  análisis  e  informes
realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad.
Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con
función propia en aspectos de su especialidad.
Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.
Suscribir  el  acta  de  replanteo  o  de  comienzo  de  obra  y  el  certificado  final  de  obra,  así  como
conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con
los visados que en su caso fueran preceptivos.
Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción.
Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado
para entregarlo al Promotor.
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones
de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea
de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a los usuarios
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finales del edificio.
 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la obra,
que  formando parte  de  la  dirección facultativa,  asume la  función técnica  de  dirigir  la  ejecución
material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo
edificado. Siendo sus funciones específicas:
Estar  en  posesión  de  la  titulación  académica  y  profesional  habilitante  y  cumplir  las  condiciones
exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director
de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante.
Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de organización
y de desarrollo de la obra.
Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación,
el control de calidad y económico de las obras.
Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la
realización de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo.
Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, desarrollando lo
especificado en el Proyecto de Ejecución.
Efectuar  el  replanteo  de  la  obra  y  preparar  el  acta  correspondiente,  suscribiéndola  en  unión del
Arquitecto y del Constructor.
Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el
trabajo, controlando su correcta ejecución.
Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra
según las frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Control, así como efectuar las demás
comprobaciones  que  resulten  necesarias  para  asegurar  la  calidad  constructiva  de  acuerdo  con  el
proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor,
impartiéndole,  en  su  caso,  las  órdenes  oportunas;  de  no  resolverse  la  contingencia  adoptará  las
medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto.
Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las
certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra.
Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos
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y pruebas precisas.
Dirigir  la  ejecución  material  de  la  obra  comprobando  los  replanteos,  los  materiales,  la  correcta
ejecución y disposición de los elementos constructivos  y de las  instalaciones,  de acuerdo con el
proyecto y con las instrucciones del director de obra.
Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.
Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y
suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas.
Colaborar  con los  restantes  agentes en la  elaboración de la  documentación de la  obra ejecutada,
aportando los resultados del control realizado.
 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las
siguientes funciones:
Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
Coordinar  las  actividades  de  la  obra  para  garantizar  que  los  contratistas  y,  en  su  caso,  los
subcontratistas  y  los  trabajadores  autónomos  apliquen  de  manera  coherente  y  responsable  los
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgo
Laborales durante la ejecución de la obra.
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La
dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
 
LAS  ENTIDADES  Y  LOS  LABORATORIOS  DE  CONTROL  DE  CALIDAD  DE  LA
EDIFICACIÓN
Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la
verificación  de  la  calidad  del  proyecto,  de  los  materiales  y  de  la  ejecución  de  la  obra  y  sus
instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica,
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mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de
una obra de edificación.
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.):
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en
todo caso, al director de la ejecución de las obras.
Justificar  la  capacidad  suficiente  de  medios  materiales  y  humanos  necesarios  para  realizar
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial
otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.
 
 
EPÍGRAFE 2.º
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
            Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la
documentación  aportada  le  resulta  suficiente  para  la  comprensión  de  la  totalidad  de  la  obra
contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE
Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio
de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del
Aparejador o Arquitecto Técnico de la dirección facultativa.
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD
Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra
fuera necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los
materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados
o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros
parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección facultativa.
 
OFICINA EN LA OBRA
Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero
151
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el
Contratista a disposición de la Dirección Facultativa:
EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.
La Licencia de Obras.
EI Libro de Ordenes y Asistencia.
EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.
EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.
EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La documentación de los seguros suscritos por el Constructor.
Dispondrá  además  el  Constructor  una  oficina  para  la  Dirección  facultativa,  convenientemente
acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada. 
 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA
Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como
delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y
con  facultades  para  representarle  y  adoptar  en  todo momento  cuantas  decisiones  competan  a  la
contrata.
Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 5.
Cuando Ia  importancia  de  Ias  obras  lo  requiera  y así  se  consigne  en el  Pliego de "Condiciones
particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o
grado medio, según los casos.
EI  Pliego  de  Condiciones  particulares  determinará  el  personal  facultativo  o  especialista  que  el
Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido.
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del
personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las
obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA
Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante
Ia jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las
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visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que
se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y
liquidaciones.
 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción
y aspecto de Ias obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de
Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto
dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo
de ejecución.
En defecto de especificación en el  Pliego de Condiciones Particulares,  se entenderá que requiere
reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que
suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del  20 por 100 ó del  total  del
presupuesto en más de un 10 por 100.
 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL
PROYECTO
Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico,
según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta
interpretación y ejecución de lo proyectado.
Cuando  se  trate  de  aclarar,  interpretar  o  modificar  preceptos  de  los  Pliegos  de  Condiciones  o
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán
precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las
copias  suscribiendo con su firma el  enterado,  que  figurará  al  pie  de todas  las  órdenes,  avisos  o
instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el
Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado,
el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA
Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones
dimanadas  de  Ia  Dirección  Facultativa,  sólo  podrá  presentarlas,  a  través  del  Arquitecto,  ante  la
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Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de
Condiciones correspondientes.
Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se
admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno,
mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de
recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.
 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO
Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado
por éstos de la vigilancia de las  obras,  ni  pedir  que por parte  de la propiedad se designen otros
facultativos para los reconocimientos y mediciones.
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo
precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.
 
FALTAS DEL PERSONAL
Artículo 19.-  EI  Arquitecto,  en  supuestos  de  desobediencia  a  sus  instrucciones,  manifiesta
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá
requerir  al  Contratista para que aparte  de la obra a los dependientes u operarios causantes de la
perturbación.
 
SUBCONTRATAS
Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin
perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.
 
 
 
 
EPÍGRAFE 3.º
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN
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 DAÑOS MATERIALES
Artículo 21.-  Las  personas  físicas  o  jurídicas  que  intervienen  en  el  proceso  de  la  edificación
responderán  frente  a  los  propietarios  y  los  terceros  adquirentes  de  los  edificios  o  partes  de  los
mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en
el  edificio  dentro  de  los  plazos  indicados,  contados  desde  la  fecha  de recepción de  la  obra,  sin
reservas o desde la subsanación de éstas:
Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a
la  cimentación,  los  soportes,  las  vigas,  los  forjados,  los  muros  de  carga  u  otros  elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
Durante  tres  años,  de  los  daños  materiales  causados  en  el  edificio  por  vicios  o  defectos  de  los
elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de
habitabilidad del art. 3 de la L.O.E.
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que
afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año.
 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL
Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por
actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder.
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente
probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente
en  el  daño  producido,  la  responsabilidad  se  exigirá  solidariamente.  En  todo  caso,  el  promotor
responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los
daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción.
Sin  perjuicio  de  las  medidas  de  intervención  administrativas  que  en  cada  caso  procedan,  la
responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá
a  las  personas  físicas  o  jurídicas  que,  a  tenor  del  contrato  o  de  su  intervención  decisoria  en  la
promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de
comunidades de propietarios u otras figuras análogas.
Cuando el  proyecto  haya  sido  contratado conjuntamente  con más  de un proyectista,  los  mismos
responderán solidariamente.
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 Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales,
serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o
inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores.
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o
defectos  derivados  de  la  impericia,  falta  de  capacidad  profesional  o  técnica,  negligencia  o
incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que
de él dependan.
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas
partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o
defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar.
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra
serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.
 
Quien  acepte  la  dirección  de  una  obra  cuyo  proyecto  no  haya  elaborado él  mismo,  asumirá  las
responsabilidades  derivadas  de  las  omisiones,  deficiencias  o  imperfecciones  del  proyecto,  sin
perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista.
Cuando  la  dirección  de  obra  se  contrate  de  manera  conjunta  a  más  de  un  técnico,  los  mismos
responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda. 
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la
edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de
tercero o por el propio perjudicado por el daño.
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al
vendedor  de  los  edificios  o  partes  edificadas  frente  al  comprador  conforme  al  contrato  de
compraventa  suscrito  entre  ellos,  a  los  artículos  1.484  y  siguientes  del  Código  Civil  y  demás
legislación aplicable a la compraventa.  
 
EPÍGRAFE 4.º
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES
 
CAMINOS Y ACCESOS
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Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de
ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá
exigir su modificación o mejora.
 
REPLANTEO
Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando
Ias  referencias  principales  que  mantendrá  como  base  de  ulteriores  replanteos  parciales.  Dichos
trabajos se considerará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez
esto haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada
por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite.
 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Artículo 25.-  EI  Constructor  dará  comienzo  a  las  obras  en  el  plazo  marcado  en  el  Pliego  de
Condiciones Particulares,  desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos
parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la
ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente  y por  escrito,  deberá  el  Contratista  dar  cuenta  al  Arquitecto y al  Aparejador  o
Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación. 
 
ORDEN DE LOS TRABAJOS
Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo
aquellos  casos  en  que,  por  circunstancias  de  orden  técnico,  estime  conveniente  su  variación  la
Dirección Facultativa.
 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS
Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá
dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a
todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones
económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de
energía u otros conceptos.
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En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa.
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR
Articulo 28.-  Cuando  sea  preciso  por  motivo  imprevisto  o  por  cualquier  accidente,  ampliar  el
Proyecto,  no  se  interrumpirán  los  trabajos,  continuándose  según  las  instrucciones  dadas  por  el
Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las
obras  disponga para  apeos,  apuntalamientos,  derribos,  recalzos  o  cualquier  otra  obra de  carácter
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no
pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los
plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata,
previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al
Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se
originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.
 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA
Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados,
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del
caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.
 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones
del  mismo  que  previamente  hayan  sido  aprobadas  y  a  las  órdenes  e  instrucciones  que  bajo  su
responsabilidad  y  por  escrito  entreguen  el  Arquitecto  o  el  Aparejador  o  Arquitecto  Técnico  al
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el
artículo 15.
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DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS
Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación
del  edificio,  se  levantarán  los  planos  precisos  para  que  queden  perfectamente  definidos;  estos
documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el
tercero,  al  Contratista,  firmados  todos  ellos  por  los  tres.  Dichos  planos,  que  deberán  ir
suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las
mediciones.
 
TRABAJOS DEFECTUOSOS
Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
"Condiciones generales y particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos
y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de
los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala
ejecución o por Ia deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le
exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el
hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre
se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.
Como  consecuencia  de  lo  anteriormente  expresado,  cuando  el  Aparejador  o  Arquitecto  Técnico
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos
colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos,
o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las
partes  defectuosas  sean  demolidas  y  reconstruidas  de  acuerdo  con  lo  contratado,  y  todo  ello  a
expensas  de  la  contrata.  Si  ésta  no  estimase  justa  la  decisión  y  se  negase  a  la  demolición  y
reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá.
 
VICIOS OCULTOS
Artículo 34.-  Si  el  Aparejador  o  Arquitecto  Técnico  tuviese  fundadas  razones  para  creer  en  la
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier
tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para
reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto.
Los  gastos  que  se  ocasionen  serán  de  cuenta  del  Constructor,  siempre  que  los  vicios  existan
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realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad.
 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA
Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en
los  puntos  que  le  parezca  conveniente,  excepto  en  los  casos  en  que  el  Pliego  Particular  de
Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada.
Obligatoriamente,  y  antes  de  proceder  a  su  empleo  o acopio,  el  Constructor  deberá  presentar  al
Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en
la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de
cada uno de ellos. 
 
 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
Articulo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales
siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra.
 
MATERIALES NO UTILIZABLES
Articulo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el
lugar adecuado, los materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables
en la obra.
Se retirarán de ésta  o  se  Ilevarán al  vertedero,  cuando así  estuviese establecido en el  Pliego de
Condiciones Particulares vigente en la obra.
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el
Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación,
teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS
Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad
prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él  exigida o,  en fin,  cuando la  falta de
prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto,
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el  Arquitecto  a  instancias  del  Aparejador  o  Arquitecto  Técnico,  dará  orden  al  Constructor  de
sustituírlos por otros que satisfagan las condiciones o Ilenen el objeto a que se destinen.
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en
condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata.
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio
del  Arquitecto,  se  recibirán  pero  con la  rebaja  del  precio  que  aquél  determine,  a  no  ser  que  el
Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS
Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que
intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de Ia contrata.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá
comenzarse de nuevo a cargo del mismo.
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no
sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para
que la obra ofrezca buen aspecto.
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES
Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales
no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación
del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección
Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena construcción.
 
EPÍGRAFE 5.º
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS
 
ACTA DE RECEPCIÓN
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Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace
entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá
abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por
las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en
la misma se hará constar:
Las partes que intervienen.
La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
El coste final de la ejecución material de la obra.
La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de
manera objetiva, y el  plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez
subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.
Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.
Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la
ejecución de la obra (aparejador) y la documentación justificativa del control de calidad realizado.
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o
que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por
escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción.
Salvo pacto expreso en contrario,  la  recepción de la  obra tendrá lugar  dentro de los  treinta  días
siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará
a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente
producida si  transcurridos  treinta  días  desde la  fecha indicada el  promotor  no hubiera puesto de
manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES
Articulo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y
del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso,
hubiesen  intervenido  en  la  dirección  con  función  propia  en  aspectos  parciales  o  unidades
especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si
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las  obras  se  hallasen  en  estado  de  ser  admitidas.  Seguidamente,  los  Técnicos  de  la  Dirección
Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al
Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para
subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción
provisional de la obra.
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.
 
DOCUMENTACIÓN FINAL
Articulo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la
obra,  redactarán  la  documentación  final  de  las  obras,  que  se  facilitará  a  la  Propiedad.  Dicha
documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes que han
intervenido  durante  el  proceso  de  edificación,  así  como la  relativa  a  las  instrucciones  de  uso  y
mantenimiento  del  edificio  y  sus  instalaciones,  de  conformidad  con la  normativa  que  le  sea  de
aplicación.  Esta  documentación  constituirá  el  Libro  del  Edificio,  que  ha  ser  encargada  por  el
promotor, será entregada a los usuarios finales del edificio.
A su vez dicha documentación se divide en:
 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de:
- Libro de órdenes y aistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre.
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.
-  Licencia  de  obras,  de  apertura  del  centro  de  trabajo  y,  en  su  caso,  de  otras  autorizaciones
administrativas.
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el COAG.
 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de:
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- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y
modificaciones.
-  Documentación,  instrucciones  de uso y mantenimiento,  así  como garantías  de los  materiales  y
suministros  que  debe  ser  proporcionada  por  el  constructor,  siendo  conveniente  recordárselo
fehacientemente.
-  En su caso,  documentación de calidad de las  unidades de obra,  preparada por el  constructor y
autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional.
 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA. 
Este  se ajustará  al  modelo publicado en el  Decreto 462/1971 de 11 de marzo,  del  Ministerio de
Vivienda,  en  donde el  director  de la  ejecución de la  obra certificará  haber  dirigido la  ejecución
material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo
edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de
buena construcción. 
El  director  de  la  obra  certificará  que  la  edificación  ha  sido  realizada  bajo  su  dirección,  de
conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa,
hallándose  dispuesta  para  su  adecuada  utilización  con  arreglo  a  las  instrucciones  de  uso  y
mantenimiento.
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido
durante la obra haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia.
- Relación de los controles realizados.
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA
Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o
Arquitecto  Técnico  a  su  medición  definitiva,  con  precisa  asistencia  del  Constructor  o  de  su
representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto
con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en
concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.)
 
PLAZO DE GARANTÍA
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Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en
cualquier  caso  nunca  deberá  ser  inferior  a  nueve  meses  (un  año  con  Contratos  de  las
Administraciones Públicas).
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
Articulo 47.-  Los  gastos  de  conservación  durante  el  plazo  de  garantía  comprendido  entre  Ias
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista. 
Si el  edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva,  la guardería,  limpieza y
reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra
o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia contrata.
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA
Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en
igual  forma y con las  mismas  formalidades  que  la  provisional,  a  partir  de  cuya fecha  cesará  Ia
obligación  del  Constructor  de  reparar  a  su  cargo  aquellos  desperfectos  inherentes  a  la  normal
conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran
alcanzarle por vicios de la construcción. 
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA
Articulo 49.-  Si  al  proceder  al  reconocimiento  para  Ia  recepción  definitiva  de  la  obra,  no  se
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-
Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras necesarias y,
de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA
Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo
que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones,
etc.,  a resolver  los subcontratos que tuviese concertados y a dejar  la  obra en condiciones de ser
reanudada por otra empresa.
Las  obras  y  trabajos  terminados  por  completo  se  recibirán  provisionalmente  con  los  trámites
establecidos  en  este  Pliego  de  Condiciones.  Transcurrido  el  plazo  de  garantía  se  recibirán
definitivamente según lo dispuesto en este Pliego.
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Para  las  obras  y  trabajos  no  determinados  pero  aceptables  a  juicio  del  Arquitecto  Director,  se
efectuará una sola y definitiva recepción.
 
 
 
 
CAPITULO III 
DISPOSICIONES ECONÓMICAS
PLIEGO GENERAL
 
EPÍGRAFE 1.º
PRINCIPIO GENERAL
 
Articulo 51.-  Todos  los  que  intervienen en  el  proceso  de construcción tienen derecho a  percibir
puntualmente  las  cantidades  devengadas  por  su correcta  actuación con arreglo  a  las  condiciones
contractualmente establecidas.
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías
adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.
 
EPÍGRAFE 2.º
FIANZAS
 
Articulo 52.-  EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos
según se estipule:
Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100
del precio total de contrata.
Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción.
El porcentaje de aplicación para el  depósito o la retención se fijará en el  Pliego de Condiciones
Particulares.
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 FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA
Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para
tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo
estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por
ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de contrata.
EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá
depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de
Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe
será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas
especificadas en el apartado anterior.
EI  plazo  señalado  en  el  párrafo  anterior,  y  salvo  condición  expresa  establecida  en  el  Pliego  de
Condiciones  particulares,  no excederá  de treinta  días  naturales  a  partir  de  la  fecha  en  que se le
comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo
que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo.
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el
adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.
 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA
Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la
obra  en  las  condiciones  contratadas.  el  Arquitecto  Director,  en  nombre  y  representación  del
propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración,
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el
Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.
 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS
Articulo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta
(30) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que
el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra,
tales como salarios, suministros, subcontratos...
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DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES
Articulo 56.-  Si  la  propiedad,  con  la  conformidad  del  Arquitecto  Director,  accediera  a  hacer
recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la
fianza. 
 
 
EPÍGRAFE 3.º
DE LOS PRECIOS
 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los
costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.
 
Se considerarán costes directos:
La mano de obra,  con sus pluses  y cargas y seguros  sociales,  que interviene directamente en la
ejecución de la unidad de obra.
Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se
trate o que sean necesarios para su ejecución.
Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes
y enfermedades profesionales.
Los  gastos  de  personal,  combustible,  energía,  etc.,  que  tengan  lugar  por  el  accionamiento  o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
Los  gastos  de  amortización  y  conservación  de  la  maquinaria,  instalaciones,  sistemas  y  equipos
anteriormente citados. 
 
Se considerarán costes indirectos:
Los  gastos  de  instalación  de  oficinas  a  pie  de  obra,  comunicaciones  edificación  de  almacenes,
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc.,  los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en
un porcentaje de los costes directos.
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Se considerarán gastos generales:
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración,
legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos
(en los contratos de obras de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 por
100 y un 17 por 100).
 
Beneficio industrial:
EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores
partidas en obras para la Administración.
 
Precio de ejecución material:
Se denominará Precio de Ejecución material  el  resultado obtenido por  la  suma de los  anteriores
conceptos a excepción del Beneficio Industrial.
Precio de Contrata:
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el
Beneficio Industrial.
EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio. 
 
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA
Artículo 58.-  En el  caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se
contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la
unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último
precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI beneficio se estima normalmente, en 6
por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto.
 
PRECIOS CONTRADICTORIOS
Artículo 59.-  Se  producirán  precios  contradictorios  sólo  cuando  la  Propiedad  por  medio  del
Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea
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necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista
antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones
Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del
cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la
localidad.
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS
Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los
precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las
obras.
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS
Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo
previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de
Condiciones Particulares Técnicas.
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en
tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con
el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de
Contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente
revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo
el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100.
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el
Calendario de la oferta. 
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 ACOPIO DE MATERIALES
Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra
que la Propiedad ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste;
de su guarda y conservación será responsable el Contratista.
 
EPÍGRAFE 4.º
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
 
ADMINISTRACIÓN
Artículo 64.-  Se  denominan  Obras  por  Administración  aquellas  en  las  que  las  gestiones  que  se
precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante
suyo o bien por mediación de un constructor.
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:
Obras por administración directa
Obras por administración delegada o indirecta
 
A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario por
sí  o  por  mediación  de  un  representante  suyo,  que  puede  ser  el  propio  Arquitecto-Director,
expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de
la  obra,  adquiriendo los  materiales,  contratando su transporte  a  la  obra y,  en suma interviniendo
directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él
puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un
mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él,
que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista.
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 
Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un
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Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las
gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.
Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta las
siguientes:
Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos
los  gastos  inherentes  à  la  realización  de  los  trabajos  convenidos,  reservándose  el  Propietario  la
facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-Director en su representación, el
orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de
emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos
convenidos.
Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus
conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con
su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un
tanto por ciento (%) prefijado sobre el  importe total  de los gastos efectuados y abonados por el
Constructor.
 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
Artículo 67.-  Para  la  liquidación  de  los  trabajos  que  se  ejecuten  por  administración  delegada  o
indirecta,  regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de
índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el
Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden
que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto
Técnico:
 
Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que
justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra.
Las  nóminas  de  los  jornales  abonados,  ajustadas  a  lo  establecido  en  la  legislación  vigente,
especificando  el  número  de  horas  trabajadas  en  las  obra  por  los  operarios  de  cada  oficio  y  su
categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes
de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas,
etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se
presentan.
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Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.
Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya
gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario.
 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el
Constructor  se  le  aplicará,  a  falta  de  convenio  especial,  un  quince  por  ciento  (15  por  100),
entendiéndose  que  en  este  porcentaje  están  incluidos  los  medios  auxiliares  y  los  de  seguridad
preventivos  de  accidentes,  los  Gastos  Generales  que  al  Constructor  originen  los  trabajos  por
administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo. 
 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA
Articulo 68.-  Salvo  pacto  distinto,  los  abonos  al  Constructor  de  las  cuentas  de  Administración
delegada los realizará el Propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados
por el propietario o por su delegado representante.
Independientemente,  el  Aparejador  o  Arquitecto  Técnico  redactará,  con  igual  periodicidad,  la
medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones
no  tendrán  efectos  para  los  abonos  al  Constructor  salvo  que  se  hubiese  pactado  lo  contrario
contractualmente.
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS
Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva
el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para
gestionarlos  y  adquirirlos,  deberá  presentar  al  Propietario,  o  en  su  representación  al  Arquitecto-
Director,  los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos,  necesitando su previa
aprobación antes de adquirirlos.
 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS
Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el
Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas
o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos
normales  generalmente  admitidos  para  unidades  de obra iguales  o similares,  se  lo  notificará por
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escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción
en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director.
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los
normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del
quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al
Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no
Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el
caso a arbitraje.
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR
Artículo 71.-  En  los  trabajos  de  "Obras  por  Administración  delegada",  el  Constructor  solo  será
responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y
también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por
no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En
cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será responsable del mal resultado que
pudiesen  dar  los  materiales  y  aparatos  elegidos  con  arreglo  a  las  normas  establecidas  en  dicho
artículo.
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los
trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo
anterior.
 
                                                               EPÍGRAFE 5.º
VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego
Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará
así:
Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación,
disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.
Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya
fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas.
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Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable
estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se
abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con
arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la
medición y valoración de las diversas unidades.
Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales diversos
empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-Director.
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.
Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General
de Condiciones económicas" determina.
Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.
 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES
Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de
Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las
obras ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el Aparejador.
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado
de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada
unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente
además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones económicas" respecto a mejoras
o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.
AI Contratista,  que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le
facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de
una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo
de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer,
en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las
reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste,
en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma
referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".
Tomando como base la  relación valorada indicada en el  párrafo anterior,  expedirá  el  Arquitecto-
Director Ia certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que
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para la construcción de la fianza se haya preestablecido.
EI  material  acopiado  a  pie  de  obra  por  indicación  expresa  y  por  escrito  del  Propietario,  podrá
certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los
documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y
tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones
que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni
recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se
refiere.  En el  caso de que el  Arquitecto-Director  lo  exigiera,  las certificaciones se  extenderán al
origen.
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS
Artículo 74.-  Cuando  el  Contratista,  incluso  con  autorización  del  Arquitecto-Director,  emplease
materiales  de  más  esmerada  preparación  o  de  mayor  tamaño  que  el  señalado  en  el  Proyecto  o
sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores
dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera
otra  modificación  que  sea  beneficiosa  a  juicio  del  Arquitecto-Director,  no  tendrá  derecho,  sin
embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la
obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA
Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica",
vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo
con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan:
Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida
alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido.
Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios
para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.
Si  no existen precios contratados para unidades de obra iguales  o similares,  la  partida alzada se
abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que
el  importe  de  dicha  partida  debe  justificarse,  en  cuyo  caso  el  Arquitecto-Director  indicará  al
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Contratista y con anterioridad a su ejecución, el  procedimiento que de seguirse para llevar dicha
cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios
que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución
convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego
de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.
 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS
Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de
cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista,
y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el  Contratista la obligación de realizarlos y de
satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por
separado de la Contrata.
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el
tanto  por  ciento  del  importe  total  que,  en  su  caso,  se  especifique  en  el  Pliego  de  Condiciones
Particulares.
 
PAGOS
Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su
importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-
Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.
 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 78.-  Efectuada  la  recepción  provisional  y  si  durante  el  plazo  de  garantía  se  hubieran
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:
Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se
hubieran  realizado  por  el  Contratista  a  su  debido  tiempo;  y  el  Arquitecto-Director  exigiera  su
realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y
abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales,
en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en
caso contrario, se aplicarán estos últimos.
Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán
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a los precios del día, previamente acordados.
Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.
                                                                             EPÍGRAFE 6.º
INDEMNIZACIONES MUTUAS
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del
importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de
terminación fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente
proyecto.
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO
Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al
que corresponde el plazo convenido el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de
un cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de
demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación.
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho
pago,  tendrá  derecho  el  Contratista  a  la  resolución  del  contrato,  procediéndose  a  la  liquidación
correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las
condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la
obra contratada o adjudicada.
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada
en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha
invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al
plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato.
 
 
EPÍGRAFE 7.º
VARIOS
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MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA. 
Artículo 76.- No se admitirán  mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director
haya  ordenado  por  escrito  la  ejecución  de  trabajos  nuevos  o  que  mejoren  la  calidad  de  los
contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán
aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a
menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.
En  todos  estos  casos  será  condición  indispensable  que  ambas  partes  contratantes,  antes  de  su
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios
de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o
aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.
Se  seguirán  el  mismo  criterio  y  procedimiento,  cuando  el  Arquitecto-Director  introduzca
innovaciones  que  supongan  una  reducción apreciable  en  los  importes  de  las  unidades  de  obra
contratadas.
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES 
Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a
juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de
oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando
dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin
exceder de dicho plazo.
 
SEGURO DE LAS OBRAS
Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que
dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con
el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.
EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a
nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que
ésta se vaya realizando.
EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los
trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en
documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de
reconstrucción de la parte siniestrada.
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La infracción de  lo  anteriormente expuesto será motivo suficiente  para que el  Contratista  pueda
resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc.,
y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que
no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización
abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro,
que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director.
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser
asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte
del edificio afectada por la obra.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el
Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su
previa conformidad o reparos.
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la
construcción, según se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E.
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA
Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el
plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la
recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo
que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su
buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata.
AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto
Director fije.
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra
a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que
los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante
el  plazo  expresado,  procediendo  en  la  forma  prevista  en  el  presente  "Pliego  de  Condiciones
Económicas".
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO
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Artículo 80.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa
autorización del  Propietario,  edificios o haga uso de materiales o útiles  pertenecientes al  mismo,
tendrá  obligación  de  repararlos  y  conservarlos  para  hacer  entrega  de  ellos  a  Ia  terminación  del
contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho
a  indemnización  por  esta  reposición  ni  por  las  mejoras  hechas  en  los  edificios,  propiedades  o
materiales que haya utilizado.
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no
hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a
costa de aquél y con cargo a la fianza.
 
PAGO DE ARBITRIOS
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado,
etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes
a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones
particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.
 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA
CONSTRUCCIÓN
 
Artículo 81.-
El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la
obligatoriedad que  se establece en la  L.O.E.  (el  apartado c)  exigible  para edificios  cuyo destino
principal  sea  el  de  vivienda  según  disposición  adicional  segunda  de  la  L.O,.E.),  teniendo  como
referente a las siguientes garantías:
 
Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el resarcimiento de
los daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o
acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención por el promotor de un 5% del importe
de la ejecución material de la obra.
Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento
de los daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que
ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E.
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Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento
de  los  daños  materiales  causados  por  vicios  o  defectos  que  tengan  su  origen  o  afecten  a  la
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales,
y que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio.
 
CAPITULO IV 
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR
 
EPÍGRAFE 1.º
CONDICIONES GENERALES
 
Artículo 1.- Calidad de los materiales.
Todos  los  materiales  a  emplear  en  la  presente  obra  serán  de  primera  calidad  y  reunirán  las
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.
 
Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por
cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido
especificado  y  sea  necesario  emplear  deberá  ser  aprobado  por  la  Dirección  de  las  obras,  bien
entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la
construcción.
 
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las
condiciones  de bondad necesarias,  a  juicio de la  Dirección Facultativa no teniendo el  contratista
derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.
 
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución.
Condiciones  generales  de  ejecución.  Todos  los  trabajos,  incluidos  en  el  presente  proyecto  se
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ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las
condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de
Arquitectura  de  1960,  y  cumpliendo  estrictamente  las  instrucciones  recibidas  por  la  Dirección
Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa
esmerada  ejecución  ni  la  primerísima  calidad  de  las  instalaciones  proyectadas  en  cuanto  a  sus
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.
 
EPÍGRAFE 2.º
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
Artículo  5.- Materiales para hormigones y morteros.
 
5.1. Áridos.
5.1.1. Generalidades.
Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a
éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Como áridos  para la  fabricación  de hormigones  pueden emplearse arenas  y gravas  existentes  en
yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la
práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En
cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE.
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a emplear
para  otras  aplicaciones  distintas  de  las  ya  sancionadas  por  la  práctica,  se  realizarán  ensayos  de
identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan a
cada caso.
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables,
es decir que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará
con arreglo al método de ensayo UNE 7.243.
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de
luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho
tamiz; y por "árido total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de
por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón
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necesario en el caso particular que se considere.
5.1.2. Limitación de tamaño.
Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE. 
 
5.2. Agua para amasado.
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones:
Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 7130:58.
Sulfatos  expresados  en  S04,  menos  de  un  gramo  por  litro  (1  gr.A.)  según  ensayo  de  NORMA
7131:58.
lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60.
Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235).
Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132:58.
Demás prescripciones de la EHE.
 
5.3. Aditivos.
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o Iíquidos,
excepto  cemento,  áridos  o  agua  que  mezclados  durante  el  amasado  modifican  o  mejoran  las
características  del  mortero  u  hormigón  en  especial  en  lo  referente  al  fraguado,  endurecimiento,
plasticidad e incluso de aire.
Se establecen los siguientes Iímites:
Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos por ciento
(2%) en peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio
por ciento (3.5%) del peso del cemento.
Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de residentes
a compresión producida por la  inclusión del aireante sea inferior  al  veinte por ciento (20%). En
ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento.
En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso del cemento.
No se emplearán colorantes orgánicos.
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Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE.
 
5.4. Cemento.
Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones del pliego
de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y
la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en
el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias.
Se exigirá  al  contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los
cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la
obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en el citado “Pliego
General  de  Condiciones  para  la  Recepción  de  Conglomerantes  Hidráulicos.”  Se  realizarán  en
laboratorios homologados.
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE. 
 
Articulo  6.- Acero.
 
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras. 
Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de conformidad CIETSID homologado por
el M.O.P.U.
Estos  aceros  vendrán  marcados  de  fábrica  con  señales  indelebles  para  evitar  confusiones  en  su
empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco
por ciento (5%).
EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centímetro
cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir
una deformación permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite elástico
4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2)
Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama tensión deformación.
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.
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Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.
 
7.1. Productos para curado de hormigones.
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de
pintura  pulverizada,  depositan  una  película  impermeable  sobre  la  superficie  del  hormigón  para
impedir la pérdida de agua por evaporización.
EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción
del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete días al menos después
de una aplicación.
 
7.2. Desencofrantes.
Se  definen  como  tales  a  los  productos  que,  aplicados  en  forma  de  pintura  a  los  encofrados,
disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de
éstos productos deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar.
 
Articulo  8.- Encofrados y cimbras.
 
8.1. Encofrados en muros.
Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la
deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto a la
superficie  teórica  de  acabado.  Para  medir  estas  deformaciones  se  aplicará  sobre  la  superficie
desencofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva
si ésta es reglada.
Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera.
 
8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.
Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la deformación máxima de una
arista encofrada respecto a la teórica,  sea menor o igual de un centímetro de la longitud teórica.
Igualmente deberá tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos dinámicos
del vibrado del hormigón de forma que el máximo movimiento local producido por esta causa sea de
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cinco milímetros.
 
Articulo  9.- Aglomerantes excluido cemento.
 
9.1. Cal hidráulica.
Cumplirá las siguientes condiciones:
Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.
Densidad aparente superior a ocho décimas.
Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento.
Fraguado entre nueve y treinta horas.
Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento.
Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por centímetro
cuadrado. Curado de la probeta un día al aire y el resto en agua.
Resistencia  a  la  tracción  del  mortero  normal  a  los  siete  días  superior  a  cuatro  kilogramos  por
centímetro cuadrado. Curado por la probeta un día al aire y el resto en agua.
Resistencia  a  la  tracción  de  pasta  pura  a  los  veintiocho  días  superior  a  ocho  kilogramos  por
centímetro cuadrado y también superior en dos kilogramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al
séptimo día.
 
9.2. Yeso negro.
Deberá cumplir las siguientes condiciones:
EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como mínimo del cincuenta por
ciento en peso.
EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta minutos.
En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento.
En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento.
Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una separación entre
apoyos de 10.67 cm. resistirán una carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo.
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La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexión,
será como mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetros cuadrado. La toma de muestras se
efectuará como mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando el  yeso procedente de los
diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs. como mínimo una muestra. Los ensayos se
efectuarán según las normas UNE 7064 y 7065.
Artículo 10.- Materiales de cubierta.
 
10.1. Tejas.
Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se obtendrán a partir de. superficies cónicas o
cilíndricas que permitan un solape de 70 a 150 mm. o bien estarán dotadas de una parte plana con
resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberán tener la aprobación del
Ministerio de Industria, la autorización de uso del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, un
Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o una certificación de conformidad incluida en el
Registro General del CTE  del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones.
 
10.2. Impermeabilizantes.
Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y las
imprimaciones deberán llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante,
las dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de homologación
MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de
la Vivienda.
Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del
CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido
Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones.
 
Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados.
 
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque.
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en
el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica, del CTE.
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2.
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Los  ladrillos  serán  de  primera  calidad  según  queda  definido  en  la  Norma  NBE-RL  /88  Las
dimensiones  de  los  Iadrillos  se  medirán  de  acuerdo  con  la  Norma UNE 7267.  La  resistencia  a
compresión de los ladrillos será como mínimo:
            L. macizos = 100 Kg./cm2
            L. perforados = 100 Kg./cm2
            L. huecos = 50 Kg./cm2
 
12.2. Viguetas prefabricadas.
Las  viguetas  serán  armadas  o  pretensadas  según  la  memoria  de  cálculo  y  deberán  poseer  la
autorización de uso del M.O.P. No obstante el fabricante deberá garantizar su fabricación y resultados
por escrito, caso de que se requiera.
EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en caso de ser
éstas  necesarias  siendo  responsable  de  los  daños  que  pudieran  ocurrir  por  carencia  de  las
instrucciones necesarias.
Tanto el forjado como su ejecución se adaptará a la EFHE (RD 642/2002).
 
12.3. Bovedillas.
Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas.
 
Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados.
 
13.1. Baldosas y losas de terrazo.
Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, triturados de
piedra o mármol, y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y árido más
grueso.
Los áridos  estarán limpios y desprovistos de arcilla  y  materia  orgánica.  Los colorantes no serán
orgánicos y se ajustarán a Ia Norma UNE 41060.
Las tolerancias en dimensiones serán:
Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milímetro en más o en menos.
189
Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro en más o en menos.
EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de un milímetro y medio y no
será inferior a los valores indicados a continuación.
Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es rectangular, y si es de
otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito.
EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de siete milímetros y en
las destinadas a soportar tráfico o en las losas no menor de ocho milímetros.
La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio será de
más/menos medio milímetro.
La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la longitud, en más o en menos.
EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 7008 será menor o igual al
quince por ciento.
EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en
húmedo y con arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible será de cuatro milímetros y sin
que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para interiores de tres milímetros en baldosas de
aceras o destinadas a soportar tráfico.
Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo del millar y cinco
unidades por cada millar más, desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles,
siempre que el número de desechadas no exceda del cinco por ciento.
 
13.2. Rodapiés de terrazo.
Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que los del solado, tendrán un canto
romo y sus  dimensiones  serán de 40 x 10 cm.  Las  exigencias  técnicas  serán análogas  a  las  del
material de solado.
 
13.3. Azulejos.
Se definen como azulejos Ias piezas poligonales,  con base cerámica recubierta  de una superficie
vidriada de colorido variado que sirve para revestir paramentos.
Deberán cumplir Ias siguientes condiciones:
Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.
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Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden disminuir su
resistencia y duración.
Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.
La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales.
Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las señaladas en los
planos. La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tenga
mate.
Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán según los casos, un canto
romo, Iargo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante
con aparejo vertical u horizontal.
La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y un cero en más, para los de
primera clase.
La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra perfectamente
ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la
escuadra.  La desviación del extremo de la otra  arista  respecto al  lado de Ia escuadra es el  error
absoluto, que se traducirá a porcentual.
 
13.4. Baldosas y losas de mármol.
Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras,
bien sean estos defectos debidos a trastornos de la formación de Ia masa o a Ia mala explotación de
las canteras. Deberán estar perfectamente planos y pulimentados.
Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. de espesor. Las tolerancias en sus
dimensiones se ajustarán a las expresadas en el párrafo 9.1. para las piezas de terrazo.
13.5. Rodapiés de mármol.
Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de solado; tendrán un canto romo y
serán de 10 cm. de alto. Las exigencias técnicas serán análogas a las del solado de mármol.
 
Artículo 14.- Carpintería de taller.
 
14.1. Puertas de madera.
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Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberán tener la aprobación del Ministerio de
Industria, Ia autorización de uso del M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el
I.E.T.C.C.
 
14.2. Cercos.
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadría mínima de 7 x 5 cm.
 
Artículo 15.- Carpintería metálica.
 
15.1. Ventanas y Puertas.
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de doble
junta  y  cumplirán  todas  Ias  prescripciones  legales.  No  se  admitirán  rebabas  ni  curvaturas
rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación.
 
Artículo 16.- Pintura.
 
16.1. Pintura al temple.
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la
adición de un antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar
podrán ser:- Blanco de Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041.
Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040.
Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044
También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. Estos
dos últimos productos  considerados  como cargas  no podrán  entrar  en una proporción  mayor del
veinticinco por ciento del peso del pigmento.
 
16.2. Pintura plástica.
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de
bióxido de titanio y colores resistentes.
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 Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc.
Todas  las  sustancias  de  uso general  en  la  pintura  deberán  ser  de excelente  calidad.  Los colores
reunirán las condiciones siguientes:
Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
Fijeza en su tinta.
Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.
Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores.
Insolubilidad en el agua.
Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones:
Ser inalterables por la acción del aire.
Conservar la fijeza de los colores.
Transparencia y color perfectos.
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su
color será amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la
presencia de sustancias extrañas.
 
Artículo 18.- Fontanería.
 
18.1. Tubería de hierro galvanizado.
La designación de pesos,  espesores de pared,  tolerancias,  etc.  se ajustarán a las correspondientes
normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.
 
18.2. Tubería de cemento centrifugado.
Todo saneamiento  horizontal  se  realizará  en  tubería  de cemento  centrifugado siendo el  diámetro
mínimo a utilizar de veinte centímetros.
Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes.
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18.3. Bajantes.
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales plásticos que
dispongan autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm.
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault.
 
18.4. Tubería de cobre.
La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de cobre, sometiendo a la citada
tubería a Ia presión de prueba exigida por Ia empresa Gas Butano, operación que se efectuará una vez
acabado el montaje.
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas correspondientes
de la citada empresa.
Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un cincuenta por ciento a la
presión de trabajo serán de marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las características que
ésta le indique.
 
Artículo 19.- Instalaciones eléctricas.
 
19.1. Normas.
Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberán
cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para
instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la Compañía
Suministradora de Energía.
 
19.2. Conductores de baja tensión.
Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con formación e hilo
único hasta seis milímetros cuadrados.
La  cubierta  será  de  policloruro  de  vinilo  tratada  convenientemente  de  forma que  asegure  mejor
resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).
La acción sucesiva del  sol  y  de la  humedad no deben provocar  la  más mínima alteración de la
cubierta.  EI relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del
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cableado  debe  ser  de  material  adecuado  de  manera  que  pueda  ser  fácilmente  separado  para  la
confección de los empalmes y terminales.
Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tubería protectora serán de cobre
con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V.
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de
fuerza será de 1.5 m2
Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba de
2.000 V. y de igual forma que en los cables anteriores.
 
19.3. Aparatos de alumbrado interior.
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras
suficientes para alcanzar tal rigidez.
Los  enchufes  con  toma  de  tierra  tendrán  esta  toma  dispuesta  de  forma  que  sea  la  primera  en
establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión.
 
CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE
OBRA y 
CAPITULO  VI  PRESCRIPCINES  SOBRE  VERIFICACIONES  EN  EL  EDIFICIO
TERMINADO. MANTENIMIENTO 
PLIEGO PARTICULAR 
 
Artículo  20.- Movimiento de tierras. 
 
20.1. Explanación y préstamos.
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así como
las  zonas  de  préstamos  que  puedan  necesitarse  y  el  consiguiente  transporte  de  los  productos
removidos a depósito o lugar de empleo.
20.1.1. Ejecución de las obras.
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavaciones
ajustándose a las alienaciones pendientes dimensiones y demás información contenida en los planos.
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La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el desbroce se
aceptará para su utilización posterior en protección de superficies erosionables.
En  cualquier  caso,  la  tierra  vegetal  extraída  se  mantendrá  separada  del  resto  de  los  productos
excavados.
Todos los materiales que se obtengan de la  excavación,  excepción hecha de la  tierra  vegetal,  se
podrán utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados en este Pliego y se transportarán
directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la
obra.
En cualquier caso no se desechará ningún material  excavado sin previa autorización.  Durante las
diversas  etapas  de  la  construcción  de  la  explanación,  las  obras  se  mantendrán  en  perfectas
condiciones de drenaje.
EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones
existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos.
            Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para
evitar daño a las construcciones colindantes y existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el centro
de  la  zona  objeto  de  la  limpieza,  acotándose  las  zonas  de  vegetación  o  arbolado  destinadas  a
permanecer en su sitio.
             Todos  los  tocones  y  raíces  mayores  de  10  cm.  de  diámetro  serán  eliminadas  hasta  una
profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm. por
debajo de la superficie natural del terreno.
             Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material
análogo al existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido.
             No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a
tres metros.
             La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las
zonas habitadas próximas al terreno desbrozado.
20.1.2. Medición y abono.
La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos por
diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos
finales,  tomados  inmediatamente  después  de  concluidos.  La  medición  se  hará  sobre  los  perfiles
obtenidos.
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20.2. Excavación en zanjas y pozos.
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las
obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas.
Su  ejecución  incluye  las  operaciones  de  excavación,  nivelación  y  evacuación  del  terreno  y  el
consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo.
20.2.1. Ejecución de las obras.
EI  contratista  de  las  obras  notificará  con  la  antelación  suficiente,  el  comienzo  de  cualquier
excavación, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. EI
terreno natural adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin autorización.
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una
superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa
podrá modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario a fin
de conseguir una cimentación satisfactoria.
 El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de
nivel, siempre fuera del área de excavación.
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas.
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos necesarios
para su excavación, incluido la madera para una posible entibación.
La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la zanja,
aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.
 La  Contrata  deberá  asegurar  la  estabilidad  de  los  taludes  y  paredes  verticales  de  todas  las
excavaciones que realice,  aplicando los  medios de entibación,  apuntalamiento,  apeo y protección
superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos
y  deslizamientos  que  pudieran  causar  daño  a  personas  o  a  las  obras,  aunque  tales  medios  no
estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Dirección Facultativa.
 La  Dirección  Facultativa  podrá  ordenar  en  cualquier  momento  la  colocación  de  entibaciones,
apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno.
 Se  adoptarán  por  la  Contrata  todas  las  medidas  necesarias  para  evitar  la  entrada  del  agua,
manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, drenajes, protecciones,
cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios.
 Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los
taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja.
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 El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno
inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas
y hendiduras, rellenándose con material compactado o hormigón.
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la profundidad
de la zanja en ese punto.
En  el  caso  de  terrenos  meteorizables  o  erosionables  por  viento  o  lluvia,  las  zanjas  nunca
permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos.
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una revisión
general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las
medidas pertinentes.
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservarán
las  entibaciones,  apuntalamientos  y  apeos  que  hayan  sido  necesarios,  así  como  las  vallas,
cerramientos y demás medidas de protección.
 Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno
posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del
borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y
demás pasos y servicios existentes.
20.2.2. Preparación de cimentaciones.
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las corrientes o
aguas  pluviales  o  subterráneas  que  pudieran  presentarse,  se  cegarán  o  desviarán  en  la  forma  y
empleando los medios convenientes.
Antes  de proceder  al  vertido  del  hormigón y la  colocación de las  armaduras  de  cimentación,  se
dispondrá de una capa de hormigón pobre de diez centímetros de espesor debidamente nivelada.
EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de cimentación.
20.2.3. Medición y abono.
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos por
diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos
finales tomad os inmediatamente después de finalizados los mismos.
 
20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.
Consiste  en  la  extensión  o  compactación  de  materiales  terrosos,  procedentes  de  excavaciones
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anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos.
20.3.1. Extensión y compactación.
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente
horizontales. EI espesor de estas tongadas será el adecuado a los medios disponibles para que se
obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido.
La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del dos por
ciento. Una vez extendida la tongada, se procederá a la humectación si es necesario.
EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de
los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.
En  los  casos  especiales  en  que  la  humedad  natural  del  material  sea  excesiva  para  conseguir  la
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecación por
oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.).
Conseguida  la  humectación  más  conveniente,  posteriormente  se  procederá  a  la  compactación
mecánica de la tongada.
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya
completado su composición. Si ello no es factible el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre
ellas se distribuirá de forma que se concentren rodadas en superficie.
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el desbroce y
limpieza  del  terreno,  se  seguirá  con  la  excavación  y  extracción  de  material  inadecuado  en  la
profundidad requerida por el Proyecto, escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la
debida trabazón entre el relleno y el terreno.
Cuando  el  relleno  se  asiente  sobre  un  terreno  que  tiene  presencia  de  aguas  superficiales  o
subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de comenzar la
ejecución.
 Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de
este material o su consolidación.
Una  vez  extendida  la  tongada  se  procederá  a  su  humectación  si  es  necesario,  de  forma  que  el
humedecimiento sea uniforme.
 El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida y no
antes de los 21 días si es de hormigón.
Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la
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última se haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta conseguir que
la humedad final sea la adecuada.
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin que
existan encharcamientos.
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C.
 
20.3.2. Medición y Abono.
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados medidos por
diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos
finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno.
 
Artículo 21.- Hormigones.
 
21.1. Dosificación de hormigones.
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y
consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y
siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE.
 
21.2. Fabricación de hormigones.
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de la
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-
DIC, del Ministerio de Fomento.
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de
dosificación, lo mismo que todas las demás para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón habrán
de someterse a lo indicado.
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco
por ciento para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido total. En la consistencia
del hormigón admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de Abrams.
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes
proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme.
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En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad
en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse.
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado de una parte de la
cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este elemento en un periodo
de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de
mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se han introducido en el
mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido.
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque
se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua.
 
21.3. Mezcla en obra.
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para Ia mezcla en
central.
 
21.4. Transporte de hormigón.
EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún caso se
tolerará  la  colocación  en  obra  de  hormigones  que  acusen  un  principio  de  fraguado  o  presenten
cualquier otra alteración.
AI  cargar  los  elementos  de  transporte  no  debe  formarse  con  las  masas  montones  cónicos,  que
favorecerían la segregación.
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra
deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores.
 
21.5. Puesta en obra del hormigón.
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón, su
puesta en obra y su compactación.
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido
el arrojarlo con palas a gran distancia,  distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio
metro de los encofrados.
AI  verter  el  hormigón  se  removerá  enérgica  y  eficazmente  para  que  las  armaduras  queden
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y
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procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras.
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su espesor.
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, Ilenándolas en toda su altura y
procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra
a lo largo del encofrado.
 
21.6. Compactación del hormigón.
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre
de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean
vibradores  internos,  deberán  sumergirse  longitudinalmente  en  Ia  tongada  subyacente  y  retirarse
también  longitudinalmente  sin  desplazarlos  transversalmente  mientras  estén  sumergidos  en  el
hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a
este efecto que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La
distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm., y será la adecuada para
producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar
en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del
encofrado.
 
21.7. Curado de hormigón.
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso curado según el
tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar.
En cualquier caso deberá mantenerse la  humedad del hormigón y evitarse todas las  causas tanto
externas,  como  sobrecarga  o  vibraciones,  que  puedan  provocar  la  fisuración  del  elemento
hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante
arpilleras, esteriIlas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el conglomerante empleado
fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de
endurecimiento más lento.
 
21.8. Juntas en el hormigonado.
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo cumplir lo especificado en
los planos.
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Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la
dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún
tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas deberá
ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente.
AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado
suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de
cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las
zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.
 
21.9. Terminación de los paramentos vistos.
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos
planos, medida respecto a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección será
la siguiente:
Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.).
· Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.).
 
21.10. Limitaciones de ejecución.
EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Iluvias, adoptándose las medidas
necesarias para impedir la entrada de la Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies.
Si esto Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado
después de aplicar lechada de cemento.
Antes de hormigonar:
Replanteo de ejes, cotas de acabado..
Colocación de armaduras
Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:
            El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de
bombeo a distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se realizará por
tongadas de 30 cm.. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos
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bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado.
Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en las
próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización
de la D.F.
            No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la
limpieza,  rascado o picado de superficies  de contacto,  vertiendo a  continuación mortero  rico  en
cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratará la junta con
resinas epoxi.
            No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento.
Después del hormigonado:
            El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance
un 70% de su resistencia
Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales no
antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F.
 
21.11. Medición y Abono.
EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre caras
interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten encofrado
se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de
hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta
forma  por  metro  cuadrado  realmente  ejecutado,  incluyéndose  en  las  mediciones  todas  las
desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de
Precios  se  indicara  que  está  incluido  el  encofrado,  acero,  etc.,  siempre  se  considerará  la  misma
medición del hormigón por metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre
los servicios y costos de curado de hormigón.
 
Artículo 22.- Morteros.
 
22.1. Dosificación de morteros.
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual ha de
emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra.
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 22.2. Fabricación de morteros.
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y
cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas
ni grumos.
 
22.3. Medición y abono.
EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las
que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y
abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un
nuevo precio contradictorio.
 
Artículo  23.- Encofrados.
 
23.1. Construcción y montaje.
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y la
rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos
dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos
anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así
como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm.
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que
su montaje se verifique con facilidad.
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz libre se dispondrán con la
contra flecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera
cavidad en el intrados.
Los  moldes  ya  usados,  y  que  vayan  a  servir  para  unidades  repetidas  serán  cuidadosamente
rectificados y limpiados.
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del
agua  contenida  en  el  hormigón,  y  se  limpiarán  especialmente  los  fondos  dejándose  aberturas
provisionales para facilitar esta labor.
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por Ia humedad
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del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para
lo cual se podrá realizar un sellado adecuado.
Planos de la estructura y de despiece de los encofrados
            Confección de las diversas partes del encofrado
            Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero
se coloca una cara,  después la  armadura y ,  por último la  otra cara;  si  es en pilares,  primero la
armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura.
            No  se  dejarán  elementos  separadores  o  tirantes  en  el  hormigón  después  de  desencofrar,
sobretodo en ambientes agresivos.
            Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado
            El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes
                        Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones
colocados perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán arriostrados.
            Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la
limpieza y humedecido de las superficies
            El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible
            Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras
Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de vertido y
vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, según las siguientes tolerancias:
Espesores en m.                   Tolerancia en mm.
Hasta 0.10                                         2
De 0.11 a 0.20                                  3
De 0.21 a 0.40                                  4
De 0.41 a 0.60                                  6
De 0.61 a 1.00                                  8
Más de 1.00                          10
Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
                        Parciales                                           20
            Totales                                              40
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Desplomes
            En una planta                                   10
            En total                                              30
 
23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje.
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo
sustentado,  así  como  otras  sobrecargas  accidentales  que  puedan  actuar  sobre  ellas  (operarios,
maquinaria, viento, etc.).
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento los
movimiento locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto
la milésima de la luz (1/1.000).
 
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón.
EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un día  de
hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y
otras  cosas  capaces  de  alterar  el  proceso  normal  de  endurecimiento  del  hormigón.  Los  costeros
verticales de elementos  de gran canto no deberán retirarse antes de los dos días con las mismas
salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor.
EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las circunstancias y temperatura del resultado;
las  pruebas  de  resistencia,  elemento  de  construcción  sustentado  haya  adquirido  el  doble  de  la
resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI descimbrado se hará
de  modo suave y  uniforme,  recomendándose  el  empleo  de  cunas,  gatos;  cajas  de  arena  y  otros
dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia.
Condiciones de desencofrado:
            No se procederá  al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 días para los soportes y
tres días para los demás casos, siempre con la aprobación de la D.F.
            Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la
NTE-EH, y la  EHE, con la  previa aprobación de la  D.F. Se procederá al  aflojado de las  cuñas,
dejando el elemento separado unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobación
de la flecha para ver si es admisible
            Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá aplicar 
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desencofrante superficial.
            Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa
limpieza
 
23.4. Medición y abono.
Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigón,
no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o
apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra esfuerzos de
viento, etc. En este precio se incluyen además, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado
y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad
de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van
incluidos en la medición del hormigón.
 
Artículo 24.- Armaduras.
 
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras.
Todas  estas  operaciones  se  efectuarán  de  acuerdo  con  los  artículos  de  la  INSTRUCCIÓN  DE
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de
Fomento.
 
24.2. Medición y abono.
De  las  armaduras  de  acero  empleadas  en  el  hormigón  armado,  se  abonarán  los  kg.  realmente
empleados, deducidos de los planos de ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la longitud
de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los
distintos diámetros empleados.
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la
medición efectuada en el plano sin solapes.
EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el
pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y
colocación en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas
cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.
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 Articulo 27. Cantería.
 
27.1  Descripción.
            Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad, ...etc, utilizados en
la construcción de edificios, muros, remates, etc.
            Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, piezas especiales.
* Chapados
            Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no
tienen  misión  resistente  sino  solamente  decorativa.  Se  pueden  utilizar  tanto  al  exterior  como  al
interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc
Mampostería
            Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente
o decorativa, y que por su colocación se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras
tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso estará comprendido entre 15
y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposición de mortero. Ordinaria cuando las
piezas  se  asientan  y  reciben  con  mortero.  Tosca  es  la  que  se  obtiene  cuando  se  emplean  los
mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple
fractura  del  mampuesto  con  almahena.  Rejuntada  es  aquella  cuyas  juntas  han  sido  rellenadas
expresamente con mortero, bien conservando el plano de los mampuestos, o bien alterándolo. Esta
denominación será  independiente  de que  la  mampostería  sea  ordinaria  o  en  seco.  Careada  es  la
obtenida  corrigiendo  los  salientes  y  desigualdades  de  los  mampuestos.  Concertada,  es  la  que  se
obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca,
ordinaria o careada.
Sillarejos
            Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente
o decorativa, que por su colocación se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras
tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitirá la
colocación a mano.
Sillerías
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            Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que
pueden  tener  misión  resistente  o  decorativa.  Las  piedras  tienen  forma  regular  y  con  espesores
uniformes. Necesitan útiles para su desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El peso de las
piezas es de 75 a 150 Kg.
Piezas especiales
            Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas,
cornisas,  canecillos,  impostas,  columnas,  arcos,  bóvedas  y  otros.  Normalmente  tienen  misión
decorativa, si bien en otros casos además tienen misión resistentes.
 
27.2  Componentes.
Chapados
Piedra de espesor entre 3 y 15 cm.
Mortero de cemento y arena de río 1:4
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Mamposterías y sillarejos
Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
Forma irregular o lajas.
Mortero de cemento y arena de río 1:4
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo.
 
Sillerías
Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
Forma regular.
Mortero de cemento y arena de río 1:4
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
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Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo.
Piezas especiales
Piedras de distinto grosor, medidas y formas.
Forma regular o irregular.
Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales.
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo.
 
27.3  Condiciones previas.
Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles.
Muros o elementos bases terminados.
Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados.
Colocación de piedras a pie de tajo.
Andamios instalados.
Puentes térmicos terminados.
 
27.4  Ejecución.
Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión.
Volcado de la piedra en lugar idóneo.
Replanteo general.
Colocación  y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y dirección facultativa.
Tendido de hilos entre miras.
Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada.
Colocación de la piedra sobre la capa de mortero.
Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no).
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Ejecución de las  mamposterías  o sillares  tanteando con regla  y plomada o nivel,  rectificando su
posición.
Rejuntado de las piedras, si así se exigiese.
Limpieza de las superficies.
Protección de la  fábrica  recién ejecutada  frente  a  la  lluvia,  heladas  y temperaturas  elevadas  con
plásticos u otros elementos.
Regado al día siguiente.
Retirada del material sobrante.
Anclaje de piezas especiales.
 
27.5  Control.
Replanteo.
Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc.
Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados.
Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación.
Planeidad.
Aplomado.
Horizontalidad de las hiladas.
Tipo de rejuntado exigible.
Limpieza.
Uniformidad de las piedras.
Ejecución de piezas especiales.
Grueso de juntas.
Aspecto de  los  mampuestos:  grietas,  pelos,  adherencias,  síntomas  de descomposición,  fisuración,
disgregación.
Morteros utilizados.
 
27.6  Seguridad.
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            Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo
            Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída
            En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante
            Se utilizarán las herramientas adecuadas.
            Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas.
            Se utilizarán guantes y gafas de seguridad.
            Se utilizará calzado apropiado.
            Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II.
 
27.7  Medición.
Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por m2, no descontando los huecos inferiores
a 2 m2.
            Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2.
            Los solados se medirán por m2.
Las  jambas,  albardillas,  cornisas,  canecillos,  impostas,  arcos  y  bóvedas  se  medirán  por  metros
lineales.
            Las  columnas  se  medirán  por  unidad,  así  como otros  elementos  especiales  como:  bolas,
escudos, fustes, ...etc
 
27.8  Mantenimiento.
            Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetración de agua.
            Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales.
            Se evitará la caída de elementos desprendidos.
            Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados.
            Se  impermeabilizarán  con  productos  idóneos  las  fábricas  que  estén  en  proceso  de
descomposición.
            Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo.
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 Articulo 28.- Albañilería.
 
28.1. Fábrica de ladrillo.
Los  ladrillos  se  colocan  según  los  aparejos  presentados  en  el  proyecto.  Antes  de  colocarlos  se
humedecerán en agua.  EI humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo,
debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al  menos.  Salvo especificaciones en contrario,  el
tendel debe tener un espesor de 10 mm.
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana,
vertical y a plano con los demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras
necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras.
Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de cemento I-35 por m3 de pasta.
AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la
anterior.  AI reanudar  el  trabajo se regará la  fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el
mortero.
Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose
las hilaras.
La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirán las unidades
realmente ejecutadas descontándose los huecos.
             Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón"
Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus cuatro caras
Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado
Los  muros  tendrán  juntas  de  dilatación  y  de  construcción.  Las  juntas  de  dilatación  serán  las
estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la
anchura  del  muro.  Si  el  arranque  no  fuese  sobre  forjado,  se  colocará  una  lámina  de  barrera
antihumedad.
             En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se
rellenará posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento
            Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa
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de apoyo.
                        Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y
serán estancos al viento y a la lluvia
                        Todos  los  huecos  practicados  en  los  muros,  irán  provistos  de  su  correspondiente
cargadero.
                        Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias
del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada
Si ha helado durante la noche,  se revisará la obra del día anterior.  No se trabajará mientras esté
helando.
                        El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que
la llaga y el tendel rebosen
                        No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo.
                        Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus
hiladas.
 
28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble.
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con sus lados
mayores  formando  los  paramentos  del  tabique.  Se  mojarán  inmediatamente  antes  de  su  uso.  Se
tomarán con mortero  de  cemento.  Su construcción se hará  con auxilio  de miras  y  cuerdas  y se
rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocarán
previamente los cercos que quedarán perfectamente aplomados y nivelados. Su medición de hará por
metro cuadrado de tabique realmente ejecutado.
 
28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble.
Se tomarán con mortero  de cemento  y  con condiciones  de medición  y  ejecución análogas  a  las
descritas en el párrafo 6.2. para el tabicón.
 
28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomarán con mortero  de cemento y con condiciones  de ejecución y medición análogas  en el
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párrafo 6.2.
 
28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.
Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que servirán de guía
al resto del revestimiento. Para ello se colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a un
metro aproximadamente sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos.
Los  renglones  deben  estar  perfectamente  aplomados  guardando  una  distancia  de  1,5  a  2  cm.
aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estarán situadas en
un mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso,
debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regará el paramento y se
echará el yeso entre cada región y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para
ello, seguirán lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras
quedando enrasado el guarnecido con las maestras.
Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas inmediatamente y
evitar  su  aplicación  cuando  este  "muerto'.  Se  prohibirá  tajantemente  la  preparación  del  yeso  en
grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya empleando.
Si el  guarnecido va a  recibir  un guarnecido posterior,  quedará con su superficie rugosa a fin de
facilitar la adherencia del enlucido. En todas las esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m.
de altura.  Su colocación se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que servirá,  al
mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina.
La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos,
incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su
construcción. En el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las esquinas y su colocación.
 
28.6. Enlucido de yeso blanco.
Para  los  enlucidos  se  usarán  únicamente  yesos  blancos  de  primera  calidad.  Inmediatamente  de
amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la Ilana y
apretando  fuertemente  hasta  que  la  superficie  quede  completamente  lisa  y  fina.  EI  espesor  del
enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después
de amasado para evitar que el yeso este 'muerto'.
Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de
Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medición y abono correspondiente
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comprenderá  todas  las  operaciones  y  medio  auxiliares  necesarios  para  dejar  bien  terminado  y
rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este Pliego.
 
28.7. Enfoscados de cemento.
Los  enfoscados  de  cemento  se  harán  con  cemento  de  550  kg.  de  cemento  por  m3 de  pasta,  en
paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento por m3 en paramentos interiores, empleándose arena
de río o de barranco, lavada para su confección.
Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse.
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la
superficie  de  la  fábrica  antes  de  extender  el  mortero.  La  fábrica  debe  estar  en  su  interior
perfectamente  seca.  Las  superficies  de  hormigón  se  picarán,  regándolas  antes  de  proceder  al
enfoscado.
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio
de la Ilana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa
que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la
Ilana el  mortero.  Sobre el  revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda capa,
continuando así hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. AI
emprender la nueva operación habrá fraguado Ia parte aplicada anteriormente. Será necesario pues,
humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras Ilanas del mortero.
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se
hecha sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de
mortero fino con el fratás.
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se
humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada, para
que el fraguado se realice en buenas condiciones.
Preparación del mortero:
Las  cantidades  de  los  diversos  componentes  necesarios  para  confeccionar  el  mortero  vendrán
especificadas en la Documentación Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan
dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación,
en la Tabla 5 de la NTE/RPE.
No  se  confeccionará  mortero  cuando  la  temperatura  del  agua  de  amasado  exceda  de  la  banda
comprendida entre 5º C y 40º C.
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El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se
aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas
después.
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.
 
Condiciones generales de ejecución:
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que:
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva
de agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan simultáneamente.
Los  elementos  fijos  como rejas,  ganchos,  cercos,  etc.  han  sido  recibidos  previamente  cuando el
enfoscado ha de quedar visto.
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se trate
de mortero u hormigón.
 
Durante la ejecución:
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de que
se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado.
Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no absorba
agua necesaria para el fraguado.
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será
necesario  hacer  un  despiezado  del  revestimiento  en  recuadros  de  lado  no  mayor  de  3  metros,
mediante llagas de 5 mm. de profundidad.
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará este en
primer lugar.
Cuando el  espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas sucesivas sin que
ninguna de ellas supere este espesor.
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad
del cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales
y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará
tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea de discontinuidad.
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En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá la
ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido
revestidas.
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas
aplicadas se protegerán con lonas o plásticos.
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy
secos y cálidos, se suspenderá la ejecución.
 
Después de la ejecución:
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada
hasta que el mortero haya fraguado.
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días.
 
28.8. Formación de peldaños.
Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento.
 
Articulo 29. Cubiertas. Formación de pendientes y  faldones.
 
29.1  Descripción.
Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que
ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento superior de un edificio.
 
29.2  Condiciones previas.
Documentación arquitectónica y planos de obra:
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la
ubicación de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala mínima 1:100.
Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos, estructurales
o  no,  que  conformarán  los  futuros  faldones  para  los  que  no  exista  o  no  se  haya  adoptado
especificación  normativa  alguna.  Escala  1:20.  Los  símbolos  de  las  especificaciones  citadas  se
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referirán a la norma NTE/QT y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante.
Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos
de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc.
En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la estructura que servirá de
soporte a los elementos de formación de pendiente.
 
29.3  Componentes.
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los faldones de
cubierta,  con las  limitaciones  que  establece  la  normativa  vigente  y  las  que  son inherentes  a  las
condiciones físicas y resistentes de los propios materiales.
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes
materiales:
Madera
Acero
Hormigón
Cerámica
Cemento
Yeso
 
29.4  Ejecución.
La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposición
estructural para conformar las pendientes de evacuación de aguas de lluvia y un elemento superficial
(tablero)  que,  apoyado  en  esa  estructura,  complete  la  formación  de  una  unidad  constructiva
susceptible  de  recibir  el  material  de  cobertura  e  impermeabilización,  así  como  de  permitir  la
circulación de operarios en los trabajos de referencia.
- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta:
            - La estructura principal conforma la pendiente.
            - La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.
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1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta:
                        a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las que se disponen,
transversalmente, elementos lineales (correas) o superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, de
madera, prefabricados de hormigón, etc.) El material de cubrición podrá anclarse a las correas (o a los
cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o
tableros que se configuren sobre las correas.
            
            b)  Placas  inclinadas: Placas  resistentes  alveolares  que  salvan  la  luz  comprendida  entre
apoyos  estructurales  y  sobre  las  que  se  colocará  el  material  de  cubrición  o,  en  su  caso,  otros
elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo.
 
            c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes
horizontales  sobre  ella  o  estos  queden  perfectamente  contrarrestados.  Sobre  las  viguetas  podrá
constituirse  bien  un  forjado  inclinado  con  entrevigado  de  bovedillas  y  capa  de  compresión  de
hormigón, o bien un tablero de madera, cerámico, de elementos prefabricados, de paneles o chapas
metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. Las viguetas podrán ser de madera, metálicas o
de  hormigón  armado  o  pretensado;  cuando  se  empleen  de  madera  o  metálicas  llevarán  la
correspondiente protección.
 
2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyará sobre un
forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de modo diverso:
            a)  Tabiques  conejeros: También  llamados  tabiques  palomeros,  se  realizarán  con  fábrica
aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y
contarán con huecos en un 25% de su superficie; se independizarán del tablero mediante una hoja de
papel. Cuando la formación de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco
sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutarán con
tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estarán perfectamente aplomados
y alineados; además, cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberán arriostrar con
otros, normales a ellos. Los encuentros estarán debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento
térmico dispuesto entre tabiquillos será del espesor y la tipología especificados en la Documentación
Técnica.
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            b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de las limas y cumbreras
sobre el forjado, se comenzará su ejecución ( similar a los tabiques conejeros) colocando la primera
hilada de cada tabicón dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas se
ejecutarán de forma que los huecos dejados entre bloques de cada hilada queden cerrados por la
hilada superior.
 
- Formación de tableros:
Cualquiera  sea el  sistema elegido,  diseñado y calculado para  la  formación de  las  pendientes,  se
impone la necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubrición.
Únicamente  cuando  éste  alcanza  características  relativamente  autoportantes  y  unas  dimensiones
superficiales  mínimas  suele  no  ser  necesaria  la  creación  de  tablero,  en  cuyo  caso  las  piezas  de
cubrición irán directamente  ancladas  mediante tornillos,  clavos  o ganchos a  las  correas  o cabios
estructurales.
El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera,
elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. La
capa de acabado de los tableros cerámicos será de mortero de cemento u hormigón que actuará como
capa de compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar una superficie plana de acabado.
En ocasiones, dicha capa final se constituirá con mortero de yeso.
Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de
hormigón  celular,  cabe  disponer  perfiles  en  T  metálicos,  galvanizados  o  con  otro  tratamiento
protector, a modo de correas, cuya sección y separación vendrán definidas por la documentación de
proyecto  o,  en  su  caso,  las  disposiciones  del  fabricante  y  sobre  los  que  apoyarán  las  placas  de
hormigón celular, de dimensiones especificadas, que conformarán el tablero.
Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones
de madera u otros elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón,
cerámica o pizarra, etc. La disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la
que formen parte.
 
Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas.
 
30.1  Descripción.
Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 15% que, según el uso,
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pueden ser transitables o no transitables; entre éstas, por sus características propias, cabe citar las
azoteas ajardinadas.
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fábrica.
 
30.2  Condiciones previas.
            - Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva adoptada.
            - Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales...
            - Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares.
            - Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.
30.3  Componentes.
Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una
gama muy amplia debido a las diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formación de
pendientes, como para la ejecución de la membrana impermeabilizante, la aplicación de aislamiento,
los solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc.
 
30.4  Ejecución.
 Siempre  que  se  rompa  la  continuidad  de  la  membrana  de  impermeabilización  se  dispondrán
refuerzos. Si las juntas de dilatación no estuvieran definidas en proyecto,  se dispondrán éstas en
consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el último forjado hasta la
superficie exterior.
 Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la sección necesaria para
evacuarla sobradamente, calculada en función de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de
enclave del edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20 metros entre sí.
Cuando  las  pendientes  sean  inferiores  al  5%  la  membrana  impermeable  puede  colocarse
independiente del soporte y de la protección (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda
garantizar  su  permanencia  en  la  cubierta,  por  succión  de  viento,  erosiones  de  diversa  índole  o
pendiente excesiva, la adherencia de la membrana será total.
 La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con protección de grava. En
cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas se colocará membrana bicapa.
Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, disponiéndose un
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solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape de lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de 10
cm. en el encuentro con sumideros. En este caso, se reforzará la membrana impermeabilizante con
otra lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte
superior del sumidero.
La humedad del soporte al  hacerse la aplicación deberá ser inferior  al  5%; en otro caso pueden
producirse humedades en la parte inferior del forjado.
La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. En el caso de disponer
láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas de aire entre ambos.
La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que constituye la formación de
pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocará
cuando existan locales húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por oxiasfalto
(1,5 kg/m²) previa imprimación con producto de base asfáltica o de pintura bituminosa.
 
30.5  Control.
El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en las que se comprobarán
espesores de capas, disposiciones constructivas, colocación de juntas, dimensiones de los solapes,
humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc.
Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la inundación de los paños
hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la impermeabilización en su entrega a paramentos. La
presencia del agua no deberá constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se
mantendrá inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberán aparecer humedades en la cara
inferior del forjado. Si no fuera posible la inundación, se regará continuamente la superficie durante
48 horas, sin que tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del forjado.
Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se tomarán precauciones a
fin de que no lleguen a producirse daños en las bajantes.
En  cualquier  caso,  una  vez  evacuada  el  agua,  no  se  admitirá  la  existencia  de  remansos  o
estancamientos.
 
30.6  Medición.
La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, medida en su proyección
horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso.
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Se tendrán en cuenta,  no obstante,  los  enunciados señalados para cada partida de la  medición o
presupuesto,  en los que se definen los diversos factores que condicionan el  precio descompuesto
resultante.
 
30.7  Mantenimiento.
Las  reparaciones  a  efectuar  sobre  las  azoteas  serán  ejecutadas  por  personal  especializado  con
materiales y solución constructiva análogos a los de la construcción original.
No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante como
antenas, mástiles, etc., o dificulten la circulación de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos
de evacuación. 
El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación deberá ir provisto de calzado
con suela blanda. Similares disposiciones de seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento que
en los de construcción.
 
Articulo 31. Aislamientos.
 
31.1  Descripción.
Son sistemas constructivos y materiales que,  debido a sus cualidades,  se utilizan en las obras de
edificación  para  conseguir  aislamiento  térmico,  corrección  acústica,  absorción  de  radiaciones  o
amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales,
cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y tabiquería
interior.
 
Componentes.
 
Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su uso:
Acústico.
Térmico.
Antivibratorio.
Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado:
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Fieltros ligeros:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado.
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con papel alquitranado.
Con velo de fibra de vidrio.
Mantas o fieltros consistentes:
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con velo de fibra de vidrio.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC
Paneles semirrígidos:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado, sin recubrimiento.
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
 
Paneles rígidos:
Normal, sin recubrimiento.
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido.
Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de cartón-yeso.
Aislantes de lana mineral.
                        Fieltros:
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                                   Con papel Kraft.
                                   Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
                                   Con lámina de aluminio.
                        Paneles semirrígidos:
                                   Con lámina de aluminio.
                                   Con velo natural negro.
                        Panel rígido:
                                   Normal, sin recubrimiento.
                                   Autoportante, revestido con velo mineral.
                                   Revestido con betún soldable.
Aislantes de fibras minerales.
                        Termoacústicos.
                        Acústicos.
Aislantes de poliestireno.
Poliestireno expandido:
Normales, tipos I al VI.
Autoextinguibles o ignífugos
Poliestireno extruido.
Aislantes de polietileno.
                        Láminas normales de polietileno expandido.
                        Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas.
Aislantes de poliuretano.
                        Espuma de poliuretano para proyección "in situ".
                        Planchas de espuma de poliuretano.
Aislantes de vidrio celular.
Elementos auxiliares:
Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de gran adherencia, para la
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fijación del panel de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas,  fachadas y puentes
térmicos.
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para la fijación del panel de
corcho en suelos y paredes.
Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del fabricante de que no contengan
sustancias  que  dañen la  composición  o estructura  del  aislante  de  poliestireno,  en aislamiento  de
techos y de cerramientos por el exterior.
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos
interiores y exteriores, y  techos.
Malla  metálica  o  de  fibra  de  vidrio  para  el  agarre  del  revestimiento  final  en  aislamiento  de
paramentos exteriores con placas de vidrio celular.
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno.
Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas.
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior.
Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujeción de placas en
falsos techos.
 
31.3 Condiciones previas.
Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante.
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. Deberá
estar correctamente saneada y preparada si así procediera con la adecuada imprimación que asegure
una adherencia óptima.
 Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser
rellenados con un material adecuado.
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques previamente a
la colocación del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas.
En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por el
fabricante como máxima para la correcta adherencia del producto proyectado.
En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos dañados, pues
pueden dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento.
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 31.4  Ejecución.
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección del
material.
Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material.
Cuando se aísle por proyección, el  material  se proyectará en pasadas  sucesivas de 10 a 15 mm,
permitiendo  la  total  espumación  de  cada  capa  antes  de  aplicar  la  siguiente.  Cuando  haya
interrupciones en el trabajo deberán prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación.
Durante la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a
mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de la espuma pueda acumular agua,
mediante la necesaria pendiente.
El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos.
Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo
especial cuidado en evitar los puentes térmicos.
El  material  colocado se protegerá contra  los impactos,  presiones  u otras  acciones  que lo  puedan
alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocación, evitando
una exposición prolongada a la luz solar.
El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del
tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se realizará de forma que éste quede firme y lo
haga duradero.
 
31.5  Control.
Durante  la  ejecución  de  los  trabajos  deberán  comprobarse,  mediante  inspección  general,  los
siguientes apartados:
Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos
salientes.
Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan.
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujeción
uniforme y sin defectos.
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos.
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Ventilación de la cámara de aire si la hubiera.
 
31.6  Medición.
En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En casos
especiales,  podrá  realizarse  la  medición  por  unidad  de  actuación.  Siempre  estarán  incluidos  los
elementos  auxiliares  y  remates  necesarios  para  el  correcto  acabado,  como adhesivos  de  fijación,
cortes, uniones y colocación.
 
31.7  Mantenimiento.
Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si se
descubriera  alguna  anomalía,  comprobando  el  estado  del  aislamiento  y,  particularmente,  si  se
apreciaran  discontinuidades,  desprendimientos  o  daños.  En  caso  de  ser  preciso  algún  trabajo  de
reforma en  la  impermeabilización,  se  aprovechará  para  comprobar  el  estado  de  los  aislamientos
ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser reparado por personal
especializado, con materiales análogos a los empleados en la construcción original.
 
Articulo 32.- Solados y alicatados.
 
32.1. Solado de baldosas de terrazo.
Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas en agua una hora
antes de su colocación; se asentarán sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con
arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre
forme una superficie continúa de asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con sus
lados a tope.
Terminada  la  colocación  de  las  baldosas  se  las  enlechará  con  lechada  de  cemento  Portland,
pigmentada con el color del terrazo, hasta que se Ilenen perfectamente las juntas repitiéndose esta
operación a las 48 horas.
 
32.2. Solados.
EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de sus
juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier
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dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm.
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en caso de ser
este indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al solado.
Los  pavimentos  se  medirán  y  abonarán  por  metro  cuadrado  de  superficie  de  solado  realmente
ejecutada.
Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. EI precio comprende
todos  los  materiales,  mano  de  obra,  operaciones  y  medios  auxiliares  necesarios  para  terminar
completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego.
 
32.3. Alicatados de azulejos.
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se entonarán
perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario
por la Dirección Facultativa.
EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y de
canto romo, y se sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a
junta seguida, formando las juntas línea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes.
Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocarán con mortero de cemento,
no admitiéndose el yeso como material de agarre.
Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y deberán
ser terminadas cuidadosamente.
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y midiéndose
jambas y mochetas.
 
Articulo 33.- Carpintería de taller.
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto.
Todas  las  maderas  estarán  perfectamente  rectas,  cepilladas  y  lijadas  y  bien  montadas  a  plano  y
escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas.
La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, entre lados exteriores de cercos
y del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta medición se incluye la medición de
la puerta o ventana y de los cercos correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La colocación de
los cercos se abonará independientemente.
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 Condiciones técnicas
Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los ensayos que figuran en el anexo III
de  la  Instrucción  de  la  marca  de  calidad  para  puertas  planas  de  madera  (Orden  16-2-72  del
Ministerio de industria.
Resistencia a la acción de la humedad.
Comprobación del plano de la puerta.
Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente.     
Resistencia a la penetración dinámica.
Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo.
Resistencia del testero inferior a la inmersión.
Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm.
Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo.En caso
contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen indicados en los planos.
En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear
permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos por igual en piecero y cabecero.
Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el
hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm. como mínimo.
En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o machihembradas de forma que no
permitan el paso del agua.
Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán ir encoladas. Se
podrán hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la
NTE descritas en la NTE-FCM.
Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó azulado por hongos. Si va a ser
pintada, se admitirá azulado en un 15% de la superficie.
 
Cercos de madera:
Los  largueros  de la  puerta  de  paso  llevarán  quicios  con entrega  de  5  cm,  para  el  anclaje  en  el
pavimento.
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Los  cercos  vendrán  de  taller  montados,  con  las  uniones  de  taller  ajustadas,  con  las  uniones
ensambladas y con los orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La
separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 cm. debiendo ser
de acero protegido contra la oxidación.
Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una protección
para su conservación durante el almacenamiento y puesta en obra.
Tapajuntas:
Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 mm.
 
 
Artículo 34.- Carpintería metálica.
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán rigurosamente las
indicaciones de los planos del proyecto.
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante
o  personal  autorizado  por  la  misma,  siendo  el  suministrador  el  responsable  del  perfecto
funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra.
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas
sobre rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo
o torcedura alguna.
La medición se hará por metro cuadrado de carpintería,  midiéndose entre lados exteriores.  En el
precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc.,  pero quedan exceptuadas la vidriera,
pintura y colocación de cercos.
 
Articulo  35.- Pintura.
 
35.1. Condiciones generales de preparación del soporte. 
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se
empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales.
los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies
lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de
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relleno para las maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre los
metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro,
litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar
y aceite de maderas.
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o
pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con
papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales.
 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación
interior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad
y si existen juntas estructurales.
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir  en el  paramento,  como cerco de
puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc.
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC.
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación.
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa.
 En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido.
 Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de
trabajo.
 
35.2. Aplicación de la pintura.
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire
comprimido) o con rodillos.
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí,
marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por los gramos de
pelo que contienen. También pueden ser de nylon.
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6
atmósferas),  el  compresor  y el  pulverizador,  con orificio  que varía  desde 0,2 mm.  hasta  7 mm.,
formándose un cono de 2 cm. al metro de diámetro.
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al
realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad.
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 Sistemas de preparación en función del tipo de soporte:
 
Yesos y cementos así como sus derivados:
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una
mano de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte.  Posteriormente se realizará un
plastecido de faltas,  repasando las  mismas con una mano de fondo.  Se aplicará seguidamente el
acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante.
Madera: 
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera.
A  continuación  se  dará  una  mano  de  fondo  con  barniz  diluido  mezclado  con  productos  de
conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros.
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a
continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de
los especificados por el fabricante.
Metales:
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual
esmerada de la superficie.
A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al
especificado por el fabricante.
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no
menor al especificado por el fabricante.
 
35.3. Medición y abono.
La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectuándose la
medición en la siguiente forma:
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se medirán
por superficie desarrollada.
Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara.
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En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para
obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y
todos cuantos medios auxiliares sean precisos. 
 
Artículo 36.- Fontanería.
 
36.1. Tubería de cobre.
Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usarán
accesorios  para todos los  cambios  de  dirección y los  tendidos  de tubería  se  realizarán  de forma
paralela o en ángulo recto a los elementos estructurales del edificio.
La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá instalada de forma que se
contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningún trabajo ni para si misma.
Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las grapas para colgar la conducción de
forjado serán de latón espaciadas 40 cm.
 
36.2. Tubería de cemento centrifugado.
Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. Todos los cambios de
sección, dirección y acometida, se efectuarán por medio de arquetas registrables.
En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates para facilitar el acceso.
La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias.
La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de
hormigón y los corchetes de unión. Las arquetas se medirán a parte por unidades.
 
Artículo  37.- Instalación eléctrica.
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las
disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de
su competencia.  Así  mismo,  en el  ámbito de las  instalaciones  que sea necesario,  se seguirán las
normas de la Compañía Suministradora de Energía.
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las:
Maderamen,  redes  y  nonas  en  número  suficiente  de  modo  que  garanticen  la  seguridad  de  los
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operarios y transeuntes.
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Ilevar a cabo los trabajos de este
tipo.
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos
que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación.
 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios
para la línea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalación, debiendo estar homologados
según normas UNE citadas en la Instrucción ITC-BT-06.
 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN.
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar
por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo
que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de
estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), en
función de la sección de los conductores de la instalación.
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES.
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento:
            -           Azul claro para el conductor neutro.
            -           Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección.
            -           Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases.
 
TUBOS PROTECTORES.
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 contra
daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o
pavimento  de  los  pisos,  canaladuras  o  falsos  techos,  que  serán  del  tipo  PREPLAS,  REFLEX o
similar, y dispondrán de un grado de protección de 7.
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, en
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función del número, clase y sección de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la
Instrucción  MI-BT-019.  Para  más  de  5  conductores  por  tubo,  y  para  conductores  de  secciones
diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres
veces la sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que realmente se
utilicen.
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.
Serán  de  material  plástico  resistente  o  metálicas,  en  cuyo  caso  estarán  aisladas  interiormente  y
protegidas contra la oxidación.
Las  dimensiones  serán  tales  que  permitan  alojar  holgadamente  todos  los  conductores  que  deban
contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un
mínimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el diámetro o lado interior. 
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los
casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no se realizará nunca por simple retorcimiento entre
sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-19.
 
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén
colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin
posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante.
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en ningún
caso de 65º C. en ninguna de sus piezas.
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de apertura y
cierre,  con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones
nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios.
 
APARATOS DE PROTECCIÓN.
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la corriente
máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo
o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para
la  protección del  corto-circuito  estará  de  acuerdo con la  intensidad del  corto-circuito  que  pueda
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presentarse en un punto de la instalación, y para la protección contra el calentamiento de las líneas se
regularán  para  una  temperatura  inferior  a  los  60  ºC.  Llevarán  marcadas  la  intensidad  y  tensión
nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexionado. Estos automáticos
magnetotérmicos  serán  de  corte  omnipolar,  cortando  la  fase  y  neutro  a  la  vez  cuando  actúe  la
desconexión.
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y además de corte
omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto
independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección magnetotérmica
incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo.
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de contadores
serán calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e
incombustible,  y  estarán  construidos  de  tal  forma  que  no  se  pueda  proyectar  metal  al  fundirse.
Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y
tensión nominales de trabajo.
 
PUNTOS DE UTILIZACION
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión
nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de
tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de electrificación, será
como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4
 
PUESTA A TIERRA.
Las  puestas  a  tierra  podrán  realizarse  mediante  placas  de  500 x  500 x  3  mm.  o  bien  mediante
electrodos  de  2  m.  de  longitud,  colocando  sobre  su  conexión  con  el  conductor  de  enlace  su
correspondiente  arqueta  registrable  de  toma de  tierra,  y  el  respectivo  borne  de  comprobación  o
dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios.
 
37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES.
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del edificio,
según la Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne para su puesta
a tierra.
            La  centralización  de  contadores  se  efectuará  en  módulos  prefabricados,  siguiendo  la
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Instrucción ITC-BTC-016 y la norma u homologación de la Compañía Suministradora, y se procurará
que las derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su
tubo protector correspondiente.
            El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la
cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse sumideros de
desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse
inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 m. y
máxima de 1,80 m., y entre el contador más saliente y la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de
1,10 m., según la Instrucción ITC-BTC-16,art2.2.1
            El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de
uso  común,  pudiendo  efectuarse  por  tubos  empotrados  o  superficiales,  o  por  canalizaciones
prefabricadas, según se define en la Instrucción ITC-BT-014.
            Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca
posible a la entrada de la derivación individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente
accesible y de uso general. Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y se situarán a
una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm.
            En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección
de la instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de
derivación individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección.
            El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará
ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el
conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que debe
estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la
instalación.
            La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores,
siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se
efectuará la instalación.
            Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de
haber  sido colocados y fijados  éstos  y sus  accesorios,  debiendo disponer  de los  registros  que se
consideren convenientes.
            Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los
conductores  en  los  empalmes  o  derivaciones  no  se  podrá  efectuar  por  simple  retorcimiento  o
arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de
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conexión  montados  individualmente  o  constituyendo  bloques  o  regletas  de  conexión,  pudiendo
utilizarse  bridas  de  conexión.  Estas  uniones  se  realizarán  siempre  en  el  interior  de  las  cajas  de
empalme o derivación.
            No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión.
            Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase.
            No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.
            Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive.
            Los  conductores  aislados  colocados  bajo  canales  protectores  o  bajo  molduras  se  deberá
instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instrucción ITC-BT-20.
            Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En
caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una separación de 1,5 m.
como mínimo.
            Las  cubiertas,  tapas  o  envolturas,  manivela  y  pulsadores  de  maniobra  de  los  aparatos
instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y
suelos sean conductores, serán de material aislante.
            El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de
cualquier otro circuito eléctrico.
            Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción ITC-BT-27, se
tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos:
            Volumen 0
Comprende  el  interior  de  la  bañera  o  ducha,  cableado  limitado  al  necesario  para  alimentar  los
aparatos eléctricos fijos situados en este volumen.
 
            Volumen 1
        Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m
por encima del suelo , y el plano vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2
por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras hidromasaje y baños comunes
Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no
superiores a 12V Ca  o 30V cc.
            Volumen 2
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       Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano vertical
exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Protección
igual que en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la
parte del volumen tres por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1.
            Volumen 3
        Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2,
4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m de el. Protección IPX5, en baños comunes,
cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3.  Mecanismos se permiten solo las
bases si estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si estan también protegidos.
 
    
 
            Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo
menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en Voltios, con
un mínimo de 250.000 Ohmios.
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores mediante
la aplicación de una tensión continua, suministrada por un generador que proporcione en vacío una
tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con una carga
externa de 100.000 Ohmios.
            Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la medición
de la resistencia de tierra.
            Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y
lavaderos,  así  como de usos  varios,  llevarán obligatoriamente un contacto  de toma de tierra.  En
cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones equipotenciales.
            Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-intensidades, mediante
un interruptor automático o un fusible de corto-circuito,  que se deberán instalar siempre sobre el
conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro.
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre que
sean metálicos.
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica del
transformador reductor si éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberán conectarse a
tierra.
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Los  aparatos  electrodomésticos  instalados  y  entregados  con  las  viviendas  deberán  llevar  en  sus
clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos aparatos
estén homologados según las normas UNE.
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la Vivienda.
 
Artículo 38.- Precauciones a adoptar.
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las previstas por la Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de
octubre.
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EPÍGRAFE 4.º
CONTROL DE LA OBRA
 
Artículo 39.- Control del hormigón.
 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la
Dirección Facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la " INSTRUCCIÓN DE
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):
Resistencias característica Fck =250 kg./cm2
Consistencia plástica y acero B-400S.
 
EI control de la obra será de el indicado en los planos de proyecto
 
 
EPÍGRAFE 5.º
OTRAS CONDICIONES
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CAPITULO IV 
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
 
PLIEGO PARTICULAR ANEXOS
EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 – CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES
 
ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
 
EPÍGRAFE 1.º
ANEXO 1
INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE
1) CARACTERÍSTICAS GENERALES - 
Ver cuadro en planos de estructura.
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN - 
Ver cuadro en planos de estructura.
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO -
Ver cuadro en planos de estructura.
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN - 
Ver cuadro en planos de estructura.
 
CEMENTO:
 
ANTES  DE  COMENZAR  EL  HORMIGONADO  O  SI  VARÍAN  LAS  CONDICIONES  DE
SUMINISTRO.
Se realizarán los  ensayos físicos,  mecánicos  y químicos  previstos en el  Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-03.
 
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA 
245
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado
no se realizarán ensayos.
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al menos una vez cada
tres meses de obra; como mínimo tres veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el
Director de Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de
fraguado. resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según RC-03.
 
AGUA DE AMASADO
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las
condiciones de suministro, y cuando lo indique el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art.
correspondiente de la Instrucción EHE.
 
ÁRIDOS
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de
suministro o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica
y siempre que lo indique el Director de Obra. se realizarán los ensayos de identificación mencionados
en los Art. correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas de la
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):.
 
EPÍGRAFE 2.º
ANEXO 2
CÓDIGO  TECNICO  DE  LA  EDIFICACIÓN  DB  HE  AHORRO  DE  ENERGÍA,  ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  DE
PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO  PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real  Decreto  1637/88),
ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  DE  POLIESTIRENO  EXPANDIDO  PARA  AISLAMIENTO  TÉRMICO  Y  SU
HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99).
 
1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES.
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de calor,
que figura como anexo la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1
del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizará los valores de las características higrotérmicas, que a
continuación se señalan:
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 CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada
caso establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente.
 
DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos
fabricados.
 
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada tipo,  con indicación del
método  de  ensayo  para  cada  tipo  de  material  establezca  la  Comisión  de  Normas  UNE
correspondiente.
 
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados.
 
OTRAS  PROPIEDADES:  En  cada  caso  concreto  según  criterio  de  la  Dirección  facultativa,  en
función  del  empleo  y  condiciones  en  que  se  vaya  a  colocar  el  material  aislante,  podrá  además
exigirse:
Resistencia a la comprensión.
Resistencia a la flexión.
Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad).
Comportamiento frente a parásitos.
Comportamiento frente a agentes químicos.
Comportamiento frente al fuego.
 
2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES.
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes condiciones:
EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a
las condiciones particulares que figuran en el presente proyecto.
EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizará
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los ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su producción.
Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de calidad, por lo que
podrá realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos. 
 
3.- EJECUCIÓN
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los
planos del presente proyecto complementados con las instrucciones que la dirección facultativa dicte
durante la ejecución de las obras.
 
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las
especificaciones del presente proyecto. 
 
5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
La  Dirección  Facultativa  de  las  obras,  comprobará  que  los  materiales  recibidos  reúnen  las
características  exigibles,  así  como  que  la  ejecución  de  la  obra  se  realiza  de  acuerdo  con  las
especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del
CTE.
EPÍGRAFE 3.º
ANEXO 3
CONDICIONES  ACÚSTICAS  DE  LOS  EDIFICIOS:  NBE-CA-88,  REGLAMENTO  DE  PROTECCIÓN  CONTRA  LA
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA (Decreto 326/2003),  LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003).
1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES
EI fabricante indicará la densidad aparente,  y el  coeficiente de absorción 'f" para las frecuencias
preferentes  y el  coeficiente  medio  de absorción  "m" del  material.  Podrán exigirse  además  datos
relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en función del empleo y condiciones en que se
vaya a colocar el material en cuestión.
 
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
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2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.
Se  justificará  preferentemente  mediante  ensayo,  pudiendo  no  obstante  utilizarse  los  métodos  de
cálculo detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88.
 
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS
Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus distintas
formas de presentación, se expedirán en embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su
destino, debiendo indicarse en el etiquetado las características señaladas en los apartados anteriores.
Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y
tolerancias de los mismos.
Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones correspondientes para su correcta
ejecución,  que  deberá  correr  a  cargo  de  personal  especializado,  de  modo  que  se  garanticen  las
propiedades especificadas por el fabricante.
 
4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS
EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta garantía se
materializará mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben Ilevar los productos según
el epígrafe anterior.
 
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES 
5.1. Suministro de los materiales.
Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el consumidor y el
fabricante, ajustándose a las condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecución.
Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente en sus
productos, realizarán los ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su producción.
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad.
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la garantía por parte
del fabricante del cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigidas en esta Norma
para que pueda realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.
5.3.- Composición de las unidades de inspección.
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Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricación.
La superficie de cada unidad de inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el consumidor.
5.4.- Toma de muestras.
Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de productos de la
unidad de inspección sacados al azar.
La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la Norma de
ensayo correspondiente.
5.5.- Normas de ensayo.
Las  normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los ensayos
correspondientes. Asimismo se emplearán en su caso las Normas UNE que la Comisión Técnica de
Aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicación de esta NBE.
Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y
UNE 74040/V.
Ensayo de aislamiento a ruído de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII.
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041.
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.
 
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS.
Los ensayos citados,  de acuerdo con las Normas UNE establecidas,  se realizarán en laboratorios
reconocidos a este fin por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
 
 
EPÍGRAFE 4.º
ANEXO 4
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO
(RD  312/2005).  REGLAMENTO  DE  INSTALACIONES  DE  PROTECCIÓN  CONTRA  INCENDIOS  (RD  1942/1993).
EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998)
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1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su
reacción  ante  el  fuego,  de  acuerdo  con  el  Real  Decreto  312/2005  CLASIFICACIÓN  DE LOS
PRODUCTOS  DE  LA CONSTRUCCIÓN  Y DE  LOS  ELEMENTOS  CONSTRUCTIVOS  EN
FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales,
en el caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de los
productos de la Construcción y de los Elementos Constructivos en función de sus propiedades de
reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos
certificados  de  ensayo,  realizados  en  laboratorios  oficialmente  homologados  para  poder  ser
empleados.
Aquellos  materiales  con  tratamiento  adecuado  para  mejorar  su  comportamiento  ante  el  fuego
(materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de
un certificado el periodo de validez de la ignifugación.
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma
clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya
las condiciones iniciales de ignifugación.
Los  materiales  que  sean  de  difícil  sustitución  y  aquellos  que  vayan  situados  en  el  exterior,  se
consideran  con  clase  que  corresponda  al  material  sin  ignifugación.  Si  dicha  ignifugación  fuera
permanente, podrá ser tenida en cuenta.
 
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un
tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las características de resistencia al
fuego, estas características vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad portante (R),
integridad  (E),  aislamiento  (I),  radiación  (W),  acción  mecánica  (M),  cierre  automático  (C),
estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de
señal (P o HP), resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra incendios
(K), duración de la estabilidad a temperatura constante (D), duración de la estabilidad considerando la
curva normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y
calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B)
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los
ensayos descritos  en las  normas UNE que figuran en las  tablas  del  Anexo III  del  Real  Decreto
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312/2005.
En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la
resistencia  de  los  elementos  de  hormigón  ante  la  acción  representada  por  la  curva  normalizada
tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método simplificado para
determinar  la  resistencia  de  los  elementos  de  acero  ante  la  acción  representada  por  una  curva
normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un método simplificado de cálculo que
permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la acción
representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas
las resistencias al fuego de elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques
de hormigón, ante la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura.
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el
fuego  de  los  elementos  constructivos,  deberán  demostrar  mediante  certificados  de  ensayo  las
propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación.
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de
los mismos su clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los
certificados de ensayo en que se basan.
La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados
para este fin por la Administración del Estado.
 
3.- INSTALACIONES
3.1.- Instalaciones propias del edificio.
Las  instalaciones  del  edificio  deberán  cumplir  con  lo  establecido  en  el  artículo  3  del  DB SI  1
Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios. 
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios:
Extintores móviles.
Las  características,  criterios  de  calidad  y  ensayos  de  los  extintores  móviles,  se  ajustarán  a  lo
especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las
siguientes normas:
UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de funcionamiento.
Ensayos de eficacia. Hogares tipo.
UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo
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de asentamiento. Disposiciones especiales.
UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión.
Ensayos mecánicos.
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor:
Extintores de agua.
Extintores de espuma.
Extintores de polvo.
Extintores de anhídrido carbonizo (C02).
Extintores de hidrocarburos halogenados.
Extintores específicos para fuegos de metales.
 
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos,
espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes normas UNE:
UNE  23-601/79:  Polvos  químicos  extintores:  Generalidades.  UNE  23-602/81:  Polvo  extintor:
Características físicas y métodos de ensayo.
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones.
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará
consignada en la etiqueta del mismo.
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa
fuera superior, el extintor dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas.
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la Norma
UNE 23-010/76 "Clases de fuego".
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible
incompatibilidad entre los distintos agentes extintores.
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios:
Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los
locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso.
Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección
y lucha contra incendios. Señalización".
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Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares,  de
forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m. del suelo.
Los extintores  que  estén  sujetos  a  posibles  daños físicos,  químicos  o atmosféricos  deberán  estar
protegidos. 
 
4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO
Todas las instalaciones y medios  a que se refiere el  DB SI 4 Detección, control y extinción del
incendio, deberán conservarse en buen estado.
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control
de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios
R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.
EPÍGRAFE 5.º
ANEXO 5
ORDENANZAS MUNICIPALES
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 En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalará en lugar bien
visible desde la vía pública un cartel de dimensiones mínimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los
siguientes datos:
Promotores: 
Contratista: 
Arquitecto: 
Aparejador:
Tipo de obra: Descripción 
Licencia: Número y fecha
Fdo.: EI Arquitecto
EI presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 29 páginas numeradas, es suscrito
en prueba de conformidad por la Propiedad y el Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada
una de las partes, el tercero para el Arquitecto-Director y el cuarto para el expediente del Proyecto
depositado en el Colegio de Arquitectos, el cual se conviene que hará fe de su contenido en caso de
dudas o discrepancias.
 
 
            En                                         a            de                                   de                   .
 
 
LA PROPIEDAD                                                                                           LA CONTRATA
Fdo.:                                                                                                                                     Fdo.:
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Documento Nº 4
Medidas
257
001 Actuaciones previas
mE02AM010 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Act0010 22,00 18,00 396,00 396,00
___________________________________________
396,00
258
002 Movimiento de tierras
mE02EM030 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.
Act0010 2 16,00 0,40 0,40 5,12
Act0010 3 10,00 0,40 0,40 4,80 9,92
___________________________________________
9,92
mE02ES030 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/COMP.
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura,
con compresor, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior
relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p.
de medios auxiliares.
Act0010 14,00 0,40 0,50 2,80
Act0010 1 20,00 0,40 0,50 4,00
Act0010 2 10,00 0,40 0,50 4,00
Act0010 10,00 0,40 0,50 2,00 12,80
___________________________________________
12,80
259
003 Cimentaciones
mE04SA020 m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y
armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
_______________________________
320,00
mE04CA010 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y
zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por
medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y
CTE-SE-C.
Act0010 21 1,50 1,50 1,00 47,25
Act0010 2 0,30 0,30 2,52 20-(1.5*4)
Act0010 2 0,30 0,30 1,53 16-(1.5*5)
Act0010 0,30 0,30 0,90 52,20 16-(1.5*4)
___________________________________________
52,20
260
004 Estructuras
mE05HFA010 m2 FORJA.VIG.AUT. 22+5, B-70
Forjado 22+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón pretensadas
autorresistentes, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de
70x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón
HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga
total 600 kg/m2). Según normas NTE, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.
_______________________________
80,00
mE05HSM010 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I  PILAR
Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en pilares,
incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHS y EHE.
Act0010 5 0,25 0,25 3,80 1,19
Act0010 2 0,40 0,40 4,30 1,38
Act0010 2 0,40 0,40 5,10 1,63
Act0010 2 0,40 0,40 5,90 1,89
Act0010 6 0,25 0,25 7,30 2,74
Act0010 6 0,25 0,25 3,10 1,16
___________________________________________
10,00
261
005 Cerramientos
mE08PEA070 m2 ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICALES
Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales de 3 mm. de espesor,
formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié y
colocación de andamios, s/NTE-RPG-12, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.
Act0010 7,3 7,30
Act0010 4,8 4,80
Act0010 7,3 7,30
Act0010 2,8 2,80 22,20
___________________________________________
22,20
mE08PEM010 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con
maestras cada 0,60 m., incluso formación de rincones, guarniciones de
huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal
y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.
Act0010 16,90 13.2+3.7
Act0010 9.2 Quitando 2×2 de puertas 5,20 9.2-4
Act0010 Lado opuesto 22,10 44,20 13.2+3.7+5.2
___________________________________________
44,20
mE12APP010 m2 ALIC. PORCEL. TEC. 30x30 cm. NATURAL.
Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x30 cm.
acabado en color o imitación piedra natural (BIa-AI s/UNE-EN-14411),
recibido con adhesivo C1TE s/EN-12004 porcelánico, sobre enfoscado de
mortero sin incluir este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales,
i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y
limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.
Act0010 Vest. 1 13 13,00
Act0010 Vest. 2 13 13,00
Act0010 PMR 4 4,00
Act0010 Caldera 4 4,00 34,00
___________________________________________
34,00
mE12APP030 m2 ALIC. PORCEL. TEC. 30x60 cm. NATURAL
Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x60 cm.
acabado en color o imitación piedra natural (BIa-AI s/UNE-EN-14411),
recibido con adhesivo expecial piezas grandes y pesadas  C2TES1
s/EN-12004, sobre enfoscado de mortero sin incluir este,  i/p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie
realmente ejecutada.
Act0010 Vestuario 49,50
13.2+5+7.3+9.2+8+3.4*2
Act0010 Zona duchas 30,80 80,30 3.7*2+15.4+8
Vestuario 2 49,5 49,50
Zona duchas 2 30,8 30,80
PMR 22,2 22,20
___________________________________________
80,30
mE10ATV080 m2 AISL.TÉRMICO E.P.S.-IV e=40 mm
Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 40 mm. de
espesor y 20 kg/m3. de densidad, autoextinguible M1, tipo IV-AE de 20
kg/m3 en cámaras de aire, i/p.p. de elementos de fijación, corte y
colocación, deduciendo huecos superiores a 1 m2.
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Act0010 164,40 2*82.2
Act0010 49,00 49
Act0010 30,80 2*15.4
Act0010 42,00 2*21
Act0010 8,80 2*4.4
Act0010 5,00 5
Act0010 7,20 7.2
Act0010 13,20 13.2
Act0010 63,00 383,40 63
___________________________________________
383,40
mE07TL200 m2 TABIQUE GRAN FORMATO HT 11,5 cm.
Tabique formado por un ladrillo cerámico gran formato 100% de 11,5
(70,50x25,9x11,5 cm.), de hueco triple.  Incluido aplomado y colocación
de premarcos.  No incluye replanteo, rozas acopio ni limpieza.  Medido a
cinta corrida.
Act0010 26,40 2*13.2
Act0010 7,40 2*3.7
Act0010 6,80 2*3.4
Act0010 16,00 2*8
Act0010 18,40 2*9.2
Act0010 24,00 99,00 2*(7.2+4.8)
___________________________________________
99,00
mE16EH040 m2 D.A.CTRL.SOLAR+AHOR.ENERGÉT. COLOR 6/12/4
Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa
metática en color plata, templado, de 6 mm. y un vidrio aislante de baja
emisividad color de 4 mm., cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm.
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos,
según NTE-FVP.
Act0010 5 1,50 1,80 13,50
Act0010 2 2,10 0,60 2,52
Act0010 8 1,30 1,80 18,72 34,74
___________________________________________
34,74
mE14ALO030 ud VENT.AL.LB.OSCIL.P.E.200x120cm.
Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60
micras, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y
herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3 y 5.
_______________________________
5,00
mE14ALI010 m2 VENT.AL.LB. PIVOTANTE
Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanas
pivotantes de 1 hoja, mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie
total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares.
Act0010 8 1,30 1,80 18,72 18,72
___________________________________________
18,72
mE14ALF040 m2 VENT.AL.LB. CORRED. S.A. 2 HOJAS
Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, serie alta, en
ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de
superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y
263
de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.
Act0010 2 2,10 0,60 2,52 2,52
___________________________________________
2,52
mE13EPL010 ud P.P. LISA HUECA,PINO P/PINTAR CERCO/DTO.
Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de
pino para pintar o lacar, de medidas estándar, con cerco directo de pino
macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10
mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados,
montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
_______________________________
4,00
264
006 Instalaciones
mE20BF040 ud ARM.FIB.CYII 1300X600X400mm    D 30-40 mm
Suministro e instalación de armario en fibra de vidrio color gris con
cerradura y llave para contador de agua s/normas Canal de Isabel II, de
dimensiones 1300x600x400 mm., para diámetro de contador 30 a 40 mm.
Act0010 1 1,00 1,00
___________________________________________
1,00
0061 Agua fría
___________________________________________
1,00
0062 Agua caliente
___________________________________________
1,00
0063 Saneamiento pluviales
___________________________________________
1,00
0064 Saneamiento fecales
___________________________________________
1,00
0065 Calefacción
___________________________________________
1,00
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007 Cubierta y techos
mE09IMP130 m REMATE LINEAL PANEL SANDWICH
Remates de chapa de acero en perfil comercial prelacada  de 0,6 mm.
accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales,
encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo
medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.
Act0010 16,00 16,00
Act0010 2 20,00 40,00 56,00
___________________________________________
56,00
mE09IMP110 m2 PANEL 5 GRECAS e=100 mm EI120 LR
Panel de cubierta 5 grecas en 100mm de espesor  machihembrado en
cara exterior e interior,  núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en
lámelas con ambas caras de chapa de espesores 0,5/0,5, aislamiento
acústico certificado según UNE ENE ISO-140-3 como Rw=31 dB,
certificado según  norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002
como A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 120 min. (EI120). Incluso
p.p de accesorios, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente
instalado y terminado.
Act0010 20,00 16,00 320,00 320,00
___________________________________________
320,00
mE08TAK020 m2 F. TECHO YESO LAMINADO 60x60 PSO
Falso techo  de placas de yeso laminado de 60x60cm. y 10 mm. de
espesor, suspendido de perfilería semioculta, i/p.p. de elementos de
remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios,
terminado y listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.
Act0010 23 23,00
Act0010 23 23,00
Act0010 13 13,00
Act0010 4 4,00 63,00
___________________________________________
63,00
mE05PJG060 m VIGA H.P. SECCIÓN T h=80cm, b=50cm
Viga prefabricada de hormigón pretensado sección T, de 0,80 m. de
altura y 0,50 m. de ancho, con alma y alas  de 20 cm. de espesor, incluso
transporte y colocación definitiva sobre apoyos.  Según EHE y CTE. 
Medición según desarrollo real de vigas.
Act0010 3 16,00 48,00 48,00
___________________________________________
48,00
266
008 Equipamiento
mE28ZV050 m BANCO SENCILLO MADERA
Banco mural con soportes metálicos pintados al horno en color a elegir,
y asiento a base de 3 tablas de madera de pino barnizada, tornillería de
acero galvanizado, separadores de pared en nylon, montaje y colocación.
10,00 5*2
___________________________________________
10,00
mE28ZV090 m PERCHERO METALICO ANTIVANDÁLICO
Perchero lineal formado soporte a la pared de llanta metálica de 40x5
mm. y un colgador metálico cada 25 cm. todo pintado al horno en color
a elegir, tornillería de acero inoxidable, separadores de pared en nylon,
montaje y colocación.
Dos en cada vestuario y uno en la 10,00 5*2
zona principal
___________________________________________
10,00
mE28ZV190 ud DOSIFICADOR JABÓN
Dosificador de jabón uso industrial vertical en chapa de acero inoxidable
AISI 304 de 1 mm. de espesor pintada en epoxi color blanco con pulsador
tipo palanca en acero inoxidable., deposito con 3 l. de capacidad, cierre
de seguridad antivandálico  y visor de contenido incluso tornillería,
montaje y colocación.
_______________________________
3,00
mE28ZV110 ud SECADOR DE MANOS C/PULSADOR
Secador de manos con pulsador anti-vandálica con carcasa de acero
esmaltado de 1,9 mm. de espesor, con acabado vitrificado blanco,
c/pulsador, y temporizador de 34 segundos, con potencia de 2.250 W,
dimensiones 248x278x210 mm. y un peso de 6.5 kg, incluso montaje,
colocación y conexionado.
_______________________________
3,00
mE28ZV170 ud BARRA APOYO HTAL. 2 PAREDES MINUSVÁLIDO
Barra de apoyo fija horizontal a dos paredes en aluminio-nylon realizada
en tubo de aluminio de 35 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor
recubierto de nylon color blanco, pletinas de anclaje e ABS,
embellecedores de acero inoxidable AISI 304, de 700/700 mm. incluso
tornillería, montaje y colocación.
_______________________________
1,00
mE28ZV160 ud BARRA ABATIBLE INODORO MINUSVÁLIDO
Barra de apoyo para inodoro abatible giro vertical con portarrollos en
aluminio-nylon realizada en tubo de aluminio de 35 mm. de diámetro y
2 mm. de espesor recubierto de nylon color blanco, con aislante termo
plástico para la pletina de anclaje, con sistema de anclaje que mantiene
la barra en posición vertical, de 735x155x220 mm. incluso tornillería
,montaje y colocación.
_______________________________
1,00
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mE28VP040 m2 PINTURA SUELOS PISTAS DEPORTIVAS
Pintura acrílica al agua para pintado de suelos de pistas deportivas, color
rojo, blanco o verde; acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso
fondo con imprimación fijadora y limpieza.
_______________________________
240,00
mP33IC021 Cubículos fenólicos
Cubículos fenólicos de prueba, para un inodoro, 90 cm de ancho y con
portaescobillas.
_______________________________
4,00
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mE21MI050 ud PORTARROLLOS ACERO INOX.
Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5
cm.  Instalado con tacos a la pared.
_______________________________
5,00
mE21MI040 ud DISPENSADOR TOALLAS ACERO C/CERR.
Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capacidad
para 800 unidades y cerradura de seguridad.  Instalado con tacos de
plástico y tornillos a la pared.
_______________________________
3,00
mE21ANB020 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal
colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con
silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y
asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con
llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de
1/2", funcionando.
_______________________________
5,00
mE21ALL010 ud LAV.44x52 ANGULAR BLANCO G.TEMPO.
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural y angular, de 44x52 cm.,
colocado mediante juego de ganchos (3) a la pared, con un grifo
temporizado de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de
32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20
cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
_______________________________
5,00
mE28PM010 m2 PAVIMENTO DEPORTIVO SIST. CLIPS
Pavimento deportivo de tarima formado por base de polietileno
expandido de espesor 10 mm, tarima formada por tablas macizas
machihembradas de 22 mm. de espesor, en madera de haya calidad
Harmony, instalada mendiante la fijacion de clips de acero,  lijada,
acuchillada y barnizada en fábrica, con barniz de isocianato y mano final
con barniz de resina de poliuretano antideslizante, colocado.
_______________________________
80,00
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Precios Básicos
MATERIALES (PRESUPUESTO)
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD.
IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
mP01CY010 Yeso negro en sacos YG 0,451 t 61,50
27,73
mP01CY020 Yeso blanco en sacos YF 0,161 t 68,68
11,08
mP01D130 Agua 0,448 m3 1,11
0,50
mP01D150 Pequeño material 52,110 ud 1,25
65,14
mP01EM080 Madera pino encofrar 26 mm 2,400 m3 247,91
594,98
mP01FA130 Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE 136,000 kg 0,47
63,92
mP01FA140 Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1 361,350 kg 0,68
245,72
mP01FJ040 Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 22,860 kg 0,84
19,20
mP01HA010 Hormigón HA-25/P/20/I central 126,290 m3 80,21
10.129,72
mP01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,026 m3 76,11
1,98
mP01HM020 Hormigón HM-20/P/40/I central 0,378 m3 76,11
28,77
mP01LG090 Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm. 6,000 ud 0,85
5,10
mP01LG170 Lad.gran formato tr.70,50x25,90x11,50 99,990 m2 8,06
805,92
mP01LT020 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,504 mud 104,17
52,50
mP01LW010 Pasta agarre inter.unión ladrillos 1.485,000 kg 0,19
282,15
mP01LW020 Banda elástica 37,620 m2 0,15
5,64
mP01LW030 Yeso fraguado 198,000 kg 0,10
19,80
mP01MC020 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 0,135 m3 76,15
10,28
mP01MC040 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,207 m3 65,85
13,63
mP01U070 Puntas 20x100 4,000 kg 7,30
29,20
mP02CVC010 Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm 4,000 ud 16,11
64,44
mP02EAT010 Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 7,000 ud 14,78
103,46
mP03AA010 Alambre atar 1,30 mm 16,592 kg 1,39
23,06
mP03ACC030 Acero corrugado B 500 S/SD 2.455,200 kg 0,85
2.086,92
mP03AM030 Malla 15x15x6     2,870 kg/m2 405,440 m2 1,91
774,39
mP03AM080 Malla 15x30x5     1,564 kg/m2 1,820 m2 1,10
2,00
mP03BC030 Bovedilla cerámica 70x25x22 480,000 ud 0,99
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475,20
mP03EJG060 Viga T h=80 b=50 48,000 m 95,50
4.584,00
mP03VA030 Vigue.D/T pret.18cm.5,1/5,9m(27,5kg/m) 114,400 m 4,48
512,51
mP04RW050 Guardavivos plástico y metal 9,503 m 0,52
4,94
mP04TE050 Placa yeso laminado 60x60x1cm 66,150 m2 4,32
285,77
mP04TW010 Perfil primario 24x43x3600 50,400 m 1,27
64,01
mP04TW030 Perfil secundario 24x43x3600 113,400 m 1,27
144,02
mP04TW040 Perfil angular remates 94,500 m 0,90
85,05
mP04TW050 Pieza cuelgue 66,150 ud 1,11
73,43
mP05CG060 Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm 56,000 m 11,15
624,40
mP05CW010 Tornillería y pequeño material 69,440 ud 0,19
13,19
mP05CW040 Remates, tornillería y pequeño material 64,000 ud 0,50
32,00
mP05WTC050 Pan.cubierta 5 grecas e=100mm.LDR tipoM 320,000 m2 34,79
11.132,80
mP07CE150 Adhesivo coquilla elastomérica 1,200 l 12,15
14,58
mP07CV010 Coqui.lana vid.D=21;1/2" e=30 20,000 m 2,84
56,80
mP07CV170 Cubretub.lana vid.Al.D=21;1/2" e=25 40,000 m 5,31
212,40
mP07CV190 Cubretub.lana vid.Al.D=34;1" e=25 8,000 m 6,01
48,08
mP07TE020 Polies.exp.tipo IV-AE 20 kg/m3 M1 17,253 m3 91,17
1.572,96
mP09ABV010 Azulejo porcelanico tec. 30x30 cm. natural 37,400 m2 23,40
875,16
mP09ABV030 Azulejo porcelanico tec. 30x60 cm. natural. 88,330 m2 28,50
2.517,41
___________________
Grupo mP0.................................................
38.795,94
mP11CA080 P.paso CLH pino para pintar 4,000 ud 32,00
128,00
mP11PD010 Cerco directo p.melix M. 70x50mm 22,000 m 6,90
151,80
mP11RB010 Pernio latón 80/95 mm. codillo 12,000 ud 0,57
6,84
mP11RP010 Pomo latón normal con resbalón 4,000 ud 9,04
36,16
mP11TL010 Tapajunt. DM LR pino melix 70x10 44,000 m 1,14
50,16
mP11W020 Tornillo ensamble zinc/pavón 72,000 ud 0,04
2,88
mP12ALF040 Ventanas correderas >1 m2<2 m2 2,520 m2 193,67
488,05
mP12ALI010 Ventanas pivotantes >1 m2<2 m2 18,720 m2 304,30
5.696,50
mP12ALO030 Ventana oscilo-bat. 200x120 p.e. 5,000 ud 471,84
2.359,20
mP12PW010 Premarco aluminio 116,960 m 6,08
711,12
mP14EE040 D.acr.ctrl. solar+ahor.energét.color 6/12/4 34,948 m2 86,60
3.026,53
mP14W020 Sellado con silicona neutra 243,180 m 0,89
216,43
mP15GC010 Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7 98,780 m 0,29
28,65
mP15GC020 Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 21,340 m 0,47
10,03
mP15GC040 Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7 13,750 m 0,82
11,28
mP17AR120 Arm.fibra.c/cerr.CYII 1300x600x400 mm. 1,000 ud 288,04
288,04
mP17GE015 Codo acero galvan.M-H 1/2".DN15 mm 44,900 ud 0,85
38,17
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mP17GE020 Codo acero galvan.M-H 3/4".DN20 mm 9,700 ud 1,11
10,77
mP17GE030 Codo acero galvan.M-H 1 1/4".DN32 mm 3,750 ud 3,34
12,53
mP17GE075 Te acero galvan.1/2".DN15 mm 26,940 ud 1,00
26,94
mP17GE140 Manguito ac.galv.3/4".DN20 mm 5,820 ud 0,86
5,01
mP17GE150 Manguito ac.galv.1 1/4".DN32 mm 3,750 ud 1,96
7,35
mP17GS020 Tubo acero galvan.1/2".DN15 mm 98,780 m 7,91
781,35
mP17GS030 Tubo acero galvan.3/4".DN20 mm 21,340 m 8,47
180,75
mP17GS050 Tubo acero galvan. 1 1/4".DN32 mm 13,750 m 10,02
137,78
mP17JP050 Collarín bajante PVC c/cierre D75mm. 3,855 ud 1,34
5,17
mP17JP070 Collarín bajante PVC c/cierre D110mm. 22,538 ud 1,83
41,24
mP17NP010 Canalón PVC redondo D=125mm.gris 17,600 m 3,95
69,52
mP17NP040 Gafa canalón PVC red.equip.125mm 16,000 ud 1,47
23,52
mP17NP070 Conex.bajante PVC redon.D=125mm. 2,400 ud 7,46
17,90
mP17SS030 Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4" 5,000 ud 3,00
15,00
mP17SV060 Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 5,000 ud 3,15
15,75
mP17VC010 Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 1,500 m 1,22
1,83
mP17VC020 Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 4,760 m 1,56
7,43
mP17VC030 Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 7,865 m 1,98
15,57
mP17VC040 Tubo PVC evac.serie B j.peg.75mm 8,000 m 3,03
24,24
mP17VC060 Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 37,563 m 4,85
182,18
mP17VF010 Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 75 mm. 5,654 m 2,21
12,50
mP17VP020 Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,428 ud 1,04
1,49
mP17VP030 Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm. 2,145 ud 1,73
3,71
mP17VP040 Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm. 3,942 ud 2,28
8,99
mP17VP060 Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm. 15,025 ud 3,19
47,93
mP17VP100 Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm. 9,015 ud 6,88
62,02
mP17VP130 Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. 10,000 ud 0,92
9,20
mP17VP140 Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,476 ud 1,04
0,50
mP17VP150 Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 0,715 ud 1,55
1,11
mP17VP160 Manguito H-H PVC evac. j.peg. 75 mm. 0,800 ud 3,02
2,42
mP17XE030 Válvula esfera latón roscar 1" 8,000 ud 15,66
125,28
mP17XS030 Válv. seguridad 1" tarada 4kg 2,000 ud 15,13
30,26
mP17XT010 Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 10,000 ud 3,57
35,70
mP18CC040 Dispensador  toallas a.inox. 3,000 ud 78,00
234,00
mP18CC050 Portarrollos acero inox. c/tapa 5,000 ud 21,00
105,00
mP18GL110 Grifo temporizado lavabo 5,000 ud 42,50
212,50
mP18GW010 Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 10,000 ud 1,90
19,00
mP18IB020 Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco 5,000 ud 136,23
681,15
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mP18LU010 Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio 5,000 ud 52,70
263,50
___________________
Grupo mP1.................................................
16.687,93
mP20CC010 Cald.acero 70.000 kcal/h. 1,000 ud 1.417,45
1.417,45
mP20MA010 Elemento de aluminio 108kcal/h 34,000 ud 12,63
429,42
mP20MW010 Llave monogiro 3/8" 3,400 ud 5,73
19,48
mP20MW020 Purgador automático 3,400 ud 0,61
2,07
mP20MW030 Soporte radiador panel 17,000 ud 0,69
11,73
mP20MW050 Detentor 3/8" recto 3,400 ud 5,17
17,58
mP20MW061 Tapón 1 1/4" 6,800 ud 0,92
6,26
mP20SAG020 Acumulador inercia c/ serpentín 800 l. 2,000 ud 1.133,60
2.267,20
mP20SAI010 Purgador Automático 2,000 ud 6,52
13,04
mP20SAI020 Tapón 1" 8,000 ud 1,44
11,52
mP20SBA010 Racor 3 piezas de conexión 3/4" 12,000 ud 8,20
98,40
mP20SBA040 Cruz latón 3/4" 2,000 ud 8,42
16,84
mP20SBA050 Vaina latón 100mm sonda temperatura 6,000 ud 3,57
21,42
mP20SBA060 Tapón 3/4" 8,000 ud 1,24
9,92
mP20SBA070 Machón 3/4" 8,000 ud 1,28
10,24
mP20SBA080 Contraroscado 3/4M - 1/2M 2,000 ud 1,35
2,70
mP20SBA090 Racor loco 3/4" - 18mm 4,000 ud 0,80
3,20
mP20SBA120 Te latón 3/4-3/4-3/4"H 2,000 ud 4,75
9,50
mP20SBA130 Reducción hex. Valona 3/4-1/2" 8,000 ud 2,06
16,48
mP20SBB320 Captador plano GS Gamelux N Gamesa 2,1 m2 8,000 ud 541,06
4.328,48
mP20SBE150 Est. 45º tejado plano 4 captadores 2 m2 2,000 ud 412,80
825,60
mP20SCF070 Coq. 15x20 alt. temp. revestido plástico 63,000 m. 4,12
259,56
mP20SCI010 Purgador automático energía solar 2,000 ud 24,22
48,44
mP20SP040 Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg 2,000 ud 11,27
22,54
mP20TA020 Tubería acero negro sold. 1/2" 40,000 m. 2,38
95,20
mP20TA040 Tubería acero negro sold. 1" 8,000 m 4,20
33,60
mP20TA060 Tubería acero negro sold.1 1/2" 7,000 m 6,56
45,92
mP20TA080 Tubería acero negro sold.2 1/2" 20,000 m 11,19
223,80
mP20TV020 Válvula de esfera 1/2" 2,000 ud 5,00
10,00
mP20TV025 Válvula de esfera 3/4" 4,000 ud 5,90
23,60
mP20TV230 Válv.comp. bronce.2 1/2" 4,000 ud 215,91
863,64
mP20TV250 Accesorios acero negro 12,400 ud 18,52
229,65
mP20WT070 Termómetro horizontal D=63 esf. 2,000 ud 9,24
18,48
mP25I010 Pint. acrílica suelos  rojo 72,000 l 5,74
413,28
mP25W030 Pequeño material 48,000 ud 1,00
48,00
___________________
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Grupo mP2.................................................
11.874,24
mP30EV040 Banco sencillo madera pino c/ soportes 10,000 m 61,60
616,00
mP30EV080 Secador de manos c/pulsador 3,000 ud 325,00
975,00
mP30EV130 Perchero metalico c/colgador metálico 10,000 m 26,50
265,00
mP30EV150 Barra abatible inodoro minusválido 1,000 ud 265,00
265,00
mP30EV160 Bar.apo. horizontal dos paredes minusválido 1,000 ud 141,50
141,50
mP30EV180 Dosificador de jabón 3,000 ud 189,00
567,00
mP30IF380 Pequeño material tornillos tacos 8,000 ud 11,50
92,00
mP30PM050 Lámina de polietileno galga 400 92,000 m2 0,61
56,12
mP30PM100 Tarima haya 22 mm. barnizada 80,000 m2 55,54
4.443,20
mP30PM130 Clips de fijación 80,000 m2 4,50
360,00
mP30PW230 Tornillo c/tuerca acero inox. 50,000 ud 2,14
107,00
mP30W070 Taco expansión-tornillo met. 50,000 ud 2,50
125,00
mP33IC010 Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 4,000 ud 180,83
723,32
mP33IC020 Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm 4,000 ud 221,35
885,40
___________________
Grupo mP3.................................................
9.621,54
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL................................................................................
76.979,65
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Cuadro de precios Nº 1
CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD.
RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0001 mE02AM010 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por
0,58
medios mecánicos, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS
0002 mE02EM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por
17,81
medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.
DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS
0003 mE02ES030 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de
42,28
consistencia dura, con compresor, con extracción de
tierras a los bordes, y con posterior relleno y
apisonado de las tierras procedentes de la
excavación y con p.p. de medios auxiliares.
CUARENTA Y DOS EUROS con 
VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
0004 mE03ALA010 ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm.
96,48
de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento M-15 redondeando ángulos,
con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de
bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón
armado prefabricada, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
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relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA 
Y OCHO
CÉNTIMOS
0005 mE03ALP010 ud Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm. de
73,14
medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, y
cerrada superiormente con un tablero de rasillones
machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I
ligeramente armada con mallazo, terminada y
sellada con mortero de cemento y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
SETENTA Y TRES EUROS con CATORCE 
CÉNTIMOS
0006 mE03ALR010 ud Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas
80,32
interiores, construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento M-15 redondeando ángulos,
ligeramente armada con mallazo, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento
M-15, y con tapa y marco de hormigón armado
prefabricada,  terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
OCHENTA EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS
0007 mE04CA010 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia
175,24
plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.),
vertido por medios manuales, vibrado y colocación. 
Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
0008 mE04SA020 m2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada
19,65
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con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado
con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y 
CINCO
CÉNTIMOS
0009 mE05HFA010 m2 Forjado 22+5 cm. formado a base de viguetas de
49,87
hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 70
cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x22 cm. y
capa de compresión de 5 cm., de hormigón
HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (1,80 kg/m2),
terminado.  (Carga total 600 kg/m2). Según normas
NTE, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.
CUARENTA Y NUEVE EUROS con 
OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
0010 mE05HSM010 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en
106,48
central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa,
vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.
CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y 
OCHO
CÉNTIMOS
0011 mE05PJG060 m Viga prefabricada de hormigón pretensado sección
147,23
T, de 0,80 m. de altura y 0,50 m. de ancho, con alma
y alas  de 20 cm. de espesor, incluso transporte y
colocación definitiva sobre apoyos.  Según EHE y
CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.
CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con 
VEINTITRES
CÉNTIMOS
0012 mE07TL200 m2 Tabique formado por un ladrillo cerámico gran
22,62
formato 100% de 11,5 (70,50x25,9x11,5 cm.), de
hueco triple.  Incluido aplomado y colocación de
premarcos.  No incluye replanteo, rozas acopio ni
limpieza.  Medido a cinta corrida.
VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS
0013 mE08PEA070 m2 Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales
1,72
de 3 mm. de espesor, formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con rodapié y
colocación de andamios, s/NTE-RPG-12, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.
UN EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS
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0014 mE08PEM010 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido
12,23
con yeso blanco en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras
cada 0,60 m., incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento,
p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación
de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.
DOCE EUROS con VEINTITRES 
CÉNTIMOS
0015 mE08TAK020 m2 Falso techo  de placas de yeso laminado de
19,12
60x60cm. y 10 mm. de espesor, suspendido de
perfilería semioculta, i/p.p. de elementos de remate,
accesorios de fijación y montaje y desmontaje de
andamios, terminado y listo para pintar,
s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.
DIECINUEVE EUROS con DOCE 
CÉNTIMOS
0016 mE09IMP110 m2 Panel de cubierta 5 grecas en 100mm de espesor 
45,23
machihembrado en cara exterior e interior,  núcleo
de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con
ambas caras de chapa de espesores 0,5/0,5,
aislamiento acústico certificado según UNE ENE
ISO-140-3 como Rw=31 dB, certificado según 
norma europea de reacción al fuego
EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y resistencia al
fuego durante 120 min. (EI120). Incluso p.p de
accesorios, mano de obra y medios auxiliares.
Totalmente instalado y terminado.
CUARENTA Y CINCO EUROS con 
VEINTITRES
CÉNTIMOS
0017 mE09IMP130 m Remates de chapa de acero en perfil comercial
48,44
prelacada  de 0,6 mm. accesorios de fijación,
limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros
de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de
desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y
elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11.
Medida en verdadera magnitud.
CUARENTA Y OCHO EUROS con 
CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
0018 mE10ATV080 m2 Aislamiento con planchas de poliestireno expandido
280
5,70
de 40 mm. de espesor y 20 kg/m3. de densidad,
autoextinguible M1, tipo IV-AE de 20 kg/m3 en
cámaras de aire, i/p.p. de elementos de fijación,
corte y colocación, deduciendo huecos superiores a
1 m2.
CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
0019 mE12APP010 m2 Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico
41,93
natural de 30x30 cm. acabado en color o imitación
piedra natural (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido
con adhesivo C1TE s/EN-12004 porcelánico, sobre
enfoscado de mortero sin incluir este,  i/p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con
mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y
limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie
realmente ejecutada.
CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y 
TRES
CÉNTIMOS
0020 mE12APP030 m2 Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico
50,75
natural de 30x60 cm. acabado en color o imitación
piedra natural (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido
con adhesivo expecial piezas grandes y pesadas 
C2TES1 s/EN-12004, sobre enfoscado de mortero sin
incluir este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA,
medido en superficie realmente ejecutada.
CINCUENTA EUROS con SETENTA Y 
CINCO
CÉNTIMOS
0021 mE13EPL010 ud Puerta de paso ciega normalizada, serie económica,
134,39
lisa hueca (CLH) de pino para pintar o lacar, de
medidas estándar, con cerco directo de pino macizo
70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de
pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar
y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de
medios auxiliares.
CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con 
TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
0022 mE14ALF040 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras,
230,06
serie alta, en ventanas correderas de 2 hojas,
mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie
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total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de
deslizamiento y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.
DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SEIS 
CÉNTIMOS
0023 mE14ALI010 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras,
346,21
en ventanas pivotantes de 1 hoja, mayores de 1 m2.
y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta
por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares.
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS
0024 mE14ALO030 ud Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio
539,90
lacado blanco de 60 micras, de 200x120 cm. de
medidas totales, compuesta por cerco, hojas y
herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y
5.
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS 
con
NOVENTA CÉNTIMOS
0025 mE16EH040 m2 Doble acristalamiento formado por un vidrio de
118,92
control solar con capa metática en color plata,
templado, de 6 mm. y un vidrio aislante de baja
emisividad color de 4 mm., cámara de aire
deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona,
incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
CIENTO DIECIOCHO EUROS con 
NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
0026 mE20BF040 ud Suministro e instalación de armario en fibra de vidrio
334,66
color gris con cerradura y llave para contador de
agua s/normas Canal de Isabel II, de dimensiones
1300x600x400 mm., para diámetro de contador 30 a
40 mm.
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
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EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0027 mE20TA010 m Tubería de acero galvanizado de  1/2" (15 mm.) de
14,62
diámetro nominal, UNE-19047, en instalaciones
interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales galvanizadas, instalado y
funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud
inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo
corrugado de PVC.
CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS
0028 mE20TA020 m Tubería de acero galvanizado de 3/4" (20 mm.) de
15,55
diámetro nominal, UNE-19047, en instalaciones
interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales galvanizadas, instalado y
funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud
inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo
corrugado de PVC.
QUINCE EUROS con CINCUENTA Y 
CINCO
CÉNTIMOS
0029 mE20TA040 m Tubería de acero galvanizado de 1 1/4" (32 mm.) de
17,89
diámetro nominal, UNE-19047, en instalaciones
interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales galvanizadas, instalado y
funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de tubo
corrugado de PVC.
DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y 
NUEVE
CÉNTIMOS
0030 mE20WBV020 m Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie
4,02
B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones
interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales
de PVC y con unión pegada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-5
CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS
0031 mE20WBV030 m Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie
4,93
B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones
interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales
de PVC y con unión pegada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-5
CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS
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0032 mE20WBV040 m Tubería de PVC serie B junta pegada, de 75 mm. de
7,12
diámetro, con sistema de unión por enchufe con
junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con
abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
0033 mE20WBV060 m Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de
14,41
diámetro, con sistema de unión por enchufe con
junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con
abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS
0034 mE20WGI010 ud Suministro y colocación de desagüe de PVC
11,33
individual, consistente en la colocación de un sifón
de PVC tipo botella, con salida horizontal de 32 mm.
de diámetro, y con registro inferior, y conexión de
éste mediante tubería de PVC de 32 mm. de
diámetro, hasta el punto de desagüe existente,
instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido
para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso
con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.
ONCE EUROS con TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS
0035 mE20WJP010 m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 75
7,23
mm. de diámetro, con sistema de unión por junta
elástica, colocada con abrazaderas metálicas,
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.
SIETE EUROS con VEINTITRES 
CÉNTIMOS
0036 mE20WNP010 m Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado
12,12
mediante gafas de sujeción al alero, totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y
remates finales de PVC, y piezas de conexión a
bajantes, completamente instalado.
DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
0037 mE21ALL010 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural y
128,80
angular, de 44x52 cm., colocado mediante juego de
ganchos (3) a la pared, con un grifo temporizado de
repisa, con rompechorros, incluso válvula de
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desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2",
instalado y funcionando.
CIENTO VEINTIOCHO EUROS con 
OCHENTA
CÉNTIMOS
0038 mE21ANB020 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque
171,79
bajo, serie normal colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y asiento con tapa lacados, con
bisagras de acero, instalado, incluso con llave de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm. y de 1/2", funcionando.
CIENTO SETENTA Y UN EUROS con 
SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
0039 mE21MI040 ud Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable
86,11
18/10 de capacidad para 800 unidades y cerradura de
seguridad.  Instalado con tacos de plástico y tornillos
a la pared.
OCHENTA Y SEIS EUROS con ONCE 
CÉNTIMOS
0040 mE21MI050 ud Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10
27,40
modulo simple de 14,5x10,5 cm.  Instalado con tacos
a la pared.
VEINTISIETE EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS
0041 mE22JEL010 ud Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí
18,54
de dimensiones h=45 cm., a=8 cm., g=10 cm.,
potencia 108 kcal/h., probado a 9 bar de presión,
acabado en doble capa, una de imprimación y la
segunda de polvo epoxi color blanco-marfil,
equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones,
detentores y purgador, así como p.p. de accesorios
de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura
para retoques.
DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y 
CUATRO
CÉNTIMOS
0042 mE22JEL020 ud Caldera de chapa de acero de 70.000 kcal/h, para
3.587,29
calefacción por gasóleo, instalada, i/quemador, con
cuadro de regulación y control formado por
interruptor de servicio del quemador, termostatos de
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regulación y de seguridad, termohidrómetro,
colector, red de tuberías de acero negro soldado y
llaves de corte hasta salida del cuarto de calderas.
TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
SIETE EUROS
con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
0043 mE22MAG020 ud Suministro e instalación de depósito
1.625,45
inter-acumulador solar de inercia de acero de
calidad  235 JRG2 de 800 l., altura 1785 mm, diámetro
990 mm y con temperatura máxima de 95º.
Serpentín solar de 2,3 m2 de superficie de
intercambio y temperatura máxima de trabajo de
110º. Protección catódica por ánodo de magnesio.
Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre
de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso
transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad
(conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y
puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.
MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS 
con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0044 mE22MBA140 ud Batería de 4 paneles solares planos de acero
3.061,68
galvanizado con dimensiones (1900 x 1090 x 90) mm
y 39 kg. de peso cada uno. Superficie total 8,40 m2 y
superficie útil de captación 7,48 m2. Colector de
cobre terminado en pintura solar, conexiones a 3/4"
y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre
cubierta inclinada mediante una estructura de
soporte a 45º de acero galvanizado con elementos
de conexión incluyendo racores, válvulas de corte,
purgador, etc. Incluso transporte, montaje,
conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y
puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.
TRES MIL SESENTA Y UN EUROS con 
SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
0045 mE22MF070 m. Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones
8,21
de energía solar realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta
150º C, revestida con camisa de plástico resistente a
rayos UVA. Diámetro interior 15 mm, y 20 mm de
espesor, incluso colocación con adhesivo en
uniones y medios auxiliares. s/CTE-DB-HE-4.
OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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0046 mE22NTN020 m. Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de
22,63
1/2" para soldar, i/codos, tés, manguitos y demás
accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio,
instalada.
VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
0047 mE28PM010 m2 Pavimento deportivo de tarima formado por base de
88,93
polietileno expandido de espesor 10 mm, tarima
formada por tablas macizas machihembradas de 22
mm. de espesor, en madera de haya calidad
Harmony, instalada mendiante la fijacion de clips de
acero,  lijada, acuchillada y barnizada en fábrica, con
barniz de isocianato y mano final con barniz de
resina de poliuretano antideslizante, colocado.
OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA 
Y TRES
CÉNTIMOS
0048 mE28VP040 m2 Pintura acrílica al agua para pintado de suelos de
7,33
pistas deportivas, color rojo, blanco o verde;
acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso
fondo con imprimación fijadora y limpieza.
SIETE EUROS con TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS
0049 mE28ZV050 m Banco mural con soportes metálicos pintados al
84,54
horno en color a elegir, y asiento a base de 3 tablas
de madera de pino barnizada, tornillería de acero
galvanizado, separadores de pared en nylon,
montaje y colocación.
OCHENTA Y CUATRO EUROS con 
CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
0050 mE28ZV090 m Perchero lineal formado soporte a la pared de llanta
41,37
metálica de 40x5 mm. y un colgador metálico cada
25 cm. todo pintado al horno en color a elegir,
tornillería de acero inoxidable, separadores de pared
en nylon, montaje y colocación.
CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y 
SIETE
CÉNTIMOS
0051 mE28ZV110 ud Secador de manos con pulsador anti-vandálica con
357,86
carcasa de acero esmaltado de 1,9 mm. de espesor,
con acabado vitrificado blanco, c/pulsador, y
temporizador de 34 segundos, con potencia de 2.250
287
W, dimensiones 248x278x210 mm. y un peso de 6.5
kg, incluso montaje, colocación y conexionado.
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0052 mE28ZV160 ud Barra de apoyo para inodoro abatible giro vertical
307,33
con portarrollos en aluminio-nylon realizada en tubo
de aluminio de 35 mm. de diámetro y 2 mm. de
espesor recubierto de nylon color blanco, con
aislante termo plástico para la pletina de anclaje, con
sistema de anclaje que mantiene la barra en posición
vertical, de 735x155x220 mm. incluso tornillería
,montaje y colocación.
TRESCIENTOS SIETE EUROS con 
TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
0053 mE28ZV170 ud Barra de apoyo fija horizontal a dos paredes en
180,13
aluminio-nylon realizada en tubo de aluminio de 35
mm. de diámetro y 2 mm. de espesor recubierto de
nylon color blanco, pletinas de anclaje e ABS,
embellecedores de acero inoxidable AISI 304, de
700/700 mm. incluso tornillería, montaje y
colocación.
CIENTO OCHENTA EUROS con TRECE 
CÉNTIMOS
0054 mE28ZV190 ud Dosificador de jabón uso industrial vertical en chapa
217,78
de acero inoxidable AISI 304 de 1 mm. de espesor
pintada en epoxi color blanco con pulsador tipo
palanca en acero inoxidable., deposito con 3 l. de
capacidad, cierre de seguridad antivandálico  y visor
de contenido incluso tornillería, montaje y
colocación.
DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con 
SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
0055 mP33IC021 Cubículos fenólicos de prueba, para un inodoro, 90
425,51
cm de ancho y con portaescobillas.
CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS 
con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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Cuadro de precios Nº 2
CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
0001 mE02AM010 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por
medios mecánicos, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra........................................................
0,10
Maquinaria............................................................
0,46
Resto de obra y materiales...................................
0,02
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
0,58
0002 mE02EM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por
medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra........................................................
2,27
Maquinaria............................................................
15,02
Resto de obra y materiales...................................
0,52
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
17,81
0003 mE02ES030 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de
consistencia dura, con compresor, con extracción de
tierras a los bordes, y con posterior relleno y
apisonado de las tierras procedentes de la
excavación y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra........................................................
33,27
Maquinaria............................................................
7,78
Resto de obra y materiales...................................
1,23
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
42,28
0004 mE03ALA010 ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm.
de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido
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con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento M-15 redondeando ángulos,
con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de
bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón
armado prefabricada, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Mano de obra........................................................
51,10
Resto de obra y materiales...................................
45,38
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
96,48
0005 mE03ALP010 ud Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm. de
medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, y
cerrada superiormente con un tablero de rasillones
machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I
ligeramente armada con mallazo, terminada y
sellada con mortero de cemento y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Mano de obra........................................................
55,42
Resto de obra y materiales...................................
17,72
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
73,14
0006 mE03ALR010 ud Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento M-15 redondeando ángulos,
ligeramente armada con mallazo, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento
M-15, y con tapa y marco de hormigón armado
prefabricada,  terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
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Mano de obra........................................................
51,10
Resto de obra y materiales...................................
29,22
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
80,32
0007 mE04CA010 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia
plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.),
vertido por medios manuales, vibrado y colocación. 
Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
Mano de obra........................................................
32,96
Maquinaria............................................................
1,74
Resto de obra y materiales...................................
140,54
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
175,24
0008 mE04SA020 m2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada
con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado
con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
Mano de obra........................................................
3,47
Resto de obra y materiales...................................
16,17
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
19,65
0009 mE05HFA010 m2 Forjado 22+5 cm. formado a base de viguetas de
hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 70
cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x22 cm. y
capa de compresión de 5 cm., de hormigón
HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (1,80 kg/m2),
terminado.  (Carga total 600 kg/m2). Según normas
NTE, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.
Mano de obra........................................................
17,26
Maquinaria............................................................
3,42
Resto de obra y materiales...................................
29,19
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
49,87
0010 mE05HSM010 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en
central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa,
vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.
Mano de obra........................................................
13,64
Maquinaria............................................................
5,52
Resto de obra y materiales...................................
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87,32
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
106,48
0011 mE05PJG060 m Viga prefabricada de hormigón pretensado sección
T, de 0,80 m. de altura y 0,50 m. de ancho, con alma
y alas  de 20 cm. de espesor, incluso transporte y
colocación definitiva sobre apoyos.  Según EHE y
CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.
Mano de obra........................................................
24,84
Maquinaria............................................................
22,60
Resto de obra y materiales...................................
99,79
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
147,23
0012 mE07TL200 m2 Tabique formado por un ladrillo cerámico gran
formato 100% de 11,5 (70,50x25,9x11,5 cm.), de
hueco triple.  Incluido aplomado y colocación de
premarcos.  No incluye replanteo, rozas acopio ni
limpieza.  Medido a cinta corrida.
Mano de obra........................................................
10,71
Resto de obra y materiales...................................
11,91
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
22,62
0013 mE08PEA070 m2 Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales
de 3 mm. de espesor, formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con rodapié y
colocación de andamios, s/NTE-RPG-12, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Mano de obra........................................................
1,50
Resto de obra y materiales...................................
0,22
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
1,72
0014 mE08PEM010 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido
con yeso blanco en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras
cada 0,60 m., incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento,
p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación
de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.
Mano de obra........................................................
10,96
Resto de obra y materiales...................................
1,28
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
12,23
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0015 mE08TAK020 m2 Falso techo  de placas de yeso laminado de
60x60cm. y 10 mm. de espesor, suspendido de
perfilería semioculta, i/p.p. de elementos de remate,
accesorios de fijación y montaje y desmontaje de
andamios, terminado y listo para pintar,
s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.
Mano de obra........................................................
8,19
Resto de obra y materiales...................................
10,93
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
19,12
0016 mE09IMP110 m2 Panel de cubierta 5 grecas en 100mm de espesor 
machihembrado en cara exterior e interior,  núcleo
de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con
ambas caras de chapa de espesores 0,5/0,5,
aislamiento acústico certificado según UNE ENE
ISO-140-3 como Rw=31 dB, certificado según 
norma europea de reacción al fuego
EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y resistencia al
fuego durante 120 min. (EI120). Incluso p.p de
accesorios, mano de obra y medios auxiliares.
Totalmente instalado y terminado.
Mano de obra........................................................
3,57
Maquinaria............................................................
5,45
Resto de obra y materiales...................................
36,21
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
45,23
0017 mE09IMP130 m Remates de chapa de acero en perfil comercial
prelacada  de 0,6 mm. accesorios de fijación,
limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros
de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de
desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y
elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11.
Medida en verdadera magnitud.
Mano de obra........................................................
35,64
Resto de obra y materiales...................................
12,80
_________________
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
48,44
0018 mE10ATV080 m2 Aislamiento con planchas de poliestireno expandido
de 40 mm. de espesor y 20 kg/m3. de densidad,
autoextinguible M1, tipo IV-AE de 20 kg/m3 en
cámaras de aire, i/p.p. de elementos de fijación,
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corte y colocación, deduciendo huecos superiores a
1 m2.
Mano de obra........................................................
1,43
Resto de obra y materiales...................................
4,27
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
5,70
0019 mE12APP010 m2 Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico
natural de 30x30 cm. acabado en color o imitación
piedra natural (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido
con adhesivo C1TE s/EN-12004 porcelánico, sobre
enfoscado de mortero sin incluir este,  i/p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con
mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y
limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie
realmente ejecutada.
Mano de obra........................................................
12,92
Resto de obra y materiales...................................
29,01
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
41,93
0020 mE12APP030 m2 Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico
natural de 30x60 cm. acabado en color o imitación
piedra natural (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido
con adhesivo expecial piezas grandes y pesadas 
C2TES1 s/EN-12004, sobre enfoscado de mortero sin
incluir este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA,
medido en superficie realmente ejecutada.
Mano de obra........................................................
14,69
Resto de obra y materiales...................................
36,06
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
50,75
0021 mE13EPL010 ud Puerta de paso ciega normalizada, serie económica,
lisa hueca (CLH) de pino para pintar o lacar, de
medidas estándar, con cerco directo de pino macizo
70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de
pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar
y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de
medios auxiliares.
Mano de obra........................................................
36,51
Resto de obra y materiales...................................
97,88
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
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134,39
0022 mE14ALF040 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras,
serie alta, en ventanas correderas de 2 hojas,
mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie
total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de
deslizamiento y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.
Mano de obra........................................................
5,37
Resto de obra y materiales...................................
224,69
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
230,06
0023 mE14ALI010 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras,
en ventanas pivotantes de 1 hoja, mayores de 1 m2.
y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta
por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares.
Mano de obra........................................................
7,51
Resto de obra y materiales...................................
338,70
_________________
Resto de obra y materiales...................................
338,70
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
346,21
0024 mE14ALO030 ud Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio
lacado blanco de 60 micras, de 200x120 cm. de
medidas totales, compuesta por cerco, hojas y
herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y
5.
Mano de obra........................................................
13,42
Resto de obra y materiales...................................
526,48
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
539,90
0025 mE16EH040 m2 Doble acristalamiento formado por un vidrio de
control solar con capa metática en color plata,
templado, de 6 mm. y un vidrio aislante de baja
emisividad color de 4 mm., cámara de aire
deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona,
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incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
Mano de obra........................................................
20,22
Resto de obra y materiales...................................
98,70
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
118,92
0026 mE20BF040 ud Suministro e instalación de armario en fibra de vidrio
color gris con cerradura y llave para contador de
agua s/normas Canal de Isabel II, de dimensiones
1300x600x400 mm., para diámetro de contador 30 a
40 mm.
Mano de obra........................................................
36,87
Resto de obra y materiales...................................
297,79
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
334,66
0027 mE20TA010 m Tubería de acero galvanizado de  1/2" (15 mm.) de
diámetro nominal, UNE-19047, en instalaciones
interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales galvanizadas, instalado y
funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud
inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo
corrugado de PVC.
Mano de obra........................................................
4,44
Resto de obra y materiales...................................
10,18
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
14,62
0028 mE20TA020 m Tubería de acero galvanizado de 3/4" (20 mm.) de
diámetro nominal, UNE-19047, en instalaciones
interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales galvanizadas, instalado y
funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud
inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo
corrugado de PVC.
Mano de obra........................................................
4,44
Resto de obra y materiales...................................
11,11
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
15,55
0029 mE20TA040 m Tubería de acero galvanizado de 1 1/4" (32 mm.) de
diámetro nominal, UNE-19047, en instalaciones
interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales galvanizadas, instalado y
funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de tubo
corrugado de PVC.
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Mano de obra........................................................
3,86
Resto de obra y materiales...................................
14,03
_________________
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
17,89
0030 mE20WBV020 m Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie
B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones
interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales
de PVC y con unión pegada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-5
Mano de obra........................................................
1,93
Resto de obra y materiales...................................
2,09
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
4,02
0031 mE20WBV030 m Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie
B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones
interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales
de PVC y con unión pegada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-5
Mano de obra........................................................
1,93
Resto de obra y materiales...................................
3,00
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
4,93
0032 mE20WBV040 m Tubería de PVC serie B junta pegada, de 75 mm. de
diámetro, con sistema de unión por enchufe con
junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con
abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
Mano de obra........................................................
2,90
Resto de obra y materiales...................................
4,22
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
7,12
0033 mE20WBV060 m Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de
diámetro, con sistema de unión por enchufe con
junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con
abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
Mano de obra........................................................
2,90
Resto de obra y materiales...................................
11,51
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
14,41
0034 mE20WGI010 ud Suministro y colocación de desagüe de PVC
individual, consistente en la colocación de un sifón
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de PVC tipo botella, con salida horizontal de 32 mm.
de diámetro, y con registro inferior, y conexión de
éste mediante tubería de PVC de 32 mm. de
diámetro, hasta el punto de desagüe existente,
instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido
para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso
con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.
Mano de obra........................................................
5,79
Resto de obra y materiales...................................
5,54
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
11,33
0035 mE20WJP010 m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 75
mm. de diámetro, con sistema de unión por junta
elástica, colocada con abrazaderas metálicas,
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.
Mano de obra........................................................
2,90
Resto de obra y materiales...................................
4,33
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
7,23
0036 mE20WNP010 m Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado
mediante gafas de sujeción al alero, totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y
remates finales de PVC, y piezas de conexión a
bajantes, completamente instalado.
Mano de obra........................................................
4,83
_________________
Resto de obra y materiales...................................
7,29
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
12,12
0037 mE21ALL010 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural y
angular, de 44x52 cm., colocado mediante juego de
ganchos (3) a la pared, con un grifo temporizado de
repisa, con rompechorros, incluso válvula de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2",
instalado y funcionando.
Mano de obra........................................................
21,23
Resto de obra y materiales...................................
107,57
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
128,80
0038 mE21ANB020 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque
bajo, serie normal colocado mediante tacos y
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tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y asiento con tapa lacados, con
bisagras de acero, instalado, incluso con llave de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm. y de 1/2", funcionando.
Mano de obra........................................................
25,09
Resto de obra y materiales...................................
146,70
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
171,79
0039 mE21MI040 ud Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable
18/10 de capacidad para 800 unidades y cerradura de
seguridad.  Instalado con tacos de plástico y tornillos
a la pared.
Mano de obra........................................................
5,60
Resto de obra y materiales...................................
80,51
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
86,11
0040 mE21MI050 ud Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10
modulo simple de 14,5x10,5 cm.  Instalado con tacos
a la pared.
Mano de obra........................................................
5,60
Resto de obra y materiales...................................
21,80
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
27,40
0041 mE22JEL010 ud Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí
de dimensiones h=45 cm., a=8 cm., g=10 cm.,
potencia 108 kcal/h., probado a 9 bar de presión,
acabado en doble capa, una de imprimación y la
segunda de polvo epoxi color blanco-marfil,
equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones,
detentores y purgador, así como p.p. de accesorios
de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura
para retoques.
Mano de obra........................................................
3,69
Resto de obra y materiales...................................
14,85
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
18,54
0042 mE22JEL020 ud Caldera de chapa de acero de 70.000 kcal/h, para
calefacción por gasóleo, instalada, i/quemador, con
cuadro de regulación y control formado por
interruptor de servicio del quemador, termostatos de
regulación y de seguridad, termohidrómetro,
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colector, red de tuberías de acero negro soldado y
llaves de corte hasta salida del cuarto de calderas.
Mano de obra........................................................
875,20
Resto de obra y materiales...................................
2.712,09
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
3.587,29
0043 mE22MAG020 ud Suministro e instalación de depósito
inter-acumulador solar de inercia de acero de
calidad  235 JRG2 de 800 l., altura 1785 mm, diámetro
990 mm y con temperatura máxima de 95º.
Serpentín solar de 2,3 m2 de superficie de
intercambio y temperatura máxima de trabajo de
110º. Protección catódica por ánodo de magnesio.
Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre
de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso
transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad
(conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y
puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.
Mano de obra........................................................
265,12
Resto de obra y materiales...................................
1.360,33
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
1.625,45
0044 mE22MBA140 ud Batería de 4 paneles solares planos de acero
galvanizado con dimensiones (1900 x 1090 x 90) mm
y 39 kg. de peso cada uno. Superficie total 8,40 m2 y
superficie útil de captación 7,48 m2. Colector de
cobre terminado en pintura solar, conexiones a 3/4"
y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre
cubierta inclinada mediante una estructura de
soporte a 45º de acero galvanizado con elementos
de conexión incluyendo racores, válvulas de corte,
purgador, etc. Incluso transporte, montaje,
conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y
puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.
Mano de obra........................................................
262,56
Resto de obra y materiales...................................
2.799,12
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
3.061,68
0045 mE22MF070 m. Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones
de energía solar realizado con coquilla flexible de
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta
150º C, revestida con camisa de plástico resistente a
rayos UVA. Diámetro interior 15 mm, y 20 mm de
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espesor, incluso colocación con adhesivo en
uniones y medios auxiliares. s/CTE-DB-HE-4.
Mano de obra........................................................
3,40
Resto de obra y materiales...................................
4,81
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
8,21
0046 mE22NTN020 m. Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de
1/2" para soldar, i/codos, tés, manguitos y demás
accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio,
instalada.
Mano de obra........................................................
9,65
Resto de obra y materiales...................................
12,98
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
22,63
0047 mE28PM010 m2 Pavimento deportivo de tarima formado por base de
polietileno expandido de espesor 10 mm, tarima
formada por tablas macizas machihembradas de 22
mm. de espesor, en madera de haya calidad
Harmony, instalada mendiante la fijacion de clips de
acero,  lijada, acuchillada y barnizada en fábrica, con
barniz de isocianato y mano final con barniz de
resina de poliuretano antideslizante, colocado.
Mano de obra........................................................
25,60
Resto de obra y materiales...................................
63,33
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
88,93
0048 mE28VP040 m2 Pintura acrílica al agua para pintado de suelos de
pistas deportivas, color rojo, blanco o verde;
acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso
fondo con imprimación fijadora y limpieza.
Mano de obra........................................................
5,20
Resto de obra y materiales...................................
2,13
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
7,33
0049 mE28ZV050 m Banco mural con soportes metálicos pintados al
horno en color a elegir, y asiento a base de 3 tablas
de madera de pino barnizada, tornillería de acero
galvanizado, separadores de pared en nylon,
montaje y colocación.
Mano de obra........................................................
6,56
Resto de obra y materiales...................................
77,98
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
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84,54
0050 mE28ZV090 m Perchero lineal formado soporte a la pared de llanta
metálica de 40x5 mm. y un colgador metálico cada
25 cm. todo pintado al horno en color a elegir,
tornillería de acero inoxidable, separadores de pared
en nylon, montaje y colocación.
Mano de obra........................................................
4,38
Resto de obra y materiales...................................
36,99
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
41,37
0051 mE28ZV110 ud Secador de manos con pulsador anti-vandálica con
carcasa de acero esmaltado de 1,9 mm. de espesor,
con acabado vitrificado blanco, c/pulsador, y
temporizador de 34 segundos, con potencia de 2.250
W, dimensiones 248x278x210 mm. y un peso de 6.5
kg, incluso montaje, colocación y conexionado.
Mano de obra........................................................
10,94
Resto de obra y materiales...................................
346,92
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
357,86
0052 mE28ZV160 ud Barra de apoyo para inodoro abatible giro vertical
con portarrollos en aluminio-nylon realizada en tubo
de aluminio de 35 mm. de diámetro y 2 mm. de
espesor recubierto de nylon color blanco, con
aislante termo plástico para la pletina de anclaje, con
sistema de anclaje que mantiene la barra en posición
vertical, de 735x155x220 mm. incluso tornillería
,montaje y colocación.
Mano de obra........................................................
21,88
Resto de obra y materiales...................................
285,45
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
307,33
0053 mE28ZV170 ud Barra de apoyo fija horizontal a dos paredes en
aluminio-nylon realizada en tubo de aluminio de 35
mm. de diámetro y 2 mm. de espesor recubierto de
nylon color blanco, pletinas de anclaje e ABS,
embellecedores de acero inoxidable AISI 304, de
700/700 mm. incluso tornillería, montaje y
colocación.
Mano de obra........................................................
21,88
Resto de obra y materiales...................................
158,25
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
180,13
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0054 mE28ZV190 ud Dosificador de jabón uso industrial vertical en chapa
de acero inoxidable AISI 304 de 1 mm. de espesor
pintada en epoxi color blanco con pulsador tipo
palanca en acero inoxidable., deposito con 3 l. de
capacidad, cierre de seguridad antivandálico  y visor
de contenido incluso tornillería, montaje y
colocación.
Mano de obra........................................................
10,94
_________________
Resto de obra y materiales...................................
206,84
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
217,78
0055 mP33IC021 Cubículos fenólicos de prueba, para un inodoro, 90
cm de ancho y con portaescobillas.
Mano de obra........................................................
10,94
Resto de obra y materiales...................................
414,57
_________________
TOTAL PARTIDA..................................................
425,51
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Presupuestos parciales
PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO
IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
001 Actuaciones previas
mE02AM010 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 396,00 0,58
229,68
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
____________
TOTAL 001.....................................................................................................................................................
229,68
305
002 Movimiento de tierras
mE02EM030 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 9,92 17,81
176,68
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.
mE02ES030 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/COMP. 12,80 42,28
541,18
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura,
con compresor, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior
relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p.
de medios auxiliares.
____________
TOTAL 002.....................................................................................................................................................
717,86
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003 Cimentaciones
mE04SA020 m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6 320,00 19,65
6.288,00
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y
armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
mE04CA010 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL 52,20 175,24
9.147,53
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y
zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por
medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y
CTE-SE-C.
____________
TOTAL 003.....................................................................................................................................................
15.435,53
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004 Estructuras
mE05HFA010 m2 FORJA.VIG.AUT. 22+5, B-70 80,00 49,87
3.989,60
Forjado 22+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón pretensadas
autorresistentes, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de
70x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón
HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga
total 600 kg/m2). Según normas NTE, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.
mE05HSM010 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I  PILAR 10,00 106,48
1.064,80
Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en pilares,
incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHS y EHE.
____________
TOTAL 004.....................................................................................................................................................
5.054,40
308
005 Cerramientos
mE08PEA070 m2 ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICALES 22,20 1,72
38,18
Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales de 3 mm. de espesor,
formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié y
colocación de andamios, s/NTE-RPG-12, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.
mE08PEM010 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO 44,20 12,23
540,57
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con
maestras cada 0,60 m., incluso formación de rincones, guarniciones de
huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal
y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.
mE12APP010 m2 ALIC. PORCEL. TEC. 30x30 cm. NATURAL. 34,00 41,93
1.425,62
Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x30 cm.
acabado en color o imitación piedra natural (BIa-AI s/UNE-EN-14411),
recibido con adhesivo C1TE s/EN-12004 porcelánico, sobre enfoscado de
mortero sin incluir este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales,
i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y
limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.
mE12APP030 m2 ALIC. PORCEL. TEC. 30x60 cm. NATURAL 80,30 50,75
4.075,23
Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x60 cm.
acabado en color o imitación piedra natural (BIa-AI s/UNE-EN-14411),
recibido con adhesivo expecial piezas grandes y pesadas  C2TES1
s/EN-12004, sobre enfoscado de mortero sin incluir este,  i/p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie
realmente ejecutada.
mE10ATV080 m2 AISL.TÉRMICO E.P.S.-IV e=40 mm 383,40 5,70
2.185,38
Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 40 mm. de
espesor y 20 kg/m3. de densidad, autoextinguible M1, tipo IV-AE de 20
kg/m3 en cámaras de aire, i/p.p. de elementos de fijación, corte y
colocación, deduciendo huecos superiores a 1 m2.
mE07TL200 m2 TABIQUE GRAN FORMATO HT 11,5 cm. 99,00 22,62
2.239,38
Tabique formado por un ladrillo cerámico gran formato 100% de 11,5
(70,50x25,9x11,5 cm.), de hueco triple.  Incluido aplomado y colocación
de premarcos.  No incluye replanteo, rozas acopio ni limpieza.  Medido a
cinta corrida.
mE16EH040 m2 D.A.CTRL.SOLAR+AHOR.ENERGÉT. COLOR 6/12/4 34,74 118,92
4.131,28
Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa
metática en color plata, templado, de 6 mm. y un vidrio aislante de baja
emisividad color de 4 mm., cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm.
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
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laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos,
según NTE-FVP.
mE14ALO030 ud VENT.AL.LB.OSCIL.P.E.200x120cm. 5,00 539,90
2.699,50
Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60
micras, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y
herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3 y 5.
mE14ALI010 m2 VENT.AL.LB. PIVOTANTE 18,72 346,21
6.481,05
Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanas
pivotantes de 1 hoja, mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie
total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares.
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mE14ALF040 m2 VENT.AL.LB. CORRED. S.A. 2 HOJAS 2,52 230,06
579,75
Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, serie alta, en
ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de
superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y
de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.
mE13EPL010 ud P.P. LISA HUECA,PINO P/PINTAR CERCO/DTO. 4,00 134,39
537,56
Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de
pino para pintar o lacar, de medidas estándar, con cerco directo de pino
macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10
mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados,
montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
____________
TOTAL 005.....................................................................................................................................................
24.933,50
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006 Instalaciones
mE20BF040 ud ARM.FIB.CYII 1300X600X400mm    D 30-40 mm 1,00 334,66
334,66
Suministro e instalación de armario en fibra de vidrio color gris con
cerradura y llave para contador de agua s/normas Canal de Isabel II, de
dimensiones 1300x600x400 mm., para diámetro de contador 30 a 40 mm.
0061 Agua fría 1,00 1.029,16
1.029,16
0062 Agua caliente 1,00 10.675,87
10.675,87
0063 Saneamiento pluviales 1,00 763,28
763,28
0064 Saneamiento fecales 1,00 841,98
841,98
0065 Calefacción 1,00 5.122,85
5.122,85
_________________
TOTAL 006.....................................................................................................................................................
18.767,80
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007 Cubierta y techos
mE09IMP130 m REMATE LINEAL PANEL SANDWICH 56,00 48,44
2.712,64
Remates de chapa de acero en perfil comercial prelacada  de 0,6 mm.
accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales,
encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo
medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.
mE09IMP110 m2 PANEL 5 GRECAS e=100 mm EI120 LR 320,00 45,23
14.473,60
Panel de cubierta 5 grecas en 100mm de espesor  machihembrado en
cara exterior e interior,  núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en
lámelas con ambas caras de chapa de espesores 0,5/0,5, aislamiento
acústico certificado según UNE ENE ISO-140-3 como Rw=31 dB,
certificado según  norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002
como A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 120 min. (EI120). Incluso
p.p de accesorios, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente
instalado y terminado.
mE08TAK020 m2 F. TECHO YESO LAMINADO 60x60 PSO 63,00 19,12
1.204,56
Falso techo  de placas de yeso laminado de 60x60cm. y 10 mm. de
espesor, suspendido de perfilería semioculta, i/p.p. de elementos de
remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios,
terminado y listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.
mE05PJG060 m VIGA H.P. SECCIÓN T h=80cm, b=50cm 48,00 147,23
7.067,04
Viga prefabricada de hormigón pretensado sección T, de 0,80 m. de
altura y 0,50 m. de ancho, con alma y alas  de 20 cm. de espesor, incluso
transporte y colocación definitiva sobre apoyos.  Según EHE y CTE. 
Medición según desarrollo real de vigas.
____________
TOTAL 007.....................................................................................................................................................
25.457,84
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008 Equipamiento
mE28ZV050 m BANCO SENCILLO MADERA 10,00 84,54
845,40
Banco mural con soportes metálicos pintados al horno en color a elegir,
y asiento a base de 3 tablas de madera de pino barnizada, tornillería de
acero galvanizado, separadores de pared en nylon, montaje y colocación.
mE28ZV090 m PERCHERO METALICO ANTIVANDÁLICO 10,00 41,37
413,70
Perchero lineal formado soporte a la pared de llanta metálica de 40x5
mm. y un colgador metálico cada 25 cm. todo pintado al horno en color
a elegir, tornillería de acero inoxidable, separadores de pared en nylon,
montaje y colocación.
mE28ZV190 ud DOSIFICADOR JABÓN 3,00 217,78
653,34
Dosificador de jabón uso industrial vertical en chapa de acero inoxidable
AISI 304 de 1 mm. de espesor pintada en epoxi color blanco con pulsador
tipo palanca en acero inoxidable., deposito con 3 l. de capacidad, cierre
de seguridad antivandálico  y visor de contenido incluso tornillería,
montaje y colocación.
mE28ZV110 ud SECADOR DE MANOS C/PULSADOR 3,00 357,86
1.073,58
Secador de manos con pulsador anti-vandálica con carcasa de acero
esmaltado de 1,9 mm. de espesor, con acabado vitrificado blanco,
c/pulsador, y temporizador de 34 segundos, con potencia de 2.250 W,
dimensiones 248x278x210 mm. y un peso de 6.5 kg, incluso montaje,
colocación y conexionado.
mE28ZV170 ud BARRA APOYO HTAL. 2 PAREDES MINUSVÁLIDO 1,00 180,13
180,13
Barra de apoyo fija horizontal a dos paredes en aluminio-nylon realizada
en tubo de aluminio de 35 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor
recubierto de nylon color blanco, pletinas de anclaje e ABS,
embellecedores de acero inoxidable AISI 304, de 700/700 mm. incluso
tornillería, montaje y colocación.
mE28ZV160 ud BARRA ABATIBLE INODORO MINUSVÁLIDO 1,00 307,33
307,33
Barra de apoyo para inodoro abatible giro vertical con portarrollos en
aluminio-nylon realizada en tubo de aluminio de 35 mm. de diámetro y
2 mm. de espesor recubierto de nylon color blanco, con aislante termo
plástico para la pletina de anclaje, con sistema de anclaje que mantiene
la barra en posición vertical, de 735x155x220 mm. incluso tornillería
,montaje y colocación.
mE28VP040 m2 PINTURA SUELOS PISTAS DEPORTIVAS 240,00 7,33
1.759,20
Pintura acrílica al agua para pintado de suelos de pistas deportivas, color
rojo, blanco o verde; acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso
fondo con imprimación fijadora y limpieza.
mP33IC021 Cubículos fenólicos 4,00 425,51
1.702,04
Cubículos fenólicos de prueba, para un inodoro, 90 cm de ancho y con
portaescobillas.
mE21MI050 ud PORTARROLLOS ACERO INOX. 5,00 27,40
137,00
Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5
cm.  Instalado con tacos a la pared.
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mE21MI040 ud DISPENSADOR TOALLAS ACERO C/CERR. 3,00 86,11
258,33
Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capacidad
para 800 unidades y cerradura de seguridad.  Instalado con tacos de
plástico y tornillos a la pared.
mE21ANB020 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA. 5,00 171,79
858,95
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal
colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con
silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y
asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con
llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de
1/2", funcionando.
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mE21ALL010 ud LAV.44x52 ANGULAR BLANCO G.TEMPO. 5,00 128,80
644,00
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural y angular, de 44x52 cm.,
colocado mediante juego de ganchos (3) a la pared, con un grifo
temporizado de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de
32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20
cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
mE28PM010 m2 PAVIMENTO DEPORTIVO SIST. CLIPS 80,00 88,93
7.114,40
Pavimento deportivo de tarima formado por base de polietileno
expandido de espesor 10 mm, tarima formada por tablas macizas
machihembradas de 22 mm. de espesor, en madera de haya calidad
Harmony, instalada mendiante la fijacion de clips de acero,  lijada,
acuchillada y barnizada en fábrica, con barniz de isocianato y mano final
con barniz de resina de poliuretano antideslizante, colocado.
____________
TOTAL 008.....................................................................................................................................................
15.947,40
_______________________________________________________________________________________________________________
TOTAL........................................................................................................................................................
106.544,01
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Resumen de presupuesto
RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE
%
______________________________________________________________________________________________________________________________________
001 Actuaciones previas......................................................................................................................................................... 229,68
0,22
002 Movimiento de tierras...................................................................................................................................................... 717,86
0,67
003 Cimentaciones................................................................................................................................................................. 15.435,53
14,49
004 Estructuras....................................................................................................................................................................... 5.054,40
4,74
005 Cerramientos................................................................................................................................................................... 24.933,50
23,40
006 Instalaciones.................................................................................................................................................................... 18.767,80
17,62
007 Cubierta y techos............................................................................................................................................................. 25.457,84
23,89
008 Equipamiento................................................................................................................................................................... 15.947,40
14,97
________________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 106.544,01
13,00  % Gastos generales....... 13.850,72
6,00  % Beneficio industrial..... 6.392,64
______________________________________
Suma..................................................... 20.243,36
________________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 126.787,37
21% IVA................................................. 26.625,35
________________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 153.412,72
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA 
Y
DOS CÉNTIMOS
______________________________________________________________________________________________________________________
, Valladolid, 1 de septiembre 2015.___________________________________________________________________________________________________________
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Conclusiones
En este proyecto se ha diseñado un edificio mediante el uso de BIM, de el se pueden extraer
varias conclusiones:
• La interfaz de diseño 3D ofrecida por Autodesk Revit es de gran ayuda para diseñar
edificios  (o  infraestructuras),  ya  que  facilita  la  visualización  del  trabajo  realizado,
permitiendo una mejor planificación y integración de los componentes del edificio. No
obstante  algunos  detalles  del  diseño  son  complejos  de  diseñar,  especialmente  las
tuberías de saneamiento con las pendientes, arquetas y conexiones.
• Al estar estructurado el edificio como una base de datos, todos los elementos pueden
tener relación entre si, de forma que se facilitan las modificaciones en fases avanzadas
del diseño. Cambiar el grosor de un pilar no requiere de grandes cambios como en
CAD 2D, sino que muchos elementos se ajustan automáticamente.
• El  diseño  3D  del  edificio  permite  evaluar  la  funcionalidad  desde  los  primeros
momentos,  evitando  tener  que  realizar  modificaciones  una  vez  el  edificio  está
construido.  Permitiría  además  planificar  previamente  instalaciones  de  domótica
simulando todos los aspectos funcionales de manera que la puesta en funcionamiento
requiera de pocos ajustes posteriores.
• La exportación de modelos de diseño de productos comerciales en formatos estándar
como  IGES o  STEP permite  que  estos  puedan  ser  convertidos  en  una  familia  en
prácticamente  cualquier  aplicación  BIM.  Además  es  conveniente  usar  formatos
específicos de las aplicaciones más populares de forma que los usuarios de estas no
tengan que realizar la importación de forma manual.
• En  el  diseño  de  elementos  de  cierta  complejidad  es  mejor  usar  una  aplicación
específica de modelado sólido, ya que permite una mayor facilidad y flexibilidad de
uso y más herramientas. Posteriormente estos modelos pueden ser importados, en el
caso  de  Autodesk  Revit  mediante  una  importación  en  Autodesk  Autocad  y  una
importación del fichero de Autocad en el editor de familias de Revit.
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• Aunque  BIM ya  permite  una  buena  integración  entre  herramientas  diferentes,  aún
queda mucho por desarrollar para que esta integración sea total, pudiéndose llegar en el
futuro a diseñar gran parte de la memoria del proyecto desde el programa de edición
BIM.
• El uso de formatos estándar con un formato interno que esté estructurado de una forma
estándar (como IFC XML) podría permitir  la aplicación de herramientas típicas de
otros ámbitos como son la programación al entorno de diseño de edificios. Esto podría
facilitar enormemente la edición colaborativa de edificios, sabiendo cada usuario los
cambios que realizan los demás y pudiendo dividir el trabajo mejor.
• Los formatos estándar además son los que permiten una mayor perdurabilidad en el
tiempo, al no necesitar de una aplicación específica para ser abiertos. Un edificio tiene
una gran duración y puede que la aplicación usada deje de desarrollarse y que la última
versión deje de funcionar sobre sistemas operativos y ordenadores posteriores.
• Un modelo BIM debe ser actualizado en cada reforma del edificio, de lo contrario su
funcionalidad se verá muy reducida.
¿Cómo afectará BIM en el entorno laboral?
La mejora de la productividad permite que con menos esfuerzo se consiga el mismo resultado,
lo que permitiría un abaratamiento de costes o bien una mejora en los proyectos. Estos podrían
ir mucho más detallados, lo que permitiría planificarlos mucho mejor, pudiendo llevar muchos
materiales ya preparados en taller y listos para montar, permitiendo un desarrollo mucho más
rápido de la construcción.
Como se comentó  en la  memoria,  la  creciente  complejidad  de BIM hace  que  un entorno
laboral basado en la colaboración permita una mejor productividad que uno donde prime la
individualidad.
El  modelado  de  familias  puede  tener  una  gran  importancia  entre  los  fabricantes  de
equipamiento  para  edificios,  ya  que  un  acceso  rápido  a  un  modelo  3D puede  facilitar  la
elección de un componente o otro, especialmente en elementos de función decorativa, por
ejemplo, un fabricante de rejas decorativas podría tener en su página web todos los modelos de
manera que un cliente pueda averiguar qué diseño conviene más para su edificio probándolos
directamente en el modelo 3D y pudiendo ver el aspecto final de forma virtual.
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